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1. Wprowadzenie

1.1. Wstep

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach rewitalizacyjnych na lata
2014 — 2020, pod pojeciem rewitalizacji nalezy rozumiec: ,proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszardw zdegradowanych, prowadzony w sposéb kompleksowy, poprzez
dziatania kompleksowe (...) integrujgce interwencje na rzecz spotecznosci lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposob
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. W odpowiedzi na tak
zarysowang idee rewitalizacji obszaréw o szczegdinych potrzebach rozwojowych powstat
Program Rewitalizacji Miasta Jozefowa na lata 2016-2023 (dalej: PR). Ninigjszy program
stanowi dokument uszczegdtawiajacy polityke rozwoju lokalnego prowadzonego przez
wiadze Jozefowa. Jest to opracowanie, ktére w najblizszych latach nadawato bedzie kierunek
szczegblnym celom rozwoju miasta z kilku wzgledéw:
= odnosi sie do konkretnego — okreslonego przestrzennie terytorium, ktére charakteryzuje
sie kumulacjg negatywnych zjawisk w sferze spotecznej, sSrodowiskowej i/lub technicznej
i/lub przestrzenno — funkcjonalnej;
= odnosi sie do okreslonych grup mieszkancdw gminy. Przeprowadzona na poziomie
delimitacji obszardw zdegradowanych oraz obszaréw rewitalizacji diagnoza oraz
zorganizowany proces uspoteczniania, pozwolity okresli¢ interesariuszy, w tym
potencjalnych beneficjentdw polityki rewitalizacyjnej, ktorych potrzeby bedg zaspakajane
w pierwszej kolejnosci;
= odnosi sie do wyraznie sprecyzowanych probleméw i potrzeb obszaréw zdegradowanych
oraz obszardw rewitalizacji, swoistych dla wytypowanych terendw miasta,
potwierdzonych w procesie partycypacji oraz wynikajacych z obowigzujacych juz
lokalnych  polityk  publicznych ~ (innych  aktualnych  dokumentéw/opracowan
planistycznych). Takie kompleksowe podejscie stymulowato bedzie skuteczne
i efektywne ograniczanie negatywnych zjawisk w miescie.
= PR jest opracowaniem holistycznym. Przesadza o tym zaréwno tryb i zakres prac
koncepcyjnych, wyznaczona wizja (dla poszczegdlnych Podobszardw) cele rewitalizacji
i kierunki dziatania, wypracowany system zarzadzania rewitalizacjg, jak réwniez
zintegrowany oraz zréwnowazony charakter planowanych przedsiewzie¢. PR uwzglednia
problemy réznych grup i $rodowisk oraz przewiduje realizacje projektdw zaréwno tzw.
swardych” — mieszczacych sie w obszarze inwestycji w szeroko pojetg infrastrukture
techniczng, jak i tych ,miekkich” — stymulujgcych kapitat ludzki oraz spoteczny miasta.
Proces powstawania Programu Rewitalizacii Miasta Jozefowa na lata 2016-2023,
obejmujacy prace organizacyjne i analityczne zmierzajgce do przygotowania delimitacji
obszaréw zdegradowanych i obszaréw rewitalizacji, a nastepnie samego PR trwat od maja
2016 r. W prace nad PR zaangazowani byli: wiadze miasta, urzednicy miejscy, pracownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkancy, przedstawiciele instytucji spotecznych
i Srodowiska gospodarczego oraz zewnetrzni eksperci.



PR zostat przygotowany i opracowany zgodnie z wymogami okre$lonymi w Wytycznych

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 — 2020, Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku (dalej: Wytyczne) oraz Instrukcji dotyczacej
przygotowania projektdw rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020 oraz preferencji dla projektéw
majacych na celu przywrocenia tadu przestrzennego (dalej: Wytyczne wojewddzkie).
W zwigzku z tym struktura PR i zawarto$¢ merytoryczna wynika z okreslonych tam zalecen.
Struktura dokumentu obejmuje nastepujgce tresci:

wprowadzenie prezentujgce kontekst opracowania, najwazniejsze zagadnienia
merytoryczne  (metodologie,  zestawienie = najwazniejszych  skrétdw,  wykaz
najwazniejszych opracowan i regulacji), powigzanie PR z opracowaniami strategicznymi
miasta Jézefowa oraz opis procesu partycypacji spotecznej przeprowadzonego na etapie
przygotowania PR;

diagnoze miasta oraz delimitacje przestrzenng obszaréw zdegradowanych oraz obszaréw

rewitalizacji — wskazanie konkretnych obszarédw miasta, ktére poddane zostang
dziataniom rewitalizacyjnym;

wizje rewitalizacji — czyli okreSlenie efektdw wyprowadzenia obszaru z sytuacji
kryzysowej;

cele rewitalizacji oraz kierunki dziatania — ich charakterystyke;
zestawienie gtdwnych probleméw rewitalizacyjnych oraz identyfikacje potrzeb
rewitalizacyjnych;
wykaz przedsiewzie¢ gtéwnych — projektow rewitalizacyjnych wraz z ich szczegétowym
opisem (Lista A);
opis innych, uzupetniajgcych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych  rekomendowanych do
realizacji w ramach rewitalizacji, ujetych w formute pakietdw przedsiewziec,
komplementarno$¢ procesu rewitalizacji;
indykatywne ramy finansowe dla przedsiewziec rewitalizacyjnych;
opis systemu implementacji PR uwzgledniajacy kwestie organizacyjne oraz ramowy
harmonogram realizacji;
system monitoringu i oceny PR wraz z rekomendowanymi wskaznikami;
mechanizmy wigczania mieszkancow i grup interesariuszy w realizacje PR.

Powstanie Programu Rewitalizacji Miasta Jozefowa na lata 2016-2023 stanowi wyraz

Swiadomosci wiadz miasta, odnosnie wystepowania problemdéw spotecznych, a takze
przestrzennych, technicznych czy funkcjonalnych, ale przede wszystkim ich koncentracji na
okreslonych obszarach gminy.

1.2. Wykorzystane skroty

BDL: Bank Danych Lokalnych

BP: budzet panstwa

EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
EFS: Europejski Fundusz Spoteczny

FS: Fundusz Spdjnosci

GUS: Gtéwny Urzad Statystyczny



KPP: Komenda Powiatowa Policji

MEN: Ministerstwo Edukacji Narodowej

MIiB: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

MIiR: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MKiDN: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MRPIPS: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

MR: Ministerstwo Rozwoju

MSIT: Ministerstwo Sportu i Turystyki

mpzp: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

NFOSIGW: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

OHP: Ochotniczy Hufiec Pracy

PCPR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PO KL: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

POIiS: Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

PO WER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj

PR: Program Rewitalizacji Miasta J6zefowa na lata 2016-2023

PUP: Powiatowy Urzad Pracy

RPO WM 2007 — 2013: Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Mazowieckiego
na lata 2007 — 2013

RPO WM 14-20: Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020

SP: Szkota Podstawowa

WFOSiIGW: Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

WM: Wspolnota Mieszkaniowa

Wytyczne: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 —
2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku

Wytyczne wojewaddzkie: Instrukcja dotyczaca przygotowania projektow rewitalizacyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020 oraz preferencji dla projektdw majacych na celu przywrdcenia tadu
przestrzennego

ZPORR WM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wojewddztwa
Mazowieckiego

1.3. Zestawienie gtownych regulacji oraz  dokumentéw
wykorzystanych przy opracowaniu Programu Rewitalizacji

1. Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 — 2020,
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku.

3. Instrukcja dotyczaca przygotowania projektdw rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014
— 2020 oraz preferencji dla projektdw majacych na celu przywrdcenia fadu
przestrzennego

4. Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014 —
2020



5. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Jozefowa, (Uchwata Nr
73/VII/2015/ Rady Miasta Jozefowa).

6. Aktualizacia Programu Usuwania Azbestu dla Miasta Jézefowa (Uchwata
Nr 9/VII/2014 Rady Miasta Jozefowa)

7. Analiza popytu na dziatania kulturalno — spoteczne w Domu Nauki i Sztuki, placowce
Miejskiego Osrodka Kultury w Jézefowie, maj 2016.

8. Miejski Program Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych oraz
Przeciwdziatania Narkomanii Miasta Jézefowa na 2016r. — Uchwata Nr 154/VII/2016
Rady Miasta Jézefowa z dnia 27 stycznia 2016 roku

9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jozefowa (Uchwata Nr 143/VII/2016 Rady
Miasta Jozefowa)

10. Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020- Uchwata
Nr 168/VII/2016 Rady Miasta Jézefowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku

11. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jézefowa na lata 2016-2020 — Uchwata
Nr 169/VII/2016 Rady Miasta Jozefowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

12. Raport o stanie Miasta Jézefowa, wrzesien 2014.

13. Strategia Rozwoju Miasta Jozefowa na lata 2016 — 2025.

14. Strategia Rozwigzywania Probleméw Spotecznych Miasta Jézefowa na lata
2016 — 2020 (Uchwata Nr 167/VII/2016 Rady Miasta Jozefowa)

15. Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Jbézefoéw, Jozeféw 2010.

16. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jozefowa na lata
2014 — 2018 (Uchwata Nr 436/VI/2014 Rady Miasta Jozefowa)

1.4. Metodologia

Na potrzeby przygotowania PR przeprowadzono diagnoze ogdlng miasta Jozefowa
uwzgledniajacg sfery: spoteczng, gospodarczg, przestrzenno — funkcjonalng, techniczng oraz
$rodowiskowa. Zrédtem diagnozy ogdinej byty opracowane dla miasta Jézefowa dokumenty
planistyczne/strategiczne, ktdre w znacznej wiekszosci sg aktualne — przyjete nie wczesniej
niz w ciggu minionych dwdch lat.

W dalszej kolejnosci przeprowadzono pogtebiong analize probleméw oraz potrzeb
rewitalizacji. Prace diagnostyczne zmierzaty w tym wypadku do dokonania delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystano tutaj zarowno dane obiektywne
(wystepujgce w publicznej statystyce czy w zasobach instytucji publicznych), jak i dane
subiektywne, stanowigce wynik uspotecznienia procesu powstawania PR (np. badania
ankietowe, wyniki warsztatdw rewitalizacyjnych). W celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji okreSlono  zestawienie  kryteribw -
wskaznikdw/miernikdbw wpisujacych sie w zakres diagnozowania oraz delimitacji
prezentowany w Wytycznych. Szczegdtowa diagnoza obszardw kryzysowych miasta
(delimitacja) wymagata zgromadzenia i zagregowania licznych danych:

= spotecznych — pozwalajgcych wyznaczyé miejsca koncentracji negatywnych zjawisk,

w szczegdlnosci czynnikéw demograficznych, bezrobocia, ubostwa,

niepetnosprawnosci, patologii, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji, aktywnosci

spotecznej, udziatu w kulturze;
= gospodarczych — np. stopnia przedsiebiorczosci, charakterystyki rynku pracy;



» przestrzenno-funkcjonalnych — w szczegdlnosci niewystarczajgcego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spoteczng lub jej ztego stanu technicznego, braku
dostepu do podstawowych ustug lub ich niskiej jakosci, niedostosowania rozwigzan
urbanistycznych do zmieniajgcych sie funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakosci terenéw publicznych;

» technicznych — w szczegodlnosci degradacji stanu technicznego obiektdw budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych efektywne korzystanie z obiektéw budowlanych,
w szczegdlnosci w zakresie energooszczednosci i ochrony $rodowiska;

= $rodowiskowych — przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska.

Dla zapewnienia mozliwie kompleksowej analizy wykorzystano dane zastane, jak
i opinie lokalnych $rodowisk. W$rdd ogdlnodostepnych zrédet danych mozna wskaza¢: BDL
GUS czy OKE Warszawa, jak réwniez liczne opracowania publiczne (wskazane powyzej).
Szczegobtowe informacje na temat obszaru zdegradowanego, przewidzianego do rewitalizacji
pozyskano z Urzedu Miasta Jozefowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych np. Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej czy Straz Miejska. Wyszczegdlnienie poszczegdlnych
podobszaréow pozwolito pokazaé wewnetrzne zrdznicowanie gminy i sprawdzi¢, okresli¢
przestrzenng kumulacje negatywnych zjawisk.

Dane poczatkowe pozyskano w formie dokumentéw (tabel zagregowanych do punktéw
adresowych lub do ulic). Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano metode
zliczania i agregacji danych do poziomu ulic — dane oraz wskazniki zostaty przeliczone
i przypisane ulicom, a nastepnie kalkulowane do poziomu osiedli wystepujgcych w miescie.
Dobdr miernikéw z jednej strony odzwierciedla problemy zidentyfikowane na poziomie
diagnozy ogdinej, z drugiej za$ zastosowane wskazniki powinny spetniaé kryteria
poprawnosci metodologicznej: obiektywizm i weryfikowalno$¢. Wskaznik powinien opisywac
W  sposob  czytelny  iprzejrzysty dany  problem,  powinien by¢  tatwy
w odbiorze przez czytelnika, sprawdzalny, powinien réwniez roznicowal przestrzen miasta
i byC skonstruowany zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi. W ujeciu
przestrzennym wskaznik powinien zosta¢ odniesiony do jednostki mniejszej niz gmina, w tym
przypadku do ulicy.

W toku tak przeprowadzonej procedury analitycznej wyodrebniono katalog miernikdw,
ktory pozwolit zweryfikowa¢ kumulacje negatywnych zjawisk na obszarze miasta i wyznaczy¢
obszar zdegradowany, a nastepnie obszary rewitalizacji. Wskazniki degradacji zostaty
dobrane zgodnie ze wskazowkami okreSlonymi w Wytycznymi w zakresie rewitalizaci,
akcentujgcymi kumulacje zjawisk w sferze spotecznej (z uwzglednieniem czynnika jakim jest
dostepno$¢ i mozliwoS¢ agregacji danych). Na ich podstawie wytyczony zostat obszar
zdegradowany. W przypadku obszaru rewitalizacji podstawe wyznaczenia stanowity
wynikajgce z procesu konsultacji wnioski ktore, tam gdzie byto to mozliwe, zostaty
przetransponowane na kwantyfikowane dane (wskazniki obiektywne). Nie pozostawiono
jednak w prdézni wnioskdw mieszkancdw, majacych charakter subiektywny, mimo iz
brakowato wystarczajgco szczegdtowych danych obiektywnych (np. pomiardw jakosci
powietrza). Ze wzgledu na ich wysoki wptyw na jako$¢ zycia (czestotliwo$¢ ich artykulacji na
roznych etapach prac uspoteczniajgcych PR) wzieto je pod uwage na poziomie celdw
rewitalizacji czy projektdw rewitalizacyjnych.



Zastosowana metodologia delimitacji opierata sie na nastepujgcym porzadku
analitycznym:

1) delimitacja obszaru zdegradowanego — na podstawie wskaznikéw wynikajgcych z regulacji
dotyczacych rewitalizacji;

2) spoteczna (uspoteczniona) analiza obszaru zdegradowanego, wystepujgcych tam
problemoéw oraz ich przestrzennego rozmieszczenia;

3) dobdr wskaznikéw delimitacji obszaru rewitalizacji adekwatnych do specyfiki danego
terenu;

4) wybér obszaru rewitalizacji.

W pracach nad delimitacjg zastosowano mieszang procedure przestrzennego lokowania
problemoéw. Mieszkancy w swojej ocenie sytuacji (podczas spotkania konsultacyjnego oraz w
badaniach ankietowych) wskazywali dostrzegane problemy i/lub ich skale z uwzglednieniem
podziatlu miasta na osiedla. Jest to podziat historyczny, ktéry nie zostat uwzgledniony w
obecnej strukturze administracyjnej gminy. Takie podejScie okazato sie przyjazne
mieszkancom, ze wzgledu na trudno$¢ w precyzyjnej lokalizacji miejsc wystepowania
probleméw - fatwiej byto im osadzi¢ problem w wiekszej przestrzeni, szczegdlnie w
odniesieniu do zjawisk spotecznych (np. poziom bezpieczenstwa, integracja spoteczna, udziat
w wydarzeniach kulturalnych, itp.) ale takze i parametrow Srodowiskowych czy przestrzenno
— funkcjonalnych (np. jako$¢ powietrza, dostepnos$¢ i estetyka terendw rekreacyjnych).
Wytyczne w zakresie rewitalizacji (na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego) oraz ocena
sytuacji przez mieszkancéw, pozwolity przeprowadzi¢ analizy bazujgce na danych
obiektywnych — sprowadzajac problemy (tam gdzie dane mozliwe byty do pozyskania), do
poziomu ulic, aby w ten sposdb precyzyjnie okresli¢ obszar wytypowany do rewitalizacji.
Szczegbtowa prezentacja wytypowanych miernikdw, odnoszaca zastang sytuacje do
kontekstu catego miasta — wraz z wyznaczeniem tzw. Sredniej dla gminy — znajduje sie w
czesci niniejszego opracowania dotyczacej delimitacji obszaréw zdegradowanych i obszaréw
rewitalizacji.

Analiza wskaznikowa pozwolita wyodrebni¢ osiedla o najwyzszych poziomach
problemdéw spotecznych, a tym samym - o najwyzszych parametrach degradacji. Dane
pozyskano w podziale na ulice, a nastepnie zagregowano je do poziomu osiedli. Jako
zdegradowane zostaty okreslone osiedla majgce co najmniej 6 wskaznikdw o wartosciach
gorszych niz Srednia miasta oraz przynajmniej jeden z pozostatych wskaznikdw (techniczny,
Srodowiskowy lub gospodarczy). Obszar rewitalizacji obejmuje dwa osiedla, ktére mozna
okresli¢ jako zdegradowane oraz ktdre zostaty wskazane przez mieszkancow jako miejsca, w
ktorych kumulujg sie réznego rodzaju problemy (w badaniach ankietowych oraz w czasie
konsultacji spotecznych oraz majgce potencjat rozwojowy. Podobszar rewitalizacji nr 1
pokrywa sie z osiedlem Michalin Zachodni, natomiast Podobszar rewitalizacji nr 2 obejmuje
osiedle Jarostaw Potudniowy. Podziat na osiedla nie ma charakteru oficjalnego — nie
funkcjonuija takie jednostki pomocnicze, jednak funkcjonuje on w Swiadomosci mieszkancéw,
bowiem wynika z historycznego rozwoju urbanistycznego miasta.



1.5. Partycypacja spoteczna w procesie przygotowania programu

rewitalizacji

W Wytycznych w zakresie rewitalizacji wskazuje sie potrzebe uwzgledniania
partycypacji spotecznej na czterech etapach: diagnozowania, programowania, wdrazania
oraz monitorowania. W toku powstawania niniejszego opracowania uwzgledniono
partycypacje spoteczng na wszystkich wymaganych etapach rewitalizacji — takze
w kontekscie jej zaplanowania. W tym miejscu opisany zostanie sposéb w jaki
przeprowadzono proces uspoteczniania rewitalizacji na etapach: diagnozowania oraz
programowania. Kwestie dotyczace partycypacji na etapach wdrazania oraz monitoringu
(i ewaluacji) zostaty okreSlone w rozdziatach dotyczacych zarzadzania rewitalizacjg,
monitoringu i oceny PR oraz mechanizméw wigczania mieszkancéw i innych podmiotow
w proces rewitalizacji.

Realizacja poszczegdinych etapow rewitalizacji w miescie Jozefowie wigzata sie
z podejmowaniem szeregu dziatan majgcych na celu wiasciwg identyfikacje probleméw oraz
$rodkéw zaradczych, ktére bedg owe problemy niwelowaty. Gtéwne dziatania jakie zostaty
podjete w ramach etapu diagnozowania zwigzane byly z wtasciwym rozpoznaniem sytuacji
problemowej, przyczyn wywotujgcych te problemy, wystepujacych potrzeb oraz ich
osadzeniem przestrzennym. Ten pakiet dziatan pozwolit dokonaé wiasciwej delimitacii
obszarow zdegradowanych oraz tych, ktére zostang poddane rewitalizacji, tak aby
interwencja publiczna byta kierowana do wiasciwych $rodowisk, z uwzglednieniem ich
rozmieszczenia przestrzennego.

Na potrzeby przygotowania PR zidentyfikowano interesariuszy rewitalizacji, wsrod
ktorych znalezZli sie: mieszkancy podobszaréw (ze szczegdlnym uwzglednieniem kategorii
narazonych na marginalizacje: seniorzy, miodziez, beneficjenci pomocy spotecznej),
organizacje pozarzadowe dziatajgce na terenie miasta, instytucje publiczne posiadajgce
swoje nieruchomosci na podobszarach rewitalizacji, zarzadcy nieruchomosci (np. spétdzielnie
mieszkaniowe, wspolnoty mieszkaniowe). W procesie identyfikacji wiasciwych podmiotow
uwzgledniono kryterium przedmiotowe - odnoszace sie do obszaru oddziatywania
instytucji/organizacji badz problemdéw dotyczacych okreSlonych kategorii spotecznych.
Mieszkancy catej gminy, jak i interesariusze obszaru rewitalizacji (rozumiani zaréwno jako
podmioty/osoby realizujgce w przysztosci przedsiewziecia rewitalizacyjne, jak i jako
beneficjenci tych przedsiewziec), zostali wigczeni na opisywanym etapie z wykorzystaniem
form odpowiadajgcych szerokiej partycypacji spotecznej, obejmujacych siedem wydarzen. Na
wstepnym etapie prac (poprzedzajgcym delimitacje obszaréw zdegradowanych oraz
obszaréw rewitalizacji) uczestnikami procesu uspoteczniania byli wszyscy zainteresowani
mieszkancy miasta (wydarzenia 1-3). W dalszej kolejnosci (wydarzenia 4-6) uczestnikami
uspoteczniania byli wyzej wskazani interesariusze rewitalizacji. Opinie i uwagi do projektu PR
(wydarzenie 7) mogli wskazywa¢ wszyscy zainteresowani tg problematyka. Wydarzenia
partycypacyjne obejmowaty:

1. spotkaniu konsultacyjnym (05.06.2016), podczas ktérego prezentowano, w ramach
miejskiego wydarzenia ,Otwarte ogrody”, idee oraz podstawowe zatozenia
rewitalizacji w perspektywie 2014 -2020 w wojewddztwie mazowieckim, podczas tego



spotkania uczestnicy spotkania mieli okazje wskazywac problemy jakie dostrzegajg
oraz ich przestrzenny zasieg, w spotkaniu uczestniczyto 50 osdb;

2. spacerze studyjnym (05.06.2016), uwzgledniajgcym trzy punkty w miescie (obiekt
budowlany przy ul. Kardynata Wyszynskiego 11, obiekt budowlany przy ul. Kardynata
Wyszynskiego 2 oraz obiekt stacji kolejki waskotorowej przy ul. Wawerskiej 31, trasa
zostata przygotowana zgodnie z wczesniejszymi przewidywaniami obejmujgcymi
planowane do realizacji inwestycje o charakterze rewitalizacyjnym stanowigce
dziedzictwo architektoniczne miasta (,$widermajer”) — z uczestnikami spaceru
rozwazano mozliwe przyszte przeznaczenie obiektow, kwestie rewitalizacji otoczenia
obiektow, itp. Ostatni ze wskazanych obiektow ostatecznie znalazt sie poza obszarem
rewitalizacji, w spacerze uczestniczyto 12 osdb;

3. badaniach ankietowych (05.06. — 27.06.2016), poswieconych pogtebionej diagnozie
problemoéw oraz ich przestrzennemu, z uwzglednieniem istotnych z punktu widzenia
rewitalizacji (wytycznych) sfer funkcjonowania miasta, kwestionariusz ankiety zostat
wypetniony przez 130 osdb;

4. warsztacie konsultacyjnym (22.07.2016), dotyczacym wyznaczenia i identyfikacji
gtéwnych potrzeb rewitalizacyjnych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
w warsztacie uczestniczyto 10 os.

5. ankiecie potrzeb rewitalizacyjnych (22.07. — 16.08.2016) — tzw. fiszki projektowe,
ktorych zgtoszono 26, aktywnoscig wykazali sie tutaj zaréwno mieszkancy
(w odpowiedzi na ich zapotrzebowanie — zgtoszone problemy — niektore fiszki zostaty
przygotowane przez Urzad Miasta), organizacje pozarzadowe, administracja gminna
i inne podmioty (np. spotdzielnia mieszkaniowa);

6. debacie nad ksztattem PR (11.08.2016), podczas ktorej omdwiono oraz
przedyskutowano z uczestnikami zakres PR, jego wizje, cele, kierunki dziatania oraz
zgtoszone do tego momentu projekty rewitalizacyjne, w debacie uczestniczyto 15;

7. skfadaniu opinii i uwag do projektu PR (19.08. — 26.08.2016), w tym okresie
interesariusze rewitalizacji oraz kazdy zainteresowany mieli okazje wypowiedzie¢ sie
na temat projektu PR — ogdtem wpltyneto 14 uwag.

Uczestnicy  zaproponowanych  form partycypadji spotecznej wspotdecydowali
o uwzglednionych w diagnozie i delimitacji problemach i potrzebach (diagnozowanie). Mieli
takze wplyw na formutowanie wizji i celdw rewitalizacji, kierunkdéw dziatania oraz projektéw
rewitalizacyjnych dzieki czemu wiaczyli sie w etap programowania rewitalizacji.
Materialnym efektem wskazanego pakietu dziatan jest niniejszy Program Rewitalizacji.
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Whioski wynikajgce z przeprowadzonych wydarzen uspoteczniajgcych proces tworzenia PR

Spotkanie konsultacyjne

Podczas spotkania mieszkancy mieli okazje okresla¢ identyfikowane
przez siebie problemy miasta oraz wskazywal ich przestrzenng
lokalizacjeWsrdd zgtoszonych postulatdéw znalazly sie:

1) Problem podziatu miasta (7x) — ze wzgledu na istniejaca, a zarazem
takze rozbudowywang linie kolejowa. W zwigzku z tym problemem
istnieje  potrzeba rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz
infrastruktury ~ spotecznej, pozwalajacej wzmacnia¢  integracje
mieszkancow. Lokalizacja problemu — Michalin

2) zty stan infrastruktury drogowej oraz towarzyszacej — wptywajace na
bezpieczenstwo mieszkancow (zta jakos¢ drég, niewystarczajgca ilos¢
chodnikéw, brak przejs¢ dla pieszych, brak wodociggdw/kanalizacji).
Lokalizacja probleméw — Nowa Wie$ (2x).

3) Zly stan drég oraz towarzyszacej im infrastruktury. Lokalizacja
probleméw — Swidry Mate (1x)

4) Brak wystarczajgcego zagospodarowania przestrzeni miejskich w
matg architekture rekreacyjna. Niska estetyka przestrzeni publicznych.
Lokallizacja problemu — obecne centrum miasta — Jarostaw Potudniowy
(8x).

5) Brak zagospodarowania Swidra na cele rekreacyjne. Lokalizacja
problemu: tereny mozliwe do zagospodarowania nad Swidrem z
formalnego punktu widzenia — Jarostaw Potudniowy (10x).

6) Niszczejace obiekty budowlane wzniesione w stylu ,Swidermajer”.
Lokalizacja problemu — cate miasto ze szczegdlnym uwzglednieniem
tzw. osi historycznej miasta biegnacej od Falenicy do Swidra (0$ pétnoc
— potudnie) przez Michalin, Emilianéw, Jarostaw — (5x).

7) Zdegradowana tkanka mieszkaniowa, wysoka
energetyczna obiektow, zle warunki mieszkaniowe.
problemu: tereny z najstarszg zabudowg w miescie (10x)
8) Niska jako$¢ powietrza — tereny najintensywniej zurbanizowane, np.
Michalin, Jézeféw (10x)

9) Niski poziom bezpieczenstwa.
Potudniowy.

10) Podziaty spoteczne na linii nowi — starzy mieszkaicy gminy. Brak
integracji mieszkancéw, brak tozsamosci. Lokalizacja problemu: cate
miasto, najbardziej odczuwalne w najintensywniejszej zabudowie. (7x)
11) Niewystarczajaca oferta ustug skierowanych do dzieci i mtodziezy
(szkota i zagospodarowanie czasu wolnego) — dzieci ucza sie w szkotach
w Warszawie. Lokalizacja problemu — cate miasto. Nalezy wykorzystac
istniejaca infrastrukture spoteczna. (5x)

12) Niewystarczajgca oferta ustug oraz zaplecza, gdzie mogliby sie
integrowac seniorzy (10x).

13) Problem bezrobocia wsrdd osdb, ktére nie chcg pracowac, albo sg
ograniczone zdrowotnie. Lokalizacja problemu: Najludniejsze obszary
miasta (4x). .

Mieszkancy pracowali z wykorzystaniem map miasta, na ktorych
znajdowaty sie zaréwno nazwy ulic, jak i obszary umownych osiedli. W
toku prac okazato sie, ze o ile z tatwoscig przychodzito mieszkancom
wskazywaé problemy infrastrukturalne (np. brak kanalizacji, brak
chodnika, zly stan drogi), o tyle lokalizacja ztozonych problemoéw
spotecznych nie data sie uja¢ ,pod konkretnym adresem”. Z tego
wzgledu uzytecznym rozwigzaniem okazata sie mozliwos¢ wskazywania
osiedli, gdzie mieszkancy identyfikujg np. niski poziom bezpieczenstwa,
zly stan powietrza, niski poziom integracji, itp.

chtonnos¢
Lokalizacja

Lokalizacja problemu: Jarostaw

W PR w najmniejszym
stopniu uwzgledniony zostat
zgtaszany wielokrotnie
problem stanu drog oraz
towarzyszacej im
infrastruktury — ze wzgledu
na ograniczone mozliwosci
budzetowe oraz ograniczong
kwalifikowalnos¢ tego
rodzaju infrastruktury w
procesie rewitalizacji.
Pozostate problemy zostaty
uznane jako istotne.
Przestrzennie najczesciej
zghaszano problemy
wystepujgce w Michalinie
oraz Jarostawiu
Potudniowym, jakkolwiek
nazwy tych obszaréw majg
charakter umowny ze
wzgledu na brak ich
formalnego umocowania w
strukturze administracyjnej
oraz geodezyjnej miasta. Sa
to obszary o znaczeniu
historycznym.
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Podczas spaceru studyjnego odwiedzono trzy lokalizacje (wskazane
powyzej). Uczestnicy spaceru zwracali uwage na potrzebe zachowania
dziedzictwa ,Swidermajer”, ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci

Na poziomie PR wzieto pod
uwage wszystkie zgtoszone

zagospodarowania terenéw nad Swidrem, 2) niewystarczajaca
infrastrukture bezpieczenstwa na drogach, 3) zly stan drdg, 4) niskie
poczucie bezpieczenstwa na terenach nieuporzadkowanych (np. przy
kolei, zaniedbanych, nieoswietlonych, bez monitoringu). Problemy
przestrzenno — funkcjonalne najczesciej lokowano na terenie
Jarostawia.

W sferze techniczno — $rodowiskowej wskazywano: 1) zanieczyszczenie
powietrza, 2) niskg $wiadomos¢ ekologiczng mieszkancéw, 3) potrzebe
ochrony wdd, 4) zanieczyszczenie przestrzeni publicznych psujgce
estetyke tych miejsc. Zanieczyszczenie powietrza najczesciej
wskazywano w odniesieniu do Jarostawia Potudniowego za$ niskg
Swiadomos¢ ekologiczng w odniesieniu do Michalina.

W sferze gospodarczej wskazywano: 1) niski poziom przedsiebiorczosci
indywidualnej, 2) niskg konkurencyjno$¢/jakos¢ lokalnych ustug, 3)
zasoby pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach.

lokowania w  obiektach historycznych  dziatalnosci  instytucji
. s , . . ~ | postulaty.
publicznych/dziatajagcych na rzecz spotecznosci lokalnej. Takie . .
> . . . . . . e Jedyny wyjatek stanowi
£ rozwigzanie gwarantuje bowiem utrzymanie tego rodzaju obiektow w . . .. .
S . . . . . . | obiekt dawnej stacji kolejki
S nalezytym stanie — ich odtworzenie zgodnie ze sztukg oraz wytycznymi L,
2 . ; waskotorowej, ktory ze
@ konserwatorskimi. W zaplanowanych punktach spaceru analizowano wazaledu na brak
g mozliwo$¢ przysztego przeznaczenia poszczegdlnych obiektow oraz ge . _
© . . ., . o . . ., . | wystarczajacych wskaznikow
& zakresu prac jakie nalezy podja¢, zaréwno jesli chodzi o obiekty jak i obiektywnych nie zostat
towarzyszace im najblizsze otoczenie. Podczas spaceru podkreslano . .
. . s . .. i , uwzgledniony jako teren z
znaczenia tego rodzaju obiektow dla integracji mieszkancow, .
. L . . . przeznaczeniem do
ksztattowania/wzmacniania ich tozsamosci z miastem. Zwracano uwage rewitalizacii
na potrzebe organizacji w tych obiektach takiej dziatalnosci, ktdra I
bedzie szczegdlnie wazna dla najbardziej potrzebujacych.
W badaniach ankietowych zwracano uwage na problemy/potrzeby
identyfikowane w poszczegdinych sferach rozwoju i funkcjonowania
miasta. W kwestionariuszu ankiety mieszkancy wskazywali lokalizacje
probleméw wykorzystujgc umowny podziat miasta na osiedla (nie
posiadajagce formalnego umocowania na mapie administracyjnej
miasta), ktore stanowig dziedzictwo historyczne miasta — byty to wioski,
ktore w przesztosci ujeto jako jeden organizm administracyjny.
Wskazywanie lokalizacji probleméw z wykorzystaniem mapy osiedli
okazato sie uzyteczne ze wzgledu na trudno$¢ ze wskazaniem
konkretnych miejsc/ulic, gdzie wystepujg tak charakterystyczne Pozvskane i opinie zostat
problemy jak np. niski poziom bezpieczenstwa, zanieczyszczenie uwzyl dnionepw PR zarév»\Imo
powietrza, niska $wiadomos¢ ekologiczna, niewystarczajagcy udziat na p%zeiomie identyfikacii
integracji w oparciu o kulture, itp. probleméw i potrzeb jak i na
W sferze spotecznej byly to: 1) niedostateczny poziom uczestnictwa oziomie zaplanowanvch do
@ mieszkancow w zyciu kulturalnym; 2) niski poziom integracji P N p. . Y .
= . , . . . , ) realizacji projektow. Ankieta
3 mieszkancow, 3) niskie poczucie bezpieczenstwa, 4) bezrobocie, 5) vezvnita sie takse do
L uzaleznienia, 6) niewystarczajgca oferta sportowo - rekreacyjna. przyczy .Q .
< , sprecyzowania obszarow
© Problemy spoteczne najczesciej lokowano na obszarach Michalina oraz
© . przeznaczonych do
‘= Jarostawia. N .
© . S rewitalizacji — gdzie
° W sferze funkcjonalno — przestrzennej najczesciej wskazywano: 1) brak .
3 nagromadzone sg zjawiska

negatywne oraz do
typowania wskaznikéw
obiektywnych pozwalajacych
wyznaczy¢ tego rodzaju
obszary.
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Podczas warsztatu przedstawiono i przedyskutowano propozycje granic
obszaréw zdegradowanych oraz podobszaréw rewitalizacji.

Ze wzgledu na wysoki poziom koncentracji zjawisk negatywnych -
zardbwno w postaci mierzalnych wskaznikdw, jak i wnioskéw ze
spotkania konsultacyjnego oraz z badan ankietowych — na terenach

Postulowane osiedla Btota

obowigzujacych regulacjach na poziomie lokalnym.

> identyfikowanych przez mieszkancow jako Michalin oraz Jarostaw T
£ . , . . , . oraz Gorki nie zostaty
> Potudniowy, te wtasnie osiedla zostaty rekomendowane jako witasciwe . .
& . N ) ) uwzglednione jako obszary
= do objecia procesem rewitalizacji. Granice tych obszarow zostaty N
2 . - . . , .| rewitalizacji ze wzgledu na
2 wytyczone zgodnie z przebiegiem ulic, z uwzglednieniem dostepnosci | . . .
<] .y e . ,, | niewystarczajgcy poziom
~ danych zasilajgcych wskazniki obiektywne. Ze wzgledu na istotnosc S
2 . . . - - | nasilenia negatywnych
8 wystepujacych problemdéw, przy jednoczesnym ich zroznicowaniu | . .
o oy f N , zjawisk spotecznych
s niektdre wskazniki obiektywne rdznig sie w przypadku poszczegdinych . . .
o , mierzalnych obiektywnymi
= Podobszarow. danymi zastanymi
Nastepnie uczestnicy warsztatu pracowali nad zatozeniami dotyczacymi Y ym.
wizji podobszaréw oraz celdw rewitalizacji i kierunkéw rozwoju.
Ws$réd wnioskéw pojawit sie postulat ze strony mieszkancéw, aby
ponownie sprawdzi¢ wskazniki dla osiedli Gorki oraz dla Btot i
ewentualnie wigczyc je jako obszary uwzglednione do rewitalizacji.
s, W pleryvszym _etaple zk?zonlo 14 ankleF po_trze?b reW|taI|zacy]nych_, w ) Wszystkie propozycje zostaly
N 'R postaci tzw. fiszek projektdéw, potencjalnie kierowanych do realizacji w , .
= . . , . - wigczone bezposrednio
8 N § | ramach rewitalizacji. W wigkszosci dotyczyly one uzupetnienia . , .
= S, . M (Lista A) lub posrednio
£ 8 £ | infrastruktury spotecznej na obszarach rewitalizacji, w tym z . .
9z L L L. L (projekty uzupetniajace) do
£ 0 uwzglednieniem ochrony dziedzictwa ,Swidermajer”. Inne postulowane PR
< projekty dotyczyly podniesienia jakosci zamieszkania w miescie. '
W PR wzieto pod uwage
wszystkie dodatkowo
zgtoszone uwagi oraz
Podczas debaty analizowano tre$¢ wizji podobszardw rewitalizacji, cele | projekty ktdre wptynety w
oraz kierunki dziatania, jak rowniez projekty, ktére zostaty dotychczas | ciggu kilku najblizszych dni
ztozone jako propozycje przedsiewzie¢ realizowanych w ramach procesu | po debacie — ogdtem
o rewitalizacji. ztozono dodatkowe 12
% W toku dyskusji uczestnicy doszli do wniosku, iz istnieje potrzeba | fiszek.
3 rozwiniecia zgtoszonej listy projektow, gdyz nie wyczerpujg one | Osiedla Btota nie
% zidentyfikowanych probleméw oraz potrzeb rewitalizacyjnych. W | uwzgledniono ze wzgledu na
‘—ﬁ spotkaniu uczestniczyli zaréwno przedstawiciele trzeciego sektora, | wartosci wskaznikéw
© ktérzy zobowigzali sie do przygotowania ze swojej strony propozycji | rewitalizacji uwzglednionych
ol projektéw, ktére bedq sie wpisywaty w cele rewitalizacji (gtéwnie | na potrzeby delimitacji —
© ) . . ;. . , . .
9 srodowisko senioréw). Jednoczesnie swoje postulaty (gtownie w | podobszary powinny
Q obszarze jakosci $rodowiska naturalnego) zgtosili mieszkancy | charakteryzowac sie
uczestniczacy w spotkaniu. zar6éwno problemami
Podczas debaty powrdcono do kwestii wigczenia, jako podobszaru | mierzonymi obiektywnie jak i
rewitalizacji osiedla Bfota. ewentualnie danymi
subiektywnymi (4.
wynikajgcymi z ankiet czy
opinii mieszkancow).
o 5 Na etapie zgtaszania opinii i uwag do projektu PR wptyneto 14 uwag.
-g % % Niektore wymagaty wyjasnienia. Inne, zostaty wycofane w toku dyskus;ji
% = O &| w gronie Rady Miasta. Wigkszo$¢ uwag (9 szt.) zostata uwzgledniona. | Jak obok
% :E_ 3 Pozostate nie zostaty uwzglednione, co wigzato sie np. z kolizig w
o ©
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Fot. 1. Spotkanie konsultacyjne (05.06.2016)
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Fot. 2. Wynik prac mieszkafncéw uczestniczacych w spotkaniu konsultacyjnym (05.06.2016)
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Fot. 3. Spacer studyjny (05.06.2016) — ul. Wawerska 31
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1.6. Powiagzanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

miasta Jozefowa

Miasto Jézefow posiada szereg opracowan o wymiarze planistycznym/strategicznym,
ktére sg aktualne oraz bazujg na diagnozie sytuacji w gminie. Zestawienie tych
dokumentéw zamieszczono w podpunkcie 1.3. niniejszego programu. W dalszej kolejnosci
przedstawione zostanie powigzanie programu z dokumentami, na ktdre zwraca sie uwage
w ustawie o rewitalizacji. Bedg to: studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego, strategia rozwoju gminy oraz strategia rozwigzywania problemow
spotecznych.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Jozeféw okresla w swoich zapisach gtéwne obszary rozwoju miasta. Powigzanie
planowanych dziatan rewitalizacyjnych dotyczy inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym, do ktérych w Studium zaliczono: poprawe (zwiekszenie) komunalnej substancji
mieszkaniowej, stworzenie centrum administracyjnego, kulturalnego oraz ustugowo -
handlowego w rejonie siedziby Urzedu Miasta, zadania w zakresie zwiekszania
bezpieczenstwa publicznego, rozwoj komunikacji publicznej w oparciu o powigzania z m.st.
Warszawa.

Wsérdd  wytycznych dotyczacych ochrony poszczegdinych komponentdw  Srodowiska
wskazano nastepujace zasady (spojne ze zidentyfikowanymi problemami obszardw
rewitalizacji: zachowanie wysokiego poziomu czystosci powietrza oraz potencjatu leSnego
miasta, utrzymanie terendéw otwartych czynnych przyrodniczo, utrzymanie ciggtosci
powierzchni biologicznie czynnych, ochrony ekosystemdéw naturalnych i pét naturalnych
(laséw, zadrzewien, tak, zieleni tegowej, wod otwartych), ochrony przed zanieczyszczeniem,
przestrzeganie nakazu, stosowania do ogrzewania przyjaznych dla Srodowiska zrddet ciepta,
wprowadzenie systemu monitoringu (poziomu i skali) zanieczyszczen powietrza.

Na poziomie dotyczacym débr kultury w Studium wskazano, iz nalezy dazy¢ do zachowania
i wyeksponowania, zlokalizowanych na terenie miasta budynkdédw o znaczacych walorach
kulturowych, zwtaszcza obiektdw architektury drewnianej (reprezentujgcych tzw. styl
Swidermajer), z ktérych nie wszystkie zostaty objete ochrong prawng. Tworzg one unikatowg
wartos¢ historyczng i kulturowa, $wiadczacg o przesztosci terenéw podwarszawskich pasma
otwockiego, jak i mogg stanowi¢ czynnik sprzyjajacy rozwojowi réznorodnych form turystyki
krajoznawczej.

W Studium znajduje sie takze informacja dotyczagca potrzeby wspierania uktadéw
komunikacyjnych, m.in. poprzez rozwoj Sciezek rowerowych, w tym przewidzianych do
realizacji w projekcie 8/25/A — wzdtuz ulic Pitsudskiego i Sikorskiego.

Trzeba w tym miejscu podkresli, iz Studium nie jest opracowaniem, ktére w swoich
zatozeniach uwzglednia w sposob bezposredni kwestie dotyczace polityki spotecznej.
Powigzanie z tym rodzajem polityki publicznej dotyczy rozwoju infrastruktury stuzacej
realizacji zadan ze wskazanego zakresu.

Dodatkowo za istotne nalezy uzna¢ opracowania dotyczace ochrony $rodowiska, wsrdd
ktdrych sa: Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Jozefowa, Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Jézefowa, Program Usuwania Azbestu dla Miasta Jézefowa, ktdre
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okreslajg skale problemdéw i potrzeb w zakresie ochrony powietrza oraz wystepowania
elementdw azbestowych.

Strategia Rozwoju Miasta Jozefowa na lata 2016 — 2025 stanowi opracowanie, ktore
wyznacza gtéwne kierunki rozwoju miasta w perspektywie najblizszych dziewieciu lat. Jest to
opracowanie nowe, bazujgce na aktualnych danych — a tym samym na aktualnej diagnozie
sytuacji spoteczno — gospodarczej oraz Srodowiskowej i technicznej gminy. W Strategii
wyznaczono cele strategiczne, cele operacyjne oraz dziatania, jakie majg by¢é w przysztosci
realizowane w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i zapotrzebowanie spoteczne. Celami
strategicznymi nawigzujgcymi do problematyki rewitalizacji (zidentyfikowanych problemoéw

i potrzeb) sg w gtdwnej mierze: Cel strategiczny 1 — Kreatywna i innowacyjna spotecznos¢

lokalna oraz Cel strategiczny nr 3 — Kompleksowa infrastruktura techniczna i czyste

Srodowisko. Pozostate dwa cele nalezy uzna¢ za wspierajgce z perspektywy realizacji

rewitalizacji, beda to: Cel strategiczny 2 — Gospodarka oparta na kreatywnej

przedsiebiorczosci i innowacjach (np. poprzez tworzenie oferty zaspokajania potrzeb
senioréw czy oferty z zakresu kultury wzmacniajacej integracje/aktywno$¢ spoteczng) oraz

Cel strategiczny 4 — Whadze przyjazne mieszkancom i przedsiebiorcom.

Cele operacyjne oraz dziatania, ktére nalezy uznac za silnie powigzane z planowang
rewitalizacjg to (wedtug kolejnosci okreslonej w Strategii):
= 1.1. Utrzymanie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych na wszystkich szczeblach
ksztatcenia, w ramach ktérego przewiduje sie podejmowanie takich dziatan jak
zwiekszenie iloSci i atrakcyjnosci zaje¢ dodatkowych i pozalekcyjnych oraz
doposazenie ksiegozbioru bibliotek wraz z ksiegozbiorem na nosnikach
elektronicznych — dziatania te korespondujg z problemem gtéwnym dotyczacym
niedostosowania oferty rozwoju dzieci i miodziezy do wspdtczesnych oczekiwan
i wyzwan cywilizacyjnych oraz potrzebami w zakresie wzmocnienia systemu edukacji
oraz poprawy wynikdw szkolnych, ktdére nie sg zadowalajgce na wybranych
obszarach miasta.

1.3. Zapewnienie réznorodnosci oferty sportowo — rekreacyjnej miasta, posrednio jest
powigzane z rewitalizacja. Realizacja projektu ,Przywrécié Swider mieszkaricom”
przyczyni sie do stworzenia dodatkowej infrastruktury (przestrzeni) dla rozwoju tego
rodzaju oferty. Wystepuje tutaj powigzanie z problemem dotyczacymi niskiej
i niedostosowanej do potrzeb jakosci przestrzeni publicznych oraz potrzebg dbatosci
o tereny zielone.

1.4. Rozwdj innowacji w sferze kultury i spedzania czasu wolnego poprzez tworzenie
roznorodnych ofert kulturalnych poprzez — cel wychodzacy naprzeciw potrzebie
aktywizacji/integracji mieszkancéow (w tym grup docelowych wyspecyfikowanych w
ramach rewitalizacji), zwiekszenia ich udzialu w kulturze, zwiekszenia oferty
spedzania wolnego czasu, zwiekszenia ilosci i jakosci form aktywnosci dzieci
i mtodziezy.

1.4. Wzrost aktywizacji spotecznosci lokalnej poprzez dbato$¢ o jej rozwdj osobisty
i zawodowy — wychodzgce naprzeciw takim problemom jak bierno$¢ spoteczna i/lub
zawodowa czy niewystarczajgcy poziom integracji spotecznej.

3.1. Pelne zagospodarowanie Miasta w infrastrukture techniczng oraz transportowo —
komunikacyjng, gdzie przewiduje sie m.in. takie dziatania jak rewitalizacja
zdegradowanych obiektéw i obszaréw (tutaj wprost nawigzano do rewitalizacji:
»(...) miedzy innymi poprzez opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji
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zawierajgcego projekty urbanistyczno-architektoniczne, spoteczne i ekonomiczne
dotyczace renowacji obiektdw o wartosciach architektonicznych i znaczeniu
historycznym,  rehabilitacji ~ zabudowy”),  budowa  Sciezek  rowerowych,
zagospodarowanie terendw przy Rzece Swider (wraz z miejskg plazg)

= 3.2. Stworzenie i realizacja kompleksowego systemu ochrony Srodowiska i poprawy
estetyki Miasta poprzez takie dziatania jak: dbato$¢ o tereny zielone i obszary lesne,
wprowadzanie elementéw ,$widermajerowskich” do nowych lub modernizowanych
budynkéw, gteboka termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej,
opracowanie plandw i projektow stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej
obiektow, co wptynie na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku wegla,
propagowanie wsrod mieszkancéw dobrych praktyk w zakresie efektywnosci
energetycznej

= 4.1. Usprawnienie obiegu informacji i konsultacji spotecznych w Miescie, to cel
zakladajacy szereg dziatan uspoteczniajgcych procesy podejmowania decyzji
publicznych (z uwzglednieniem sondazy i badan), co na poziomie rewitalizacji bedzie
sie wigzato z aktywizacjg obywatelskg, a posrednio nawigzuje do partycypadiji
spofecznej realizowanej na poziomie wdrazania niniejszego PR

= 44, Poprawa bezpieczenstwa, przeciwdziatania patologii to cel operacyjny
realizowany poprzez dziatania zwigzane z rozbudowg monitoringu wizyjnego oraz
prewencjg i promowaniem zdrowego trybu zycia i aktywnego wypoczynku. Wigze sie
on, na poziomie rewitalizacji, z takimi problemami jak niewystarczajgcy poziom
bezpieczenstwa publicznego czy wystepowanie zjawisk patologicznych.

Strategia Rozwigzywania Problemow Spotecznych Miasta Jozefowa na lata 2016
— 2020 to opracowanie, ktére obejmuje zaréwno diagnoze zjawisk spotecznych, jak i cele,
ktore nalezy realizowac¢ w zaktadanych latach, aby wspomdc rozwdj spotecznosci w miescie.
Strategia, w warstwie programowej obejmuje: cele strategiczne, cele operacyjne oraz
kierunki dziatan, ktore zmierzaty bedg do rewitalizacji tkanki spotecznej miasta Jézefowa.
Strategia w szczegdlny sposdb zwigzana jest z zaplanowanym, kompleksowym procesem
rewitalizacji poniewaz wiekszoS¢ z zasygnalizowanych w niej problemdw spotecznych
znajduje swoje odzwierciedlenie na poziomie niniejszego PR ze wzgledu na koncentracje
przestrzenng negatywnych zjawisk. Spojnos¢ opisywanego dokumentu z zatozeniami
rewitalizacji wystepuje w nastepujacych celach:

» Cel strategiczny 1: Przeciwdziatanie ubodstwu, bezrobociu i bezdomnosci oraz
zapobieganie ich skutkom. Szczegodlnie istotny jest tutaj cel operacyjny 2 — wsparcie
0sob bezrobotnych i poszukujgcych pracy oraz ograniczanie dyskryminacji za wzgledu
na pte¢ w obszarze rynku pracy.

» Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i mtodziezy
poprzez realizacje takich celdw operacyjnych jak: Wzmacnianie rodzin, podnoszenie
poziomu ich funkcjonowania; Wsparcie rodzin i osdb dotknietych problemami
uzaleznien i przemocy w rodzinie; Pomoc dzieciom i miodziezy w ksztatceniu
i wszechstronnym rozwoju. Wszystkie wskazane cele operacyjne przewidujg szereg
dziatan, ktére wpisujg sie zarowno w problemy i potrzeby zidentyfikowane na etapie
planowania rewitalizacji jak i w zgtoszone projekty rewitalizacyjne, a w szczegdlnosci
w przewidziane do realizacji pakiety przedsiewziec.

» Cel strategiczny 3: Utrzymanie osdb starszych i niepetnosprawnych $rodowisku
zamieszkania oraz umozliwienie im udziatu w zyciu spotecznym. W ramach tego celu
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planuje sie usprawnienie oséb starszych i zapewnienie im wilasciwej opieki oraz
ograniczenie skutkdw niepetnosprawnosci oraz aktywizacje spoteczng i zawodowg
0sob niepetnosprawnych. Szczegdlnie adekwatne jest tutaj dziatanie zwigzane
z rozwijaniem oferty spedzania wolnego czasu przez osoby starsze, zaspokajanie ich
potrzeb kulturalno — spotecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie
cyklicznych imprez, spotkan integracyjnych, zaje¢, wycieczek.

» Cel strategiczny 4: podniesienie poziomu bezpieczenstwa w miescie poprzez
przeciwdziatanie przestepczosci, w tym wsrdd nieletnich oraz zwiekszenie poczucia
bezpieczenstwa mieszkancéw. W tym wypadku za najistotniejsze kierunki dziatania
przewidziane w Strategii (i powigzane z rewitalizacjg) nalezy uznac realizacje
programow profilaktyczno — edukacyjnych oraz zapewnienie dzieciom i mtodziezy
alternatywnych form spedzania wolnego czasu.

Strategia rozwigzywania probleméw spotecznych to opracowanie, ktére na poziomie
operacyjnym jest dodatkowo powigzana z takimi planami miasta jak: Miejski Program
Profilaktyki i Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii
Miasta Jozefowa na 2016r.; Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-
2020; Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jozefowa na lata 2016-2020. Zatozenia
rewitalizacji wpisujg sie réwniez we wskazane opracowania ze wzgledu na ujecie tych
samych/zblizonych probleméw oraz ich przetozenie na projekty (18/18/A; 19/24/A) oraz
pakiety przedsiewzie¢ (aktywizacja zawodowa, wzmocnienie rodziny, szczesliwe dziecko),
ktore w zintegrowany sposéb beda wykorzystywaty zaplecze techniczne powstate w wyniku
realizacji PR.
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2. Diagnoza miasta i delimitacja obszarow zdegradowanych i
obszarow rewitalizacji

2.1. Sfera spoteczna

2.1.1. Ludnosc¢

Miasto Jézeféw w 2015 r. zamieszkiwato 19091 osdb. W poréwnaniu z 2013 r.
nastgpit wzrost liczby mieszkancéw, jednak trudno tu méwic o statej tendencji - miedzy 2013
a 2014 r. odnotowano spadek o 2,2%, za$ miedzy 2014 a 2015 r. wzrost 0 3,2%. Nieco
inaczej sytuacja wyglada w przypadku powiatu otwockiego, gdzie wystepuje systematyczny,
cho¢ niewielki, wzrost liczby mieszkancéw - od 2013 r. 0 0,6%.

Jozeféw charakteryzuje sie wystepowaniem dodatniego przyrostu naturalnego, choc
zauwazalna jest tendencja spadkowa. W 2013 r. wynidst on 2,5%0 (na 1000 mieszkancéw),
a w 2015 r. juz tylko 1,1%o0. Podobna sytuacja ma miejsce w skali powiatu, gdzie wskaznik
przyrostu spadt z 0,8 do 0,1%o0 w tym samym okresie. Jednak na sytuacje demograficzng
wptywa réwniez stosunek liczby urodzen zywych i zgonéw. W Jézefowie od 2013 r. zauwazyc
mozna spadek liczby urodzen zywych z 10,2 do 8,9%o"' w 2015 r. W tym samym czasie liczba
zgonow utrzymuje sie wiasciwie na statym poziomie ok. 7,7%o. Te zjawiska w powigzaniu
z malejacym przyrostem naturalnym $wiadczy¢ moga o negatywnym trendzie w sytuacji
demograficznej miasta.

Rys. 1 Piramida demograficzna dla miasta Jézeféw w 2014 roku.
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Zrédto: Statystyczne Vademecum Samorzadowca 2015,
http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/otwocki/1417011_j
ozefow.pdf.

1 W przeliczeniu na 1000 mieszkancow.

20



Innym czynnikiem ksztattujgcym sytuacje demograficzng jest ruch migracyjny.
W Strategii Rozwigzywania Probleméw Spotecznych Miasta Jézefowa na lata 2016-2020
podkreslono, ze ogromne znaczenie w kwestii migracji ma bliskos¢ Warszawy, ktéra generuje
wzrost liczby zameldowanych w Jézefowie cudzoziemcdw — sg to osoby pracujgce w stolicy,
stad ich zameldowanie ma zwykle charakter czasowy?.

Osoby w wieku poprodukcyjnym na koniec 2015 r. stanowity 15,3% wszystkich
mieszkancow gminy. Miedzy 2013 a 2015 r. ich liczba wzrosta o 251 0séb (z 14,2% ogotu
mieszkancow gminy). Jednoczes$nie osoby, ktére nie ukonczylty 18 roku zycia, stanowig
22,2% mieszkancéw. Sytuacje demograficzng oddaje piramida demograficzna (Rys. 1), ktdra
w przypadku Jézefowa przyjmuje posta¢ regresywng. Co jednak widaé¢ na rysunku, liczba
kobiet jest wieksza niz mezczyzn, a przewaga ta jest widoczna zwtaszcza w przypadku osob
w wieku poprodukcyjnym.

Warto zauwazyé, ze sytuacja demograficzna w miescie J6zeféw nie odbiega znaczgco
od powiatu otwockiego czy wojewddztwa mazowieckiego (zob.: tab. 1). W kazdym z tych
przypadkéw odnotowuje sie w zasadzie staty udziat liczby osdéb w wieku przedprodukcyjnym
(przy czym w Jozefowie wskaznik ten jest najkorzystniejszy), niewielki spadek liczby osob
w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby "seniorow". Jednoczesnie obserwuje sie wzrost
wskaznika obcigzenia demograficznego mierzonego jako liczba oséb w  wieku
poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym (tab.2).

Tab. 1 Udziat ludnosci wg ekonomicznych grup wieku w ogoélnej liczbie mieszkancéw [%].
mieszkancy w wieku [%]

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015
wojewodztwo mazowieckie | 185 (| 185| 186 | 624 | 620 614 19,0| 19,5| 20,0
powiat otwocki 19,3 19,4 194 | 62,0 61,5 61,0 18,7 19,1 19,6
Jozefow 216 | 214| 215]| 604 | 600 593 180 18,6 | 19,2

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Tab. 2 Wskaznik obcigzenia demograficznego w latach 2013-2015 dla wojewodztwa mazowieckiego,
powiatu otwockiego i miasta Jozefowa [%].

2013 | 2014 | 2015

wojewodztwo mazowieckie | 30,5 | 31,5 | 32,7

powiat otwocki 30,1 31,1 | 32,1
Jozefow 29,8 |[31,0 | 324

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Dane statystyczne zostaty potwierdzone réwniez przez "odczucia" mieszkancow
Jozefowa, ktorzy odpowiedzieli na pytania ankiety okresSlajacej najwazniejsze problemy
poszczegdlnych fragmentdw miasta. Szczegdlnie czesto niekorzystne uwarunkowania

? Strategia Rozwigzywania Problemow Spotecznych Miasta Jozefowa na lata 2016-2020, s.18.
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demograficzne (w tym wiasnie starzenie sie spoteczenstwa) jako problem wskazywali
mieszkancy Michalina (47,2%).

Struktura demograficzna charakteryzujgca sie wysokim udziatem liczby oséb w wieku
poprodukcyjnym powoduje, ze samorzad lokalny (ale réwniez m.in. organizacje spoteczne)
powinny przygotowa¢ odpowiadajgcg potrzebom tej grupy oferte ustug spotecznych. Chodzi
tu zaréwno o kwestie zwigzane z opiekg zdrowotng czy pomocg spoteczng, jak i oferte
kulturalng czy rekreacyjng. Jeszcze wiekszym wyzwaniem, niosacym - jak sie wydaje -
ogromne korzysci dla os6b nieaktywnych zawodowo, bytoby wykorzystanie wolnego czasu,
wiedzy i umiejetnosci tych oséb oraz czynienie ich kreatorami oferty miasta.
Wielopokoleniowe rodziny stajg sie rzadkoscig, dlatego podjecie proby wiaczenia senioréw do
procesu ksztatcenia dzieci i mtodziezy mogtoby sie okazaé niezwykle korzystne dla obu tych
grup.

Ze wzgledu na wymagania, jakie starzenie sie spoteczenstwa generuje w odniesieniu
do lokalnych polityk publicznych, wskaznik udziatu liczby oséb w wieku poprodukcyjnym
w ogdle mieszkancdw zostat uwzgledniony w dalszej analizie, dotyczacej juz konkretnie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

2.1.2. Pomoc spoteczna

Udzielaniem pomocy spotecznej oraz réznego rodzaju $wiadczen zajmuje sie Miejski
Osérodek Pomocy Spotecznej w Jozefowie i Referat Swiadczen Rodzinnych Urzedu Miasta
Jozefow.

Rys. 2 przedstawia liczbe udzielonych Swiadczen pomocy spotecznej. W kazdym
przypadku w 2015 r. wystgpit ich spadek w odniesieniu do 2013 r., jednak w kilku z nich
w 2014 r. pojawit sie nagty wzrost ich liczby. Tendencja spadkowa w zakresie pomocy
spotecznej od 2013 r. jest charakterystyczna dla catego wojewddztwa mazowieckiego,
0 czym wspomina sie m.in. w dokumencie Ocena zasobow pomocy spofecznej w oparciu
0 sytuacje spoteczng | demograficzng Wojewodztwa Mazowieckiego za 2015 rok.
W Jozefowie najwiekszy spadek dotyczyt liczby Swiadczen udzielanych z powodu bezrobocia -
0 22,2%. Nieco ponad 8% wyniost spadek w zakresie liczby osob korzystajgcych ze wsparcia
z tytutu niepetnosprawnosci, 2,5% z powodu alkoholizmu i narkomanii oraz o 0,5%
z powodu ubdstwa. Ogdlnie liczba osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej spadta o 4,1%
W Ciggu analizowanych 3 lat.

We wspomnianej Ocenie zasobow... autorzy okreslajg wysokos¢ spadku liczby oséb
i rodzin korzystajgcych z pomocy spotecznej w wojewddztwie mazowieckim na 2,4%
w stosunku do 2014 r. i 3,3% w stosunku do 2013 roku. Natomiast najczesciej
wystepujgcymi  przyczynami byly wedtug pracownikéow os$rodkdw pomocy spotecznej
bezrobocie, ubdstwo oraz niepetnosprawno$¢.

W Jézefowie w 2015 r. $rednio 17 na 1000 mieszkancow korzystato z pomocy
spotecznej. Ponadto z tytutu ubdstwa ze Swiadczen korzystato okoto 9 osdb na 1000,
a z tytutu bezrobocia - 8 na 1000 mieszkancow.

* Ocena zasobdw pomocy spofecznej w oparciu o sytuacje spoteczng i demograficzng Wojewddztwa
Mazowieckiego za 2015 rok; s. 49.
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DwadzieScia osiem procent ankietowanych wskazato ubdstwo jako dos¢ istotny
problem, okoto 10% za$ jako bardzo istotny. Ta wysoka liczba wskazan jest jak najbardziej
uzasadniona, bowiem nalezy pamietaé, ze ubdstwo moze sie przyczynia¢ do powstawania
kolejnych probleméw, jak patologie, brak mozliwosci rozwoju, wzrost przestepczosci,
problemy rodzinne itp. O zwigzkach miedzy réznymi problemami spotecznymi $wiadczg
rowniez analizy wykonane na potrzeby przywotywanej juz Strategi Rozwigzywania
Problemow Spotecznych... Okazuje sie bowiem, ze zaledwie 8% korzystajgcych z pomocy
spotecznej to osoby aktywne zawodowo; w 2014 r. 37% stanowili rencisci, a 33% osoby
bezrobotne, nie majgce prawa do pobierania zasitku.

Dodatkowo prawie 15% o0s6b uznato za istotny problem zjawisko alkoholizmu
i narkomanii. Osoby, ktére okreslity bardziej konkretnie obszar zdegradowany, podkreslaty
wystepowanie problemdw z uzaleznieniami na osiedlu Michalin (58,3%). Duza liczba wskazan
probleméw w postaci uzaleznienia oraz niepetnosprawnosci dotyczyta réwniez osiedla
Debinka - odpowiednio 33% i 23%.

Rys. 2 Liczba 0séb korzystajacych z pomocy spotecznej w latach 2013-2015 ogdtem oraz z
uwzglednieniem wybranych powoddw przyznania $wiadczen

z powodu alkoholizmu i narkomanii
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Jézefowie.

Ze wzgledu na wskazniki statystyczne odnoszace sie do pomocy spotecznej oraz
czestotliwos¢ wskazywania odpowiadajgcych im problemdéw w ankietach, przeanalizowano te
problemy takze na poziomie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji.

2.1.3. Rynek pracy i bezrobocie

Kwestie zwigzane z rynkiem pracy i bezrobociem sy bardzo istotne zaréwno
w kontekscie dobrostanu mieszkancow, jak i rozwoju kazdej jednostki samorzadowej.
W przypadku Jozefowa na 1000 mieszkancdéw pracowato w 2015 r. 226 osdb. Wiecej oséb
pracuje tylko w wojewddztwie mazowieckim (283), a mniej w powiecie otwockim. Warto

23



zauwazy¢, ze w 2013 r. miasto Jozefédw na tle wczesniej wymienionych jednostek wypadato
gorzej, ale przez dwa ostatnie lata sytuacja ulegta poprawie (wzrost zatrudnienia o 17,1%).
Jednoczesnie nadal rdéznica pomiedzy Jozefowem a wojewddztwem mazowieckim wynosi
ponad 50 osdb na 1000 mieszkancow. Wsrdd wszystkich pracujgcych 51% stanowig kobiety,
a 49% mezczyzni.

Tab. 3 Osoby pracujgce na 1000 ludnosci w latach 2013-2015 [%o].

Jednostka 2013 2014 2015
wojewodztwo 272 279 283
mazowieckie
powiat otwocki 207 215 218
Jozefow 193 209 226

Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Srednie miesieczne wynagrodzenie w Jozefowie byto w 2014 r. wyraznie nizsze niz
w catym wojewodztwie mazowieckim i nieznacznie nizsze niz w powiecie otwockim.
Na przestrzeni ostatnich lat jednak wzrosto we wszystkich omawianych jednostkach, przy
czym réznica pomiedzy wojewddztwem a miastem zwiekszyta sie o 5,3%. Za te dysproporcje
~odpowiada” czeSciowo Warszawa, ktdra zawyza Srednie zarobki w catym wojewddztwie.

Tab. 4 Przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w latach 2012 — 2014 [z}].

Jednostka 2012 2013 2014
WOJEWOaZWO 4638 | 4773 | 4927
mazowieckie
powiat otwocki 3500 3635 3721
Jozefow 3490 3630 3718

Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Poréwnujac liczbe bezrobotnych z liczbg mieszkancédw w wieku produkcyjnym,
zauwazy¢ mozna systematyczny spadek udziatu bezrobotnych we  wszystkich
porownywanych jednostkach samorzadowych. Stopa bezrobocia w 2015 r. najnizsza byta
w Jozefowie i to zardwno w grupie mezczyzn, jak i kobiet. Jednoczesnie w gminie
nieznacznie wiecej byto bezrobotnych kobiet.

Tab. 5 Udziat bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym w latach 2013
— 2014 [%].

ogodtem mezczyzni kobiety

2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015

wojewodztwo

N 8,5 7,6 6,6 8,7 7,6 6,5 8,4 7,6 6,7
mazowieckie

powiat otwocki 5,7 4,9 4,1 6,3 5,2 4,3 51 4,7 3,9

Jozefow 51 4,2 3,5 54 4,0 34 4,8 4,5 3,6

Zrodio: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W badaniach ankietowych ponad 30% respondentdw uznato bezrobocie za dosc¢
istotny problem, a 14,5% za bardzo istotny, ograniczajacy rozwoj miasta Jézefow. Ta wysoka
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liczba wskazan pokazuje, ze w subiektywnym odczuciu mieszkancéw kwestia ta jest istotnym
problemem spotecznym. Trzeba bowiem pamietaé, Zze bezrobocie jest zazwyczaj
~generatorem” réznego typu patologii, a do tego negatywnie wptywa na funkcjonowanie
catych rodzin. Na problem bezposredniego zwigzku pomiedzy bezrobociem a réznego rodzaju
uzaleznieniami zwraca uwage Migjski Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii Miasta Jozefowa na rok 2016".

Ze wzgledu na duzy wptyw bezrobocia na Zzycie spoteczne oraz czestotliwose
wskazywania odpowiadajgcych mu probleméw w ankietach, przeanalizowano te kwestie
takze na poziomie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji.

2.1.4. Bezpieczenstwo

Poczucie bezpieczenstwa to jedna z podstawowych potrzeb cztowieka, ktéra ma
ogromny wptyw na komfort i jako$¢ zycia. Oczywiscie jest to kategoria subiektywna,
oceniana przez ludzi z punktu widzenia doswiadczen witasnych, bliskich oséb lub przekazéw
medialnych. Za bezpieczenstwo na terenie Jézefowa odpowiada Komisariat Policji
w Jozefowie (jednostka Komendy Powiatowej Policji w Otwocku) oraz Straz Miejska
znajdujgca sie w strukturze Urzedu Miejskiego.

Dostepne dane statystyczne pokazujg, ze na poziomie wojewddztwa nastgpit w latach
2013-2015 spadek liczby popetnionych przestepstw o 19,5%. W powiecie sytuacja wyglada
nieco inaczej, poniewaz miedzy 2013 a 2014 rokiem odnotowano spadek o 13,2%, za$
miedzy 2014 i 2015 rokiem - wzrost liczby przestepstw o 15,6%. W samym J6zefowie miedzy
2013 a 2014 rokiem liczba przestepstw wzrosta 0 9,2%, a w kolejnym roku spadta o 17,2%.

Tab. 6 Przestepstwa stwierdzone przez Policje w latach 2013-2015.

Jednostka 2013 2014 2015
GRS 139 707 | 117 625 | 112 453
mazowieckie
powiat otwocki 2 547 2210 2 554
Jozefow 576 629 521

Zrddto: opracowanie whasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku.

Najczesciej popetniane w powiecie otwockim w 2015 r. przestepstwa miaty charakter
kryminalny lub skierowane byty przeciwko mieniu. Z kolei najmniej stwierdzono przestepstw
przeciwko zyciu i zdrowiu. Wedtug danych Komisariatu Policji rok wczesniej w Jézefowie
dominowaty przestepstwa kryminalne oraz kradzieze, tak wiec charakter przestepstw jest
podobny w powiecie i w miescie. Pomimo iz dane dotyczg réznych lat, to mozna wnioskowac,
ze nie nastgpita w tym zakresie zadna wieksza zmiana. Tym bardziej, ze w Strategii
Rozwigzywania Problemow Spotecznych podkreslono staty trend w tej materii.

* Miejski Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemdw Alkoholowych oraz Przeciwdziatania
Narkomanii Miasta Jozefowa na rok 2016, s. 4.
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Rys. 3 Kategorie przestepstw stwierdzonych przez Policje w powiecie otwockim w 2015 roku.
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Policja z terenu miasta Jozefowa, jak rodwniez szerzej - na poziomie wojewddztwa
mazowieckiego, podejmuje dziatania zwigzane z przemocg w rodzinie. Jak pokazujg analizy,
jest to instytucja, ktéra wdraza najwiekszg liczbe procedur Niebieskich kart, mimo ze
uprawnione sg do tego jeszcze inne podmioty, m.in. osrodki pomocy spotecznej, stuzba
zdrowia czy szkoty. Wedtug raportu Realizacia zadar z zakresu przeciwdziatania przemocy
w rodzinie przez samorzagd gminy i powiatu na terenie wojewodztwa mazowieckiego w roku
2014, przygotowanego przez Mazowiecki Urzad Wojewddzki, ponad 80% procedur zostato
wszczetych przez Policje. Drugie w kolejnosci byty jednostki pomocy spotecznej, przy czym
rdznica jest spora (okoto 12% procedur)®.

W Jézefowie S$rednio 8 osdb na 1000 mieszkancédw objetych zostato procedurg
Niebieskiej karty. Trudno natomiast zauwazy¢ jaka$ tendencje w zakresie poziomu
wystepowania procedur, bowiem miedzy 2013 a 2014 rokiem nastgpit prawie dwukrotny
wzrost ich liczby, a w kolejnym roku zblizony spadek. Wedtug danych zawartych w Programie
Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 stwierdzono jednoczesnie wzrost
liczby interwencji domowych podejmowanych przez Policje.

Niski poziom bezpieczenstwa oraz przemoc w rodzinie wskazywali réwniez mieszkancy
w czasie badan ankietowych jako istotne problemy Jézefowa. Opcje te uzyskaty odpowiednio
po 16,9% i 13,7% wskazan. Zdecydowanie czesciej odpowiedzi te wybieraty kobiety (16,2%
i 40,5%). Bezpieczenstwo Zle oceniano przede wszystkim na terenie osiedla Michalin - prawie
20% wskazan.

Wskazania mieszkancOow w czasie badan ankietowych oraz dane statystyczne
pokazujg, ze problem bezpieczenstwa publicznego, w tym w zakresie przemocy w rodzinie,
jest istotny w gminie. Z tego wzgledu zostat on uwzgledniony réwniez na etapie wytyczania
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w mieScie Jézefow.

> Realizacja zadan z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie przez samorzad gminy i powiatu na terenie
wojewodztwa mazowieckiego w roku 2014, s. 4.
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Rys. 4 Liczba Niebieskich kart i interwencji domowych w latach 2013-2015 w Jézefowie.
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Zrédto: opracowanie wlasne na podstawie danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Jozefowie i Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, s.5.

2.1.5. Oswiata

W miescie Jozefowie w 2014 r. dziatato 12 placéwek wychowania przedszkolnego,
5 szkét podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoty ponadgimnazjalne. W roku szkolnym
2013/2014 do przedszkoli uczeszczato 1076 dzieci, do podstawowek 2124 ucznidw, a do
gimnazjum 741. Na kadre nauczycielskg sktadato sie 131 nauczycieli w przedszkolach, 292
w podstawdwkach i 132 w gimnazjach®.

W ramach prac nad Strategia Rozwigzywania Problemow Spofecznych Miasta
Jozefowa na lata 2016-2020 przeprowadzone zostaty badania ankietowe dotyczace
dostepnosci wybranych ustug publicznych. Wiekszos¢ respondentdw pozytywnie ocenita
dostep do placdwek oswiatowo-wychowawczych w miescie. Za bardzo dobry lub dobry
uznato go tgcznie 43,8%, a za wystarczajacy 25% badanych. Negatywnie dostepno$¢ do
tych instytucji w miescie ocenito 25% ankietowanych. Nieco ponad 6% respondentdéw nie
miato zdania w tej sprawie’.

Relacja liczby ucznidw uczacych sie na danym poziomie ksztatcenia do wszystkich
zameldowanych os6b w wieku odpowiadajgcym temu poziomowi nauczania tworzy
wspotczynnik skolaryzacji brutto. Jak wynika z ponizszej tabeli, w przypadku szkot
podstawowych mniej ucznidow uczeszcza do szkdt w Jozefowie niz jest tu zameldowanych. Co
wiecej, na przestrzeni ostatnich lat roznica ta systematycznie rosnie i w 2015 r. byta wieksza
niz w przypadku powiatu czy wojewddztwa. Dla gimnazjéw sytuacja jest w zasadzie
odwrotna, wiecej dzieci w wieku gimnazjalnym uczeszcza do tych szkét niz jest
zameldowanych w miescie. Jednoczesnie zauwazy¢ nalezy, iz od dwoch lat ta ,nadwyzka”

® Strategia Rozwigzywania Problemow Spotecznych Miasta Jozefowa na lata 2016-2020, s. 23.
7 Strategia Rozwigzywania Problemow ..., s. 24 — 25.
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regularnie maleje. Stosunkowo niski poziom skolaryzacji w szkotach podstawowych
ttumaczy¢ mozna faktem, iz znaczna czeS¢ rodzicdw pracuje w Warszawie i wygodniej jest im
zawozi¢ dzieci do tamtejszych szkot.

Tab. 7 Wspdtczynnik skolaryzacji brutto w latach 2013 - 2015 [%].

szkoly podstawowe gimnazja
2013 2014 2015 | 2013 | 2014 | 2015
wojewddztwo mazowieckie 102,9 98,1 93,9 101,9 | 101,5 102,8
powiat otwocki 100,1 95,0 92,1 101,4 | 100,6 101,2
Jozefow 101,5 95,0 89,7 115,7 | 113,6 111,0

Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W przypadku sprawdzianu szdstoklasisty Srednie wyniki ucznidw w 2016 r. ze szkot
w Jozefowie sg nizsze od $redniej powiatowej i nieco wyzsze od Sredniej wojewddzkiej. Na
tle innych gmin powiatu otwockiego miasto Jézeféw wypada przecietnie. Ogdlnie uczniowie
z Jézefowa lepiej zdajg jezyk polski niz matematyke, choé¢ w przypadku tego drugiego
przedmiotu ich wyniki s tylko nieznacznie gorsze niz Srednia powiatowa i wyraznie lepsze niz
Srednia wojewddztwa.

Tab. 8 Wyniki sprawdzianu szdstoklasisty w gminach i powiecie otwockim oraz wojewddztwie
mazowieckim w 2016 roku [%].

srednie wyniki jezyk polski matematyka

ogotem srednie wyniki srednie wyniki
gmina Celestynow 63,9 72,5 54,9
gmina Karczew 72,7 76,9 67,9
gmina Kotbiel 68,9 76,3 61,0
gmina Osieck 66,2 68,6 63,2
gmina Sobienie-Jeziory 62,6 73,3 51,4
gmina Wigzowna 59,2 65,5 52,6
miasto Jozefow 66,4 71,1 61,2
miasto Otwock 70,8 75,6 65,5
powiat otwocki 68,2 74,4 61,6
wo;ewc?dzt\_lvo 66,1 73,3 58,4
mazowieckie

Zrdto: opracowanie wiasne na podstawie danych Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
http://bip.oke.waw.pl

Egzamin gimnazjalny uczniowie w Jbézefowie zdajg najlepiej wsrdd ucznidw ze
wszystkich gmin powiatu otwockiego, osiagajac znacznie lepsze wyniki niz wynosi Srednia dla
catlego wojewddztwa mazowieckiego. Przy uwzglednieniu podziatu na poszczegodlne
przedmioty widaC wyraznie, ze wyniki z jezyka polskiego sg poréwnywalne ze Srednig
powiatowq, za$ znacznie gorzej wyglada to w przypadku matematyki (prawie 7 punktow
procentowych ponizej Sredniej powiatowej).

Tab. 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach i powiecie otwockim oraz wojewodztwie
mazowieckim w 2016 r. [%]
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srednie wyniki ze . .

wszystkich egzamin z zalfresu egzamin z zakr.esu
egzaminéw ogélem jezyka polskiego matematyki
gmina Celestynow 64,0 81,4 63,7
gmina Karczew 55,2 70,7 51,9
gmina Kotbiel 56,9 77,5 54,5
gmina Osieck 48,9 70,9 54,3
gmina Sobienie-Jeziory 44,4 74,8 44,0
gmina Wigzowna 56,4 72,2 50,1
miasto J6zeféw 67,3 75,5 63,6
miasto Otwock 60,3 72,5 54,1
powiat otwocki 62,1 75,6 57,0
wojewodztwo 54,8 69,5 48,0
mazowieckie

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
http://bip.oke.waw.pl

W badaniach ankietowych respondenci proszeni byli o ocene znaczenia problemu
Jhiewystarczajgcego poziomu edukacji” dla rozwoju miasta Jézeféw. Najczesciej problem
uznawany byt za mato istotny (21,8%) lub obojetny (19,4%). Za catkowicie nieistotny
problem uznato go 13,7% wszystkich respondentdéw, a za dos$¢ lub bardzo istotny w sumie
mniej niz %5

Poziom nauczania jest jednak bardzo wazng kwestig, gdyz determinuje w duzej
mierze przyszto$¢ samych uczniow i wptywa posrednio na rozwdj jednostki samorzgdowej.
Wyksztatceni i radzacy sobie na trudnym rynku pracy mieszkancy to podstawowy zaséb
kazdego samorzadu. Dlatego tez $rednie wyniki ucznidw ze sprawdzianu szostoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego zostaty uwzglednione jako wskaznik w dalszej analizie, dotyczacej
juz konkretnie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Problemem w odniesieniu do
opisanej sfery funkcjonowania miasta jest jakoS¢ w zakresie dydaktyki oraz oferta spedzania
wolnego czasu w miescie. Te dwa czynniki znajdujg swoje odzwierciedlenie we wskazniku
skolaryzacji, ktory nie jest korzystny dla gminy, a ze wzgledu na gesto$¢ zaludnienia obszaru
rewitalizacji, takze dla tego terenu. Sytuacja taka wymaga interwencji zarowno: 1) na
poziomie oferty dydaktycznej, pozwalajgcej chroni¢ dzieci przed marginalizacjg, a z drugiej
strony zatrzymywac dzieci w szkotach znajdujgcych sie w Jézefowie; 2) oferty spedzania
wolnego czasu, stwarzajgcej warunki do wszechstronnego rozwoju oraz bezpiecznego i
aktywnego przebywania w miescie pod nieobecnos¢ rodzicow; 3) integracji z miejscem
zamieszkania, w tym takze miedzypokoleniowej pozwalajgcej wykorzysta¢ zaréwno potencjat
dzieci, jak i np. senioréw.

2.1.6. Aktywnos¢ spoteczna

W miescie Jozeféow w 2015 r. zarejestrowane byly 72 organizacje pozarzadowe (ngo).
W przeliczeniu na 1000 mieszkancow daje to wskaznik 4 organizacji, co jest wartoscig nizszg
niz np. wojewddzka (4,33%). O niewystarczajgcym kapitale spotecznym — przejawiajgcym sie
w liczbie organizacji spotecznych, ale takze w zaufaniu czy dziatania samopomocowych —
Swiadczy niewystarczajgco rozwiniety wolontariat. Na poziomie instytucjonalnym jest to
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dziatalno$¢ rejestrowana w ramach, prowadzonej przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,
Oceny zasobdw. W ostatnich latach dziatalno$¢ wolontariuszy byta na poziomie ,,0".

Profile dziatalnosci podmiotéw pozarzadowych podzieli¢ mozna na cztery obszary: sport i
rekreacja, historia i tradycja, seniorzy oraz pomoc dzieciom i miodziezy. W pierwszym z
obszaréw aktywnie dziata m.in. Stowarzyszenie ,Aktywni”, zajmujgce sie promocjg nordic
walking czy stowarzyszenie Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stotowego w Jozefowie, ktdre
prowadzi treningi tenisa stolowego oraz organizuje turnieje, zawody i obozy sportowe dla
dzieci, mtodziezy i dorostych. W obszarze promocji szeroko pojetej historii i tradycji dziata
m.in. Fundacja im. Elwiro Michata Andriollego, ktdra prowadzi muzeum po$wiecone znanemu
rysownikowi i tworcy charakterystycznego dla regionu stylu drewnianych nadswidrzanskich
domoéw zwanych ,$widermajerami” (w podobnym obszarze dziata takze ,$widermajer -
Stowarzyszenie Mito$nikdw Drewnianej Architektury Linii Otwockiej”). Warto wymieni¢ dwa
stowarzyszenia zajmujgce sie stricte lézefowem: Stowarzyszenie Kocham Jdzeféw
i Towarzystwo Przyjaciét Jozefowa. Ta pierwsza organizacja promuje aktywny wypoczynek
nad Swidrem. Od kilku lat jest organizatorem jednego z wiekszych wydarzen sportowych nad
Swidrem — organizujg ogdlnopolskie zawody skimboradowe. Dziatalnoé¢ Stowarzyszenia
idealnie wpasowuje sie w program przywrécenia rzeki Swider mieszkaricom Jézefowa.
Zrzeszaniem i aktywizacjg seniorow zajmuje sie za$ Polski Zwigzek Emerytéw, Rencistow
i Inwalidéw, a takze Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jozefowie. W ostatnim
obszarze, pomocy dzieciom i mitodziezy, aktywnie dziata m.in. Stowarzyszenie Bezpieczna
MiodosS¢ im. ,Grzegorza” oraz Stowarzyszenie Forum Chrzescijanskie. Oba podmioty
organizujg réznego rodzaju zajecia dla dzieci i mtodziezy (w tym wyjazdowe) oraz prowadzg
szeroko zakrojong profilaktyke przeciwuzaleznieniowa®.

Mieszkancy Jézefowa pytani o problemy spoteczne swojego miasta w wiekszoSci
uznali, ze ,niski poziom integracji spotecznej” jest dos$¢ istotnym (34,7%) lub bardzo
istotnym (16,9%) problemem. Zaledwie 18,5% wszystkich respondentdéw uznato te kwestie
za catkowicie nieistotng lub mato istotng. Podobnie proporcje rozktadajg sie w przypadku
pytania o niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkancow w zyciu publicznym. Prawie
Yswszystkich respondentéw uznata ten problem za dos¢ istotny, a 20,2% za bardzo istotny.
Przeciwnego zdania byto 20,2% badanych (odpowiedzi catkowicie nieistotny i mato istotny).
Powyzsze dane wskazujg, ze pomimo sporej ilosci rédznego typu organizacji pozarzagdowych
znaczna czeS¢ mieszkancow Jozefowa nie angazuje sie w Zycie spoteczne swojej
miejscowosci. W przysztosci moze to stanowic spory problem i swoisty ,hamulec rozwojowy”
dla miasta. Podczas spotkan konsultacyjnych zwracano ponadto uwage na podziaty
spoteczne do ktdérych dochodzi pomiedzy nowo osiedlajgcymi sie mieszkaficami gminy,
a obywatelami zamieszkujgcymi tg jednostke samorzagdowg od co najmniej 10 lat (i wiecej).

W zwigzku z powyzszym, w dalszej czeSci opracowania, dotyczacej obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji jako jeden ze wskaznikow uzyta zostanie liczba organizacji
pozarzadowych na 1000 mieszkancéw.

8 Informacje za Portalem Urzedu Miasta Jézeféw, http://www.jozefow.pl/page/67,0rganizacje.html.
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2.1.7. Uczestnictwo w zyciu kulturalnym

Gtdwnym organizatorem i koordynatorem dziatan kulturalnych w Jdézefowie jest
Miejski OsSrodek Kultury dziatajgcy od 1973 roku. Mieszkancy Jozefowa majg mozliwosé
rozwija¢ swoje pasje i talenty na zajeciach plastycznych, muzycznych, tanecznych,
teatralnych oraz rekreacyjno - ruchowych. Przy Osrodku Kultury dziatajg nastepujace zespoty
i grupy artystyczne: Chér ,Schola Cantorum Maximilianum”, Zesp6t Wokalno-Teatralny
~Rubikon”, Zespdt Tanca Polskiego, Zespdt Tanca Towarzyskiego i Nowoczesnego ,Iskierki”,
Zespot Teatralno-Taneczny ,Isadora” oraz Teatr ,A Kuku”. O$rodek otwarty jest takze na
nowe trendy zwigzane ze sztukg medialng i multimedialng, sztukg przestrzeni publicznej czy
designem.

Jozefébw znany jest z takich wydarzen artystycznych, jak: Mazowieckie Forum Kultury
i Biznesu, Festiwal Niezwyklych Instrumentéw, Ogdlnopolski Przeglad Teatréw dla Dzieci
,Bez Sceny”, Festiwal Najpiekniejszych Tancéw Swiata, Ogdlnopolski Festiwal Bluesowy im.
Tadeusza Nalepy ,Lep na Bluesa”, czy tez Festiwal Otwarte Ogrody. W latach 1995 - 2001
odbywaty sie Ogdlnopolskie Spotkania Gwiazd Piosenki Dzieciecej®.

W miescie dziata takze Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Elwiro Michata
Andriollego, zwigzanego z regionem potudniowego Mazowsza — artysty i rysownika, tworcy
stylu  charakterystycznych  drewnianych  nads$widrzanskich ~ domkéw  zwanych
LSwidermajerami”. Takze Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Jozefowie jest organizacjg, ktdra
dziata na rzecz propagowania pamieci i historii organizujgc réznego rodzaju przedsiewziecia
angazujgce zaréwno miodziez jak i osoby starsze (pokazy historyczne, grupa
rekonstrukcyjna, lekcje historii).

Z roku na rok w Jézefowie organizowanych jest coraz wiecej réznego typu imprez
kulturalnych. W $lad za tym znaczgco wzrasta liczba uczestniczacych w nich oséb (pomiedzy
2013 a 2015 rokiem wzrost 0 57,8%).

Tab. 10 Liczba imprez organizowanych przez samorzadowe instytucje kultury i ich uczestnikdw.

imprezy uczestnicy imprez
2013 | 2014 | 2015 2013 2014 2015
wojewodztwo mazowieckie | 19 383 | 20 748 | 23 353 | 3517 047 | 3 761 420 | 3 452 043
powiat otwocki 724 720 796 93 917 108 618 100 198
Jozefow 187 267 303 25 406 34 484 40 112

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Liczba kot i

klubdw tematycznych funkcjonujgcych przy instytucjach kultury

w Jozefowie dos¢ wyraznie sie zmienia. Jednocze$nie pomimo spadku liczby tych podmiotéw
pomiedzy 2014 a 2015 rokiem liczba nalezacych do nich oséb sukcesywnie rosnie.

% Strategia Rozwigzywania Problemow Spotecznych Miasta Jozefowa na lata 2016-2020", s. 24 — 25.
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Tab. 11 Kofa i kluby oraz ich cztonkowie zorganizowane przy samorzadowych instytucjach kultury.

kota i kluby cztonkowie kot i klubow
2013 | 2014 | 2015 2013 2014 2015
wojewodztwo mazowieckie | 1914 | 2154 | 2789 49 765 52 541 60 586
powiat otwocki 58 72 75 1215 1955 2 160
Jozefow 7 10 6 130 705 880

Zrodto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Obszar kultury stanowi istotng podstawe dla spotecznej aktywizacji mieszkancow
miasta. Instytucje kultury sg w stanie organizowaé, koordynowac oraz integrowac dziatalnosé
na rzecz mieszkancow znajdujgcg swoje odzwierciedlenie w réznego rodzaju wydarzeniach,
skierowanych do réznych kategorii odbiorcéw. Jak wynika z opracowania pn. Analiza popytu
na dziatania kulturalno — spoteczne w Domu Nauki i Sztuki placowce Miejskiego Osrodka
Kultury w Jozefowie, pomimo istniejgcej, relatywnie dobrze rozwinietej oferty z zakresu
kultury w miescie, wcigz istnieje zapotrzebowanie na jej rozwdj. W szczegdlnosci dotyczy to
0sob w wieku senioralnym oraz mtodziezy. Dziatania w obszarze kultury stanowig wazng
ptaszczyzne dla integracji Srodowiskowej oraz pokoleniowej. Szczegdlnie istotnym jest w tym
kontekscie wigczanie o0sob zagrozonych marginalizacja spoteczng — stwarzanie im
ptaszczyzny do szeroko rozumianej aktywnosci. Istotng barierg zwigzang z rozwojem oferty
kulturalnej (takze $wiadczonej przez organizacje spoteczne) jest niewystarczajgce do
zapotrzebowania zaplecze lokalowe.

Na pytanie o ,niewystarczajacg oferte kulturalng” 27,4% wszystkich respondentéw
uznato to za dos¢ istotny, a 14,5% za bardzo istotny problem spoteczny. Rdwnoczes$nie
sporo - 21,8% - wszystkich badanych uznato, iz kwestia ta jest bez znaczenia dla rozwoju
miasta. Jako catkowicie nieistotny i mato istotny problem wskazato go 28,2% wszystkich
0sob biorgcych udziat w badaniu. W tej samej ankiecie spytano takze o ,niedostateczny
poziom uczestnictwa mieszkancédw w zyciu kulturalnym” i zdecydowana wiekszoS¢ (35,5%)
ankietowanych uznata te kwestie za dos¢ istoty problem (8,9% okreslito go jako bardzo
istotny). Za catkowicie nieistotny problem uznato go 9,7% respondentdéw, a 12,9%
stwierdzito, ze to mato istotny problem.

Ze wzgledu na znaczenie, jakie ma rozwoj oferty kulturalnej dla rozwoju spotecznego,
wskaznik liczby osdb uczestniczagcych w réznego rodzaju zajeciach organizowanych przez
Miejski Osrodek Kultury (na 1000 mieszkancéw) zostat uwzgledniony w dalszej analizie
dotyczacej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

2.2. Sfera gospodarcza

2.2.1. Przedsiebiorczos¢

Pod wzgledem gospodarczym miasto Jozefdw rozwija sie dobrze czego wyrazem jest
staly wzrost poziomu wskaznikdw gospodarczych. Po przeliczeniu wszystkich podmiotow
gospodarczych na 10 tys. mieszkancow w wieku produkcyjnym wyraznie widaé, iz najwyzszy
wskaznik osigga w poréwnaniu z powiatem i wojewddztwem miasto Jézeféw. Jednoczesnie
na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba przedsiebiorstw wzrastata najwolniej w przypadku
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Jézefowa (o0 0,9%), wiecej za$ pojawito sie ich w wojewddztwie mazowieckim (6,8%)
i powiecie otwockim (3,2%). W miesScie nie zostata tez zarejestrowana zadna firma
zatrudniajgca powyzej 250 pracownikow.

Tab. 12 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkancow w wieku

produkcyjnym w latach 2013 — 2014.

2013 2014 2015
wojewodztwo mazowieckie 2183,8 2245,8 23335
powiat otwocki 2003,3 2025,9 2067,3
Jozefow 2964,9 2965,4 2992,7

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Tab. 13 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w rejestrze REGON
w latach 2013 — 2015 [%].
Jednostki nowo
ogotem zarejestrowane w rejestrze
REGON na 1 000 ludnosci
2013 2014 2015 2013 2014 2015
WOJeWOdZIWO | oo/ag | 64131 | 68431 12,3 12,0 12,8
mazowieckie
powiat
otwocki 1267 1307 1197 10,4 10,6 9,7
Jozefow 273 284 244 13,7 14,1 12,1

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W 2015 r. w Jozefowie zarejestrowane zostaty 244 podmioty i byt to ,,wynik” gorszy
niz rok i dwa lata wczesniej. W przeliczeniu na 1000 mieszkancow otrzymujemy dla Jézefowa
wskaznik nowo zarejestrowanych podmiotéw o wartosci 12,1%o. Jest to poziom wyzszy od
powiatu otwockiego i nieznacznie nizszy od wojewddzkiego. Nalezy zauwazyé, iz w 2015 r.
wartos¢ wskaznika byta wyraznie nizsza niz w rok wczesniej. Zastanawiajacy jest fakt, ze
w tym samym roku z rejestru REGON wykreslonych zostato w Jézefowie dokfadnie tyle samo
firm, ile zarejestrowano (tj. 244). Jest to 6,9% ogdtu istniejgcych w Jézefowie podmiotéw
gospodarczych. Swiadczy¢ to moze o sporej fluktuacji liczby przedsiebiorstw w miescie
zwigzanej ze zmiennymi warunkami gospodarczymi. Przy poréwnaniu wskaznika
wykreslonych jednostek na 1000 mieszkancow mozna stwierdzi¢, ze proporcjonalnie
najwiecej przedsiebiorstw zamknietych zostato wiasnie w Jdézefowie, a w pozostatych
porownywanych jednostkach samorzadowych mniejsza liczba podmiotdéw zostata zamknieta
niz zarejestrowana.
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Tab. 14 Wykreslone podmio

gospodarcze w rejestrze REGON w latach 2013 — 2015 [%].

Jednostki wykreslone z

ogotem rejestrze REGON na 1 000
ludnosci

2013 2014 2015 2013 2014 2015

wojewddztwo 40955 | 48128 | 45263 | 77 9,0 8,5

mazowieckie

powiat otwocki 905 1182 981 7,4 9,6 8,0

Jozefow 196 263 244 9,8 13,1 12,1

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Matych jednoosobowych dziatalnosci gospodarczych w przeliczeniu na 100 osdb
w wieku produkcyjnym najwiecej funkcjonuje w Jozefowie. Wskaznik dla tego miasta jest
wyraznie wyzszy niz dla wojewddztwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Co wiecej, na
przestrzeni ostatnich trzech lat charakteryzujg sie one sporg stabilnoscig. Jednoczesnie
nalezy jednak zauwazy¢, ze jednoosobowe dziatalnosci gospodarcze zazwyczaj nie generujg
dodatkowych miejsc pracy ani znacznych przychodéw podatkowych dla samorzadu.

Tab. 15 Osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg na 100 oséb w wieku produkcyjnym
w latach 2013 — 2015 [%].

2013 2014 2015
wojewddztwo mazowieckie 14,9 15,0 15,3
powiat otwocki 15,6 15,6 15,8
Jozefow 22,9 22,7 22,8

Zrodto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Respondenci za bardzo istotny problem sfery gospodarczej wskazywali najczesciej
niski poziom konkurencyjnosci/jakosci lokalnych ustug (10,5%) oraz niski poziom
przedsiebiorczosci indywidualnej (8,1%). Jako dos¢ istotny problem wskazywano takze niski
poziom ,oddolnej” przedsiebiorczosci (25,8%). Jest to niepokojgce, gdyz o sile
i konkurencyjnosci lokalnej gospodarki decydujg w duzej mierze wtasnie jej mieszkancy. To
od ich pomystowosci, zapatu i pracowitosci uzalezniony jest rozw6j gospodarczy i spoteczny
kazdej jednostki samorzadowe;j. Jest to tym bardziej istotne, ze mieszkancy zazwyczaj swoje
zarobki przeznaczajg na zakupy na rynku lokalnym.

Ze wzgledu na znaczenie, jakie ma poziom indywidualnej przedsiebiorczosci na rozwoj
lokalny, wskaznik udziatu liczby podmiotow gospodarczych na 1000 oséb zostat
uwzgledniony w dalszej analizie, dotyczacej juz konkretnie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.

2.3. Sfera srodowiskowa

W zakresie stanu srodowiska przeanalizowano kwestie zwigzane ze stanem powietrza,
wad oraz gospodarkg odpadami na terenie miasta Jozefowa.

Jako$¢ powietrza badana jest przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Warszawie. Dzieki jego infrastrukturze analizowane sg stezenia szkodliwych substancji
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w powietrzu. W Jozefowie nie jest zlokalizowana Zadna stacja pomiarowa, natomiast
najblizsza znajduje sie w Otwocku.

Dane zawarte w Tab. 11 pokazujg, ze najwiekszy problem stanowi wysoki poziom
benzo(a)pirenu. W 2015 r. wiasnie stacja pomiarowa w Otwocku odnotowata najwyzszy
w wojewddztwie poziom stezenia Sredniorocznego (pieciokrotne przekroczenie normy).
Autorzy raportu oceniajgcego jako$¢ powietrza w wojewddztwie mazowieckim podkreslajg
jednak spadek poziomu szkodliwych substancji, bowiem w 2014 r. ich maksymalne stezenie
zostato przekroczone o$miokrotnie. Jest to tendencja typowa dla catego wojewddztwa, tj. na
terenach zurbanizowanych wojewddztwa normy sg przekraczane w znacznym stopniu,
a jednoczesnie w stosunku do poprzednich lat wida¢ poprawe. Wynika ona przede wszystkim
z ocieplenia, ktdre sprawia, ze mniejsze spalanie w celach grzewczych.

Ponadto duze przekroczenia notowano w przypadku pytu zawieszonego PM10. Wazny
jest tu nie tylko fakt wystgpienia przekroczenia stezen maksymalnych, ale réwniez ich
czestotliwos¢ - dopuszczalna czestos¢ przekroczenia wynosi dla tej substancji 35, natomiast
rzeczywiscie wystgpita ona 90 razy.

Tab. 16 Poréwnanie wynikéw pomiaru stezen wybranych substancji w 2015 r. (stacja pomiarowa
w Otwocku, ul. Brzozowa) z poziomem dopuszczalnym.

Poziom Poziom
Substancja dopuszczalny osiagniety
[pg/m3] [pg/m3]
benzen 5 bd.
pyt zawieszony PM10 40 43,7
benzo(a)piren 1 5,4

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie
mazowieckim. Raport za 2015 rok.

Zgodnie z analiza zawartg w Rocznej ocenie jakosci powietrza... Srednioroczne
stezenie PM10 na terenie Jozefowa wyniosto 23,1 pg/m?, jednak w sumie przez 30 dni w roku
przekraczat ono maksymalne stezenie. Wysoki byt rowniez poziom pytu zawieszonego PM2,5,
ktdry wynidst 22,5 pg/m* (maksymalny - 25 pg/m?). Sredni roczny poziom benzo(a)pirenu
przekracza dwukrotnie warto$¢ dopuszczalng (wynidst 2,1 pg/m?)™°.

Wyniki analiz Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska wskazuja, ze za
zanieczyszczenie powietrza na terenie catego wojewoddztwa mazowieckiego odpowiadaja
przede wszystkim substancje emitowane w zwigzku z ogrzewaniem budynkow
(powierzchniowe).

J6zeféw potozony jest w dolinie trzech rzek: Wisty, Swidra i Mieni. Dzieki temu jest to
miasto o ciekawych warunkach przyrodniczo-rekreacyjnych, ale wigze sie z tym m.in.
zagrozenie powodziowe. Dodatkowo niestety stan i jakoS¢ tych wdd jest niezadowalajacy.
W dokumencie pn. Stan ochrony Srodowiska w wojewodztwie mazowieckim w 2014 roku
okredlono stan chemiczny oraz ogdiny tutejszych wéd jako zte.''. Z tego wzgledu réwniez
jako zty oceniono potencjat ekologiczny ciekdw wodnych na terenie Jézefowa, a tylko
w przypadku Swidra na wysokosci Debinki - umiarkowany. Wedtug najnowszych dostepnych

10 Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za 2015 rok , s. 207.
1 Na podstawie badan z lat 2010-2014.
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badan, z 2015 r., elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne zaliczono do
klasy II (oznacza to stan dobry). Nastgpita wiec poprawa stanu tutejszych rzek.

Problemem w Jlbézefowie jest réwniez hatas komunikacyjny, zwigzany przede
wszystkim z ruchem pojazddw na biegnagcych przez miasto drogach wojewddzkich.
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska nie prowadzi regularnych pomiaréw poziomu
hatasu. Na podstawie Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Jozefowa nalezy
wskazac jako narazong na wysoki poziom hatasu ul. Nadwislarnskg (miedzy ul. Dworskg
i Polng), czyli droge wojewddzkg nr 801. Pomiar przeprowadzony w ciggu dnia wskazat
przekroczenie o 7,5dB (68,5 wobec 61dB), za$ w ciggu nocy o 7,8dB (63,8 do 56dB)*2.

Respondenci, wskazujgc najwazniejsze problemy sfery Srodowiskowej, wybierali
najczesciej jako problem ochrone i jako$¢ wod (29,7%). Jednoczesnie jednak zauwazali, ze
za stan Srodowiska odpowiedzialni sg mieszkancy Jézefowa i niski poziom $wiadomosci
ekologicznej (prawie ' odpowiedzi). Zanieczyszczenie powietrza przez przestarzate
i nieefektywne systemy grzewcze wystepuje wedtug mieszkancow przede wszystkim na
obszarze Jarostawia Potudniowego i Debinki. Dodatkowo w Jarostawiu podkreslano niski
stopien wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Problem stanowi rowniez pokrycie budynkéw azbestem. W 2015 r. stwierdzono jego
wystepowanie na 238 obiektach, podczas kiedy w 2013 r. byto ich 253. Spadek wynosi wiec
5,9% - w zakresie liczby obiektow, na ktdrych zinwentaryzowano azbest. Dane dotyczace
powiatu i wojewddztwa odnoszg sie do ilosci azbestu okreslanych w kilogramach. Wedtug
Bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, w catym wojewddztwie
mazowieckim  stwierdzono  wystepowanie  1.010.309.910 kg azbestu, natomiast
unieszkodliwiono 7% tego zasobu. W powiecie otwockim zinwentaryzowano 21.071.209 kg
azbestu i unieszkodliwiono 8,9% zasobdw. W Jézefowie z kolei zinwentaryzowano 887.823
kg azbestu i do tej pory udato sie wyeliminowac zaledwie 0,7% catkowitej ilosci azbestu®.

Poza okre$laniem zanieczyszczen Srodowiska, warto takze wskazaé, jakiego rodzaju
cenne przyrodniczo obszary czy tez obiekty znajdujg sie na terenie miasta Jézefowa.
Ponizsza tabela prezentuje ich zestawienie wraz z opisem.

Tab. 17 Lista form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie miasta J6zefowa.

Nazwa Rodzaj Opis

Ochrong objeto koryto, zakola, fachy i podciecia.

Swider rezerwat przyrody W rzece zyje okoto 20 gatunkdw ryb.

Wystepuije tu 163 gatunkdw roslin i 175 gatunkdéw
kregowcow, w tym 140 gatunkéw ptakéw. Rezerwat
znajduje sie na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow
"Dolina Srodkowej Wisty".

Wyspy Swiderskie rezerwat przyrody

Rezerwat powstat w celu ochrony laséw tegowych, ale
réwniez znajdujgcych sie na jego terenie stanowisk
legowych oraz gniazdowania ptakéw. Obszar wigczony
jest do sieci ECONET-POLSKA.

Wyspy Zawadowskie | rezerwat przyrody

Na terenie parku dominujg lasy sosnowe, w niektorych
park krajobrazowy | fragmentach wystepujg bory bagienne. Zamieszkuje je
ponad 200 gatunkow ptakéw. Zachowaly sie tez

Mazowiecki Park
Krajobrazowy

2 Aktualizacjia Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Jozefowa, s.58.
13 https://www.bazaazbestowa.gov.pl/stats/index.
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charakterystycznych dla regionu krajobrazy kulturowe,
zwigzane z tradycyjnymi sposobami gospodarowania na
terenach Parku, ze specyficzng kulturg mieszczanska
i roznych wyznan oraz wiejskg tzw. kotbielska.
Warszawski Obszar obszar Petni funkcje korytarzy ekologicznych oraz stanowi
Chronionego chronionego miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow
Krajobrazu krajobrazu regionu.
Jest miejscem gniazdowania okoto 50 gatunkdow
Dolina Srodkowej obszar Natura ptakow wodno-btotnych, ale tez 9 gatunkdéw wpisanych
Wisty 2000 do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat. Wsrdd cennych
(na skale Europy) roslin wystepuje tu lipiennik Loesela.
Krzywy Dab, Admirat o przy al. Nadwiélariskiej 226, 252, 254, 256, ul.
Unrug i inne pomniki przyrody Drogowcéw, 3 Maja 83, Wspdina 21

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

2.4, Sfera przestrzenno-funkcjonalna

2.4.1. Infrastruktura komunalna

Przemiany spoteczno-gospodarcze majgce swodj poczatek w latach 90. XX w.
charakteryzowaty sie intensywnoscig dziatan o charakterze modernizacyjnym, wyrazajgcym
sie m.in. w szybkim wzroscie inwestycji infrastrukturalnych zarédwno na terenach miejskich,
jak i wiejskich. Do podstawowych elementdéw infrastruktury komunalnej zalicza sie sieci
wodociggowe, kanalizacyjne czy gazowej. Ze wzgledu na duze koszty tego rodzaju
inwestycji, niezbedne jest poszukiwanie przez samorzady dodatkowych, zewnetrznych
$rodkéw finansowych. Dlatego tez przyspieszenie w realizacji tych zadan zbiegto sie
z mozliwoscig pozyskiwania Srodkéw unijnych.

W przypadku sieci wodociggowej w wojewodztwie mazowieckim, powiecie otwockim
i samym Jozefowie zaobserwowa¢ mozna w ostatnich latach wzrost liczby mieszkancéow do
niej podfaczonych. Ogdtem dla Mazowsze miedzy 2011 a 2014 r. wyniost on 5,3 punkty
procentowe (dalej: pp.), przy czym najwyzszy byt w latach 2013-2014 (wczesniej nie
przekraczat 0,5 pp. rocznie). Podobna tendencja miata miejsce w powiecie otwockim.
W Jdzefowie zas$ widac bardziej systematyczny wzrost - o 1,1 pp. w latach 2011-2012, 4,8%
w latach 2012-2013 i 4,2 w latach 2013-2014. Na Rys. 6 wida¢, ze najnizszym stopniem
wyposazenia w sie¢ wodociggowg charakteryzuje sie osiedle Nowa Wie$, Kolonia Bfota,
tereny miedzy Debinkg a Jarostawiem Potudniowym, zachodnia cze$¢ Emilianowa, Rycice
i wschodnia cze$¢ Michalina.
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Rys. 5 Korzystajacy z instalacji wodociggowej w % ogotu ludnosci.
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Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rys. 6 Sie¢ wodociggowa w Jézefowie (stan: maj 2016 r.).
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Zrédto: Urzad Miasta Jozefow.

Analiza udziatu osob korzystajgcych z sieci kanalizacyjnej w ogdle mieszkancow
pokazuje, ze miasto Jézeféw wypada zdecydowanie lepiej niz wojewddztwo czy powiat.
Rowniez miasto odnotowuje lepsze wyniki jesli chodzi o tempo wzrostu oséb korzystajgcych
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z tej infrastruktury. Miedzy 2011 a 2014 r. wystgpit tu wzrost o 15,7 pp., zas w przypadku
powiatu wynidst on 5,3 pp., a wojewddztwa - 3,6 pp. Jak wynika z Rys. 8, najwieksze braki
w sieci kanalizacyjnej wystepujg na osiedlu Nowa Wie$, Kolonia Btota, Debinka, zachodnia
czes¢ Emilianowa, wschodnia cze$¢ Michalina oraz fragmentach Rycin.

Rys. 8 Korzystajgcy z instalacji kanalizacyjnej w % ogdtu ludnosci.
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Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rys. 9 Sie¢ kanalizacyjna w Jézefowig (stan: maj 2016 r.).
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Zrédto: Urzad Miasta Jozefow.
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W kontekscie dostepu mieszkancow do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pojawia sie
jeszcze dodatkowy problem. Generalnie w polskich warunkach mozna dostrzec, ze wiecej
0sob korzysta z sieci wodociggowej niz podtgczonych jest do sieci kanalizacyjnej. Najwiekszy
problem wystepuje na obszarach wiejskich. Niewystarczajgce wyposazenie w infrastrukture
kanalizacyjng powoduje nie tylko mniejszy komfort zycia mieszkancéw, ktérzy swoje posesje
muszg wyposazaé w przydomowe oczyszczalnie Sciekow czy szamba, ale réwniez stanowi
zagrozenie dla S$rodowiska, bowiem cze$¢ Sciekdw trafia do rowdw melioracyjnych.
W przypadku Jézefowa w 2014 r. udato sie osiggng¢ wskaznik stosunku dtugosci sieci
kanalizacyjnej do wodociggowej na poziomie 1. W przypadku powiatu czy wojewddztwa
okazuje sie, ze nawet potowa 0sdb korzystajgcych z gminnych wodociggéw, nie ma dostepu
do sieci kanalizacyjnej. Zmiany niniejszego wskaznika zostaty zaprezentowane na Rys. 10.

Rys. 10 Dtugosc sieci kanalizacyjnej w stosunku do dtugosci sieci wodociggowej.
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Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Podtaczenie do sieci gazowej jest istotne z punktu widzenia gospodarstw domowych,
jak i potencjalnych podmiotéw gospodarczych. lézeféw na tle wojewddztwa i powiatu
wypada zdecydowanie lepiej, co wigze sie z tym, ze zwykle to obszary miejskie posiadajg
dostep do tego rodzaju infrastruktury. W przypadku terenéw wiejskich operatorom gazowym
czesto nie optaca sie budowal sieci ze wzgledu na koszty niewspdtmiernie wysokie do
zyskow (niewielkich ze wzgledu na stosunkowo nieduzg liczbe podtaczen do sieci). Prawie
74% mieszkancow Jozefowa korzysta z gazu sieciowego, podczas kiedy w wojewddztwie
i powiecie wskaznik ten w niewielkim stopniu przekracza 50%.
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Rys. 11 Korzystajacy z sieci gazowej w % ogotu ludnosci.
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Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Wsrdd  wazniejszych problemdéw sfery przestrzenno-funkcjonalnej mieszkancy
w ankietach wskazywali niezadowalajgcy stan drég gminnych - 30,6%. Prawie 40%
respondentéw twierdzito, ze Michalin jest osiedlem, na ktérym problem ten jest najbardziej
dokuczliwy. Ich opinie znajdujg potwierdzenie w danych statystycznych. Otéz samorzad
zarzadza 142,762 km drog, z czego 59,2% to drogi gruntowe, zas 33,7% - asfaltowe.

Kwestie infrastruktury komunalnej nie zostaty uznane przez mieszkancéw Jézefowa za
istotne. Ze wzgledu na to, ze wiekszos¢ mieszkancoOw posiada podigczenie do sieci
wodociggowej czy kanalizacyjnej, wskaznik ten ma charakter niejako uzupetniajacy
wzgledem pozostatych.

2.4.2. Mieszkania

Miasto Jozefow posiada wysokie wskazniki odnoszace sie do wyposazenia mieszkan
w instalacje wodociggowg, tazienke czy centralne ogrzewanie. Sg to elementy stanowigce juz
wihasciwie podstawowy standard wyposazenia. Najlepiej wypada pod tym wzgledem
podtgczenie do sieci wodociggowej (patrz: Tab. 16), bowiem prawie 96% mieszkan je
posiada. tazienka w 2013 r. wystepowata w ponad 92% mieszkan, zas centralne ogrzewanie
83%. Miasto prezentuje sie pod tym wzgledem zdecydowanie lepiej niz powiat czy
wojewodztwo, nalezy jednak pamietad, ze obie te jednostki samorzagdowe obejmujg réwniez
tereny wiejskie, gdzie wystepujg nadal budynki nie posiadajgce dostepu do tego rodzaju
infrastruktury.

Dane te zyskujg potwierdzenie takze w wynikach ankiet. Przy ocenie problemu "niski
standard mieszkan" prawie V4 respondentdow wybrata odpowiedZ "obojetny". Jako bardzo
istotny ocenito go niecate 5% ankietowanych. Jednoczesnie ponad 26% 0s6b wskazato jako
dos¢ istotny problem zwigzany ze ztym stanem technicznym budynkéw, jak np. zniszczone
elewacje czy czesci wspdine; ponad 13% ocenito go jako bardzo istotny. Catkowicie
nieistotny stan techniczny budynkéw byt jedynie dla 8% respondentéw.
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Tab. 18 Mieszkania wyposazone w instalacje w stosunku do ogoétu mieszkan [%].
wodociag tazienka centralne ogrzewanie

2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013

wojewddztwo mazowieckie | 93,0 93,1 | 93,2 | 86,7 | 86,8 | 87,0| 80,1 | 80,3| 80,6

powiat otwocki 92,8 9291 93,0| 90,6 | 85,3 | 8,4| 770\ 77,2| 77,5

Jozefow 95,8 | 958 95,8 92,2 92,3 92,3 | 83,0 83,1| 832
Zrddto: opracowanie wiasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Problem stanu technicznego budynkéw wynikajgcy nierzadko z ich wieku zostat
przeanalizowany w dalszej czeSci dokumentu, przy wyznaczaniu obszaréw zdegradowanego
i rewitalizacji. Gospodarka mieszkaniowa wydaje sie waznym elementem ksztattowania
jakosci zycia, dodatkowo stan techniczny budynkéw ma wptyw na wizerunek catego miasta.
Istotnym elementem jakosci istniejgcych zasobow mieszkaniowych jest stan dostepnej w
nich infrastruktury oraz efektywno$¢ energetyczna i/lub ekologiczna tych obiektow
mieszkaniowych. Dziatania na rzecz polepszenia sytuacji w opisywanym zakresie powinny w
gtéwnej mierze przyczyni¢ sie do poprawy warunkow zamieszkania, co bedzie znajdowato
swoje odzwierciedlenie w inwestycjach polegajagcych na modernizacji przestarzatych
instalacji, zwiekszeniu korzystania z wydajniejszych zrodet energii (mniej szkodliwych dla
Srodowiska) np. gazu ziemnego, czy termomodernizacji budynkow.

2.5. Okreslenie obszaru zdegradowanego

W programowaniu unijnym na lata 2014-2020 nastgpita zmiana zasad ksztattujgcych
procesy rewitalizacji. Wieksze znaczenie niz sama infrastruktura majg dziatania pobudzajgce
aktywnos¢ spotecznosci  lokalnych oraz stymulujgce rozwdj spoteczno-ekonomiczny.
Inwestycje w infrastrukture sg za$ podporzgdkowane powyzszym celom.

Z powyzszych zasad wynika definicja rewitalizacji, zgodnie z ktorg jest ona procesem
kompleksowych i interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzanie
obszaréow zdegradowanych z kryzysu. OkreSlenie obszaréow zdegradowanych i obszaréw
rewitalizacji nastepuje w drodze analizy obiektywnych czynnikéw statystycznych ze sfery
spotecznej, gospodarczej, $rodowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Obszary, dla
ktorych wartos¢ wskaznika jest gorsza niz Srednia dla gminy, mogg zosta¢ uznane za
zdegradowane. Z kolei obszar wskazany do rewitalizacji powinien obejmowaé cze$¢ lub
catos¢ obszaru rewitalizacji. Musi na nim ponadto wystgpi¢ kumulacja negatywnych zjawisk
oraz powinien mie¢ on duze znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji moze
zosta¢ podzielony na podobszary, ktdre nie posiadajg wspdinych zjawisk. Wazne ograniczenie
stanowi jego maksymalna powierzchnia (do 20% powierzchni gminy) oraz liczba
mieszkancow (do 30% mieszkancow gminy).

Obszar zdegradowany, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to znajdujacy sie w stanie kryzysowym
obszar gminy, cechujacy sie nagromadzeniem negatywnych zjawisk spotecznych (zwiaszcza
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wysokiego poziomu bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji/kapitatu
spotecznego, niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu kulturalnym/spotecznym)
oraz wystgpieniem jednego z czynnikow: Srodowiskowych, gospodarczych badz
przestrzenno-funkcjonalnych, obejmujacych réwniez kwestie techniczne.

Przy analizie wybranych kryteriow kierowano sie zatozeniem, ze wartos¢ wskaznika
dla poszczegdinych obszaréw musi by¢ wyzsza niz $rednia wartos¢ dla gminy. Inaczej jest
tylko w przypadku wskaznikdw okreslajgcych poziom przedsiebiorczosci, $redni wynik
sprawdzianu széstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, uczestnikéw wydarzen kulturalnych i
liczby ngo - w tych wypadkach sytuacja na danym obszarze jest tym gorsza, im nizszg
warto$¢ osiggnety te wskazniki.

Dane na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji gromadzono
na poziomie poszczegdinych ulic, a nastepnie zostaty one zagregowane (przez potaczenie ulic
w osiedla). Wiekszo$¢ wskaznikow osigga wartosci procentowe lub wyrazona jest w
promilach (w przypadku przeliczenia na 1000 mieszkancéw). Wartosci wskaznikow
prezentowane na poszczegolnych osiedlach to usrednione wartosci przypisane
poszczegdlnym ulicom. Wykorzystanie, na etapie analizy i diagnozy obszaru zdegradowanego
podziatu jednostki administracyjnej (w tym wypadku miasta Jozefowa), wskaznikow
zagregowanych do poziomu osiedli jest zgodne z Instrukcjg dotyczacg przygotowania
projektdw rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektéw majacych na
celu przywrocenie tadu przestrzennego. Jednoczesnie wystepujacy, i W ninigjszym
opracowaniu wykorzystany, podziat na osiedla ma charakter umowny i nieoficjalny,
odzwierciedla on proces historyczny polegajagcy na wigczaniu w granice miasta rdéznych
miejscowosci wiejskich. Jednostki te nie funkcjonujg jako jednostki pomocnicze, jednak
zachowaty sie w $wiadomosci mieszkancow. Z tego wzgledu uznano za w petni uzasadniony
sposob agregacji danych do poziomu osiedli.

W Swietle danych obiektywnych obszar zdegradowany stanowig osiedla, w ktorych
przynajmniej 6 wskaznikow ze sfery spotecznej osiggneto wartosci gorsze lub réowne Sredniej
dla miasta. Ponadto - zgodnie z Wytycznymi — wskaznikom tym musiat towarzyszyc¢
przynajmniej 1 wskaznik ze sfery gospodarczej, $rodowiskowej lub przestrzenno-
funkcjonalnej (obejmujacej réwniez sfere techniczng) wskazujgcy na sytuacje mniej
korzystng niz Srednia w miesScie. Na tej podstawie mozna byto stwierdzi¢, iz obszarami
zdegradowanymi sg wskazane osiedla:

Emiliandw,
Gorki,
Jarostaw Pid.,
Michalin Zach.,

o Swidry Mate.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie wartosci wszystkich wskaznikdw z podziatem na
osiedla oraz podsumowanie liczbowe dotyczace liczby wskaznikdw spotecznych i pozostatych,
ktorych wartosci sg mniej korzystne niz Srednia miasta.
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Tab. 19 Podsumowanie wskaznikéw delimitacyjnych.

‘S o o
B o —~ —~ o

:le |2 |8 |8 |o g g SHESE = L (22 138
9 | o = — =] S = = > ~ ~ N S5 3T
ol |9 © — — S = =5 () s N N iy — >0 <z 0
852 |8 |= |= |2 |2 gL S S S T3 5 = | §& |Ew
EX | Q s} o] =~ = S0 = 3 S N o o] = Q O N NN
8| g 2 o = T 3 S 9 © > 5 N e N g = Le | XE
—~ 2| 5 ] e N e o E‘ = N = 2 9] v A 5] = & < 2c
22| 6E |3 S2| 5 s |2 8 o | B E_. | 5 o 5 s | 3 g v | 29 S
9 3o|5 (22818 |8 |8 |& |8 |E8| g | 82 | 22| ¢ s | £ |2 s |E8 | g8
;; 28 | 5 S8 | = = < @ =3 2= s g %3\/ g % % 3 3 e 25 =5
zE€| 25 |5z |35%|5:|352|28z| 82 |2z Ex| 22| «x8| 83 | 5 2| 8 ¢8s| 5| 5§ |25 |E5
ax| S~ 28| 8v| 23| a3 3 3 0 < = Q = o [R5 =] < o =3 < S & < o <
0| e |s8|2l|so| 2o 22| 28 |Q8| B2 | S@ S N8 = N N e | B g | ¥8 |B3
a3 | 52N NE|NE| NE|Z=€| xc | O<c| D& s o (O = @ ) xC 5 E x » G o

°Sg | o8| 8 ool | o8|l 2l ELS 22| 5% z¥ 2N | 28 o 2 2 g0 °9 K~ NI N

Fo | mo | oWl eS| SR | S|SB Y 8N 85| £E% EE2 | 8N | B & & | 8N | &% S | meH =L%

NS | e |ES|ES|EL|EL|RL| €9 [RE| & | 88 | BE | 8¢ | S | N N | 2 | §8 T |REQRES

S8| L8| 8E| 8| 8E|8E|LE| 2€E |LE| 82 | S 5 | SE R E] ] =€ | S® 2 £zF L =E
$rednia dla miasta | 15,32|17,18| 9,64 | 4,66 | 8,07 | 2,04 | 8,29 | 27,29 | 3,77 | 2,67 | 82,50 | 69,18 | 1,71 | 42,64 | 7,67 36,20 129,43 | 0,41 | 84,75 | 16 3
Debinka 13,95 | 14,59 | 10,96 | 4,63 | 6,96 | 1,72 | 3,15 | 31,74 | 3,80 | 2,07 | 82,50 | 69,48 | 1,68 | 40,86 | 7,43 | 33,93 | 132,68 | 0,40 | 88,51 4 1
Emilianéw 14,03 | 14,82 | 11,13 | 4,71 | 7,17 | 1,92 | 3,07 | 31,80 | 3,72 | 2,02 | 8255 | 69,47 | 1,78 | 40,26 | 7,44 | 33,63 | 131,96 | 0,42 | 89,58 6 2
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Gorki 14,92 | 10,74 | 7,65 | 3,63 | 3,29 | 0,95 | 0,24 | 54,03 | 3,01 | 2,00 | 81,92 | 68,74 | 1,14 | 37,04 | 3,76 | 40,08 | 13596 | 0,45 | 93,18 6 2
Jarostaw Pid. 14,20 | 14,25 | 10,71 | 4,55 | 6,88 | 1,84 | 2,94 | 30,98 | 3,57 | 1,96 | 82,49 | 69,18 | 1,74 | 40,25 | 8,16 | 33,80 | 13551 | 0,41 | 89,58 8 2
Jarostaw Pn. 14,12 | 14,45 | 10,96 | 4,62 | 6,97 | 1,82 | 3,00 | 31,59 | 3,65 | 2,01 | 82,46 | 69,53 | 1,61 | 40,47 | 7,36 | 34,56 | 137,35 | 0,40 | 89,25 5 1
Kolonia Bfota 14,22 | 548 | 2,97 | 490 | 1,28 | 1,69 | 1,29 | 23,69 | 2,70 | 0,83 | 81,27 | 71,20 | 1,00 | 26,72 | 1,65 | 46,42 | 114,17 | 0,77 | 100,00 | 5 3
Michalin Zach. 14,13 | 14,64 | 11,00 | 4,67 | 7,07 | 1,89 | 3,02 | 31,53 | 3,67 | 2,01 | 8258 | 69,47 | 1,77 | 40,07 | 7,37 | 33,50 | 131,51 | 0,41 | 89,58 6 2
Michalin Wsch. 14,18 | 14,37 | 10,81 | 4,59 | 6,93 | 1,85 | 2,96 | 31,25 | 3,60 | 1,98 | 82,59 | 69,19 | 1,76 | 40,07 | 7,37 | 34,13 | 136,99 | 0,40 | 68,75 5 0
Nowa Wies 10,33 | 61,75 | 58,54 | 0,96 | 36,92 | 5,35 | 1,90 | 78,46 | 1,36 | 1,06 | 81,83 | 69,12 | 1,77 | 17,47 | 10,45 | 36,04 | 17567 | 0,29 | 83,33 11 0
Rycice 14,13 | 14,26 | 10,81 | 4,56 | 6,88 | 1,79 | 2,96 | 31,17 | 3,60 | 1,98 | 82,59 | 69,19 | 1,75 | 40,45 | 7,44 | 34,45 | 136,14 | 0,40 | 89,25 5 1
Swidry Mate 13,62 | 13,86 | 9,85 | 4,70 | 7,11 | 1,31 | 1,42 | 34,81 | 3,66 | 2,65 | 82,68 | 69,12 | 1,61 | 40,52 | 7,00 | 36,97 | 139,70 | 0,39 | 89,04 7 1

Zrbdto: opracowanie wiasne.
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2.6 Okreslenie obszaru rewitalizacji

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawg o rewitalizacji, obszar
rewitalizacji musi obejmowac cato$¢ lub cze$¢ obszaru zdegradowanego, na ktérym
wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk oraz posiadac istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego. Jednoczes$nie na obszar rewitalizacji natozono ograniczenia dotyczace jego
powierzchni oraz liczby mieszkancéw: maksymalnie 20% powierzchni gminy oraz
maksymalnie 30% mieszkaficow gminy.

W przypadku miasta Jézefow wyznaczono dwa podobszary rewitalizacji. Pierwszy
(Podobszar rewitalizacji nr 1) obejmuje osiedle Michalin Zach. Drugi (Podobszar rewitalizacji
nr 2) zlokalizowany jest na potudnie od pierwszego i obejmuje osiedle Jzeféw Ptd. Doktadny
ksztatt obszaréw przedstawia Rys. 13.

Wyznaczajac podobszary rewitalizacji oparto sie na wspomnianym historycznym
podziale na osiedla, funkcjonujgcym w $wiadomosci mieszkancéw. W badaniach ankietowych
mieszkancy wskazywali osiedla jako miejsca, w ktdrych identyfikujg poszczegdine problemy.
Ostateczny wybdr obszardw, na ktdrych zostang zaplanowane, a nastepnie bedg wdrazane
przedsiewziecia rewitalizacyjne, opierat sie na konsultacjach spotecznych oraz znaczeniu
obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego. Wybdr osiedla Jézeféw Pid. wynikat z faktu
zidentyfikowania 8 wskaznikdw spotecznych, ktdre osiggaty wartosci gorsze niz $rednia
miasta, jednego wskaznika o charakterze srodowiskowym i jednego technicznego. Ponadto
osiedle to obejmuje centrum miasta, jest gesto zaludnione, a takze znajdujg sie na nim
instytucje istotne z punktu widzenia rozwigzywania problemdw spotecznych oraz zarzadzania
procesem rewitalizacji. Z kolei osiedle Michalin Zach. - poza faktem zdegradowania
(widocznym w 6 wskaznikach spotecznych, po jednym $rodowiskowym i technicznym o
wartosciach gorszych niz $rednia dla miasta) - byto czesto wskazywane przez mieszkancéw
Jézefowa zarédwno w badaniu ankietowym, jak i w czasie warsztatu problemowego jako
obszar zdegradowany.

Osiedle Michalin Zachodni znajduje sie w poétnocno-wschodniej czesci Jozefowa i
ograniczone jest od zachodu ulicami 3 Maja, od potudniowego-zachodu Graniczng, ks.
Skorupki oraz Dobrg, od strony wschodniej — Sadowa, od pdtnocnego-wschodu Briicknera, a
od podtnocnego-zachodu Ziarnistg. Z kolei osiedle Jarostaw Potudniowy lezy w granicach
nastepujacych ulic: od zachodu Wawerskiej, od potudniowego-zachodu Wodnej i Brzozowej,
nastepnie wzdtuz rzeki Swider w kierunku wschodnim, linii kolejowej w kierunki pétnocnym,
a na potnocy ul. Polnej.

Oba obszary rewitalizacji zamieszkuje 5 221 o0s6b, co stanowi 27,35%
mieszkancow catego miasta. Powierzchnia podobszaréw rewitalizacji to 151,48 ha, czyli
6,33% powierzchni catego miasta.
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Rys. 12 Obszar zdegradowany w obrebie miasta Jozefowa.
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Zrédto: opracowanie wiasne na podktadzie OpenStreetMap.
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Rys. 13 Obszary rewitalizacji w obrebie miasta J6zefowa
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Zrédto: opracowanie wiasne na podktadzie OpenStreetMap.
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Podobszar rewitalizacji nr 1 stanowi zwarty urbanistycznie teren zabudowany
w wiekszosci przez domy jednorodzinne. W tym obrebie wystepuje kumulacja nastepujacych

problemdw spotecznych:

= wysoki poziom pomocy spotecznej udzielanej ze wzgledu na ubdstwo - 11%o

wobec 9,64%o,

= wysoki poziom pomocy spotecznej udzielanej ze wzgledu na niepetnosprawnosé -

4,67%o0 wobec 4,66%o,

= wyzszy od $redniej wskaznik przestepczosci - 31,53%0 wobec 27,29%o,
= niska liczba organizacji pozarzadowych na 1000 mieszkancéw — 3,67%o do 3,77%o

w catym miescie,

= niski poziom uczestnictwa w zajeciach organizowanych przez instytucje kultury

w miescie — 2,01%o0 wobec 2,67%o,

= wyzszy udziat 0séb bezrobotnych w ogdle mieszkancéw — 1,77% wobec 1,07%.
Podobnie stabsze wskazniki wystepujg w takze w sferze techniczno-$rodowiskowej:

* duza liczba domoéw sprzed 1945 r. - 89,58% do 84,75% w gminie,

» identyczny udziat budynkdéw posiadajgcych pokrycia azbestowe — 0,41%.

Analiza SWOT dla Podobszaru rewitalizacji nr 1

Mocne strony (potencjaty):

Dobrze rozwinieta sfera gospodarcza

Potencjat do aktywnego funkcjonowania wsrdd seniorow
Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe

Liczna, stara, zabytkowa zabudowa

Dziedzictwo architektoniczne (Swidermajer)

Dobrze rozwinieta infrastruktura techniczna (media)
Dobra dostepnos¢ komunikacyjna

Blisko$¢ granicy z Warszawa

Stabe strony:

Wozrastajgca liczba osdb w wieku poprodukcyjnym
Kumulacja zjawisk patologicznych (w rodzinie)
Kumulacja bezrobotnych

Niewystarczajaca oferta ustug dedykowanych seniorom
Niski poziom uczestnictwa w kulturze

Niewystarczajaca oferta (infrastrukturalna) dla uczestnictwa
w kulturze

Stabsze wyniki egzaminu gimnazjalnego

Ograniczony dostep do ustug z zakresu poradnictwa
psychologicznego

Brak wystarczajacej oferty zagospodarowania wolnego czasu
dzieciom i mtodziezy

Zinstytucjonalizowana aktywnos¢ spoteczna (organizacje
pozarzadowe)

Zdegradowane obiekty stanowigce dziedzictwo kulturowe
(architektoniczne)

Jakos$¢ powietrza — nadmierna sezonowa ,niska emisja”
Stan techniczny niektdrych budynkéw mieszkalnych
Nadmierne zuzycie energii

Zdegradowane przestrzenie publiczne

Szanse:

Organizacja dodatkowego wsparcia dla 0séb zagrozonych
wykluczeniem i/lub marginalizacjg spoteczng i/lub zawodowa
Rozwdj/rewitalizacja i zagospodarowanie terendw zielonych w
miescie

Dostosowanie niezagospodarowanych terenéw do potrzeb
spotecznych

Rozwdj oferty aktywizacji osdb starszych

Ograniczenie wystepowania indywidualnych zrdodet ciepta
opalanych paliwem statym

Rozwdj infrastruktury bezpieczenstwa na drodze

Wzrost $wiadomosci ekologicznej

Zagrozenia:

Niekorzystne rozwigzania systemowe w zakresie pomocy
spotfecznej

Zastoj w zakresie rozwoju gospodarczego

Brak zewnetrznego wsparcia na realizacje przedsiewzie¢
przyczyniajacych sie do rewitalizacji tkanki spotecznej miasta
Brak wsparcia zewnetrznego na realizacje przedsiewzie¢
przyczyniajacych sie do rewitalizacji fizycznej zdegradowanych
obszaréw
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Podobszar rewitalizacji nr 2 jest czescig miasta o intensywnej zabudowie, w ktorej
znajduja sie zaréwno budynki mieszkalne, jak i instytucje publiczne. W obrebie wskazanych
ulic wystepuje kumulacja nastepujgcych probleméw spotecznych:

= wysoki poziom pomocy spotecznej z tytutu ubdstwa - 10,71% wobec 9,64% w catym

miescie,

= wysoki wskaznik przestepczosci - 30,98%o0 wobec 27,29%so,

* nizsza aktywno$¢ spoteczna wyrazona w mniejszej niz Srednio w miescie liczbie
zarejestrowanych organizacji pozarzgdowych - 3,57%o0 wobec 3,77%o,

= nizszy poziom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych — 1,96%o do 2,67%o,

= wyzszy poziom bezrobocia — 1,74% do 1,71%,

= wyzszy udziat oséb bezrobotnych do 25 roku zycia — 8,16% w stosunku do 7,67%,

= stabe $rednie wyniki ucznibw — 82,49% wobec 82,5% w przypadku sprawdzianu
szostoklasisty oraz taki sam poziom na egzaminie gimnazjalnym (69,18%).

Podobnie stabsze wskazniki wystepujg takze w sferze techniczno-Srodowiskowej:
* duza liczba domoéw sprzed 1945 r. — 89,58% do 84,75%
= zblizony udziat budynkdw posiadajacych pokrycia azbestowe — 0,41%.

Analiza SWOT dla Podobszaru rewitalizacji nr 2

Mocne strony (potencjaty):

Potencjat do rozwoju funkgji centrotworczej

Potencjat do rozwoju funkgji rekreacyjnej

Koncentracja ustug

Dobrze rozwinieta sfera gospodarcza

Potencjat do aktywnego funkcjonowania wsréd senioréw
Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe

Liczna, stara, zabytkowa zabudowa

Dziedzictwo architektoniczne (Swidermajer)

Dobrze rozwinieta infrastruktura techniczna (media)
Dobra dostepnos¢ komunikacyjna

Stabe strony:

Kumulacja ubdstwa

Kumulacja patologii w rodzinie

Kumulacja bezrobotnych znajdujacych sie w szczegdlnej
sytuacji na rynku pracy

Niewystarczajacy poziom edukacji wérod dzieci i mtodziezy
Niewystarczajaca oferta zagospodarowania wolnego czasu
dzieciom i mtodziezy

Stan techniczny starszych budynkéw mieszkalnych
Nadmierne zuzycie energii

Zdegradowane przestrzenie publiczne

Niewykorzystany potencjat dla rozwoju rekreacji

Niski poziom bezpieczenstwa

Szanse:

Organizacja dodatkowego wsparcia dla 0oséb zagrozonych
wykluczeniem i/lub marginalizacjg spoteczng i/lub zawodowa
Rozwdj/rewitalizacja i zagospodarowanie terendw zielonych w
miescie

Dostosowanie niezagospodarowanych terenéw do potrzeb
spotecznych

Rozwdj oferty aktywizacji 0sdb starszych

Ograniczenie wystepowania indywidualnych zrédet ciepta
opalanych paliwem statym

Rozwdj infrastruktury bezpieczenstwa na drodze

Wzrost $wiadomosci ekologicznej

Zagrozenia:

Niekorzystne rozwigzania systemowe w zakresie pomocy
spotecznej

Niekorzystne rozwigzania systemowe w zakresie wychodzenia
z bezrobocia

Zastoj w zakresie rozwoju gospodarczego

Brak zewnetrznego wsparcia na realizacje przedsiewzie¢
przyczyniajgcych sie do rewitalizacji tkanki spotecznej miasta
Brak wsparcia zewnetrznego na realizacje przedsiewzie¢
przyczyniajacych sie do rewitalizacji zdegradowanych
obszaréw
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3. Wizja

3.1. Wizja rozwoju Podobszaru rewitalizacji nr 1

Podobszar rewitalizacji nr 1, obejmujacy swym zasiegiem tereny Michalin Zach. oraz
okolicznych ulic, to w perspektywie najblizszych siedmiu lat (po roku 2023) tereny zadbane,
ekologiczne oraz oferujgce dogodne warunki zycia i aktywnosci mieszkancom.

W najblizszych latach rozwinie sie tutaj infrastruktura spoteczna (w szczegdlnosci
z zakresu kultury), ktéra umozliwi realizacje wiekszej ilosci, ciekawszych i atrakcyjniejszych
w formie przedsiewzie¢ integrujgcych grupy spoteczne posiadajgce podobne zainteresowania
czy upodobania. W szczegodlnosci bedzie to oferta skierowana do senioréw, ktdrych populacja
jest wysoka i bedzie wzrasta¢ w najblizszych latach. Osoby starsze oczekujg wiekszej ilosci
ustug/oferty, ktéra umozliwitaby im rozwoj spoteczny, kulturalny oraz zachowanie sprawnosci
fizycznej. Druga, réwnie wazng, grupg dla ktérej formutowana bedzie oferta, bedg dzieci
oraz miodziez. Wymagajg one wsparcia na poziomie polepszenia wynikdw w szkole, jak i
rozwoju zainteresowan czy integracji bezposredniej. Atrakcyjniejsza oferta spedzania
wolnego czasu, dedykowana wskazanej kategorii mieszkancow Podobszaru, przyczyni sie do
ich lepszego rozwoju spotecznego, poszerzania zainteresowan, poprawy wigczenia mtodych
ludzi funkcjonujacych w zagrozeniu marginalizacja.

Rozwdj infrastruktury spotecznej oraz realizacja projektdw spotecznych przyczynig sie
do zwiekszenia integracji oraz aktywnosci sektora organizacji pozarzadowych oraz
wolontariatu realizowanego w $rodowisku (i przestrzeni) zamieszkania.

Realizacja pozostatych inwestycji o wymiarze infrastrukturalnym przyczyni sie do
poprawy standardu zamieszkania na terenie Podobszaru — poprzez uporzadkowanie i lepsze
zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz podniesienie ich estetyki, realizacje
przedsiewzie¢ zmniejszajgcych presie na $rodowisko (w tym ukierunkowanych na
podniesienie $wiadomosci ekologicznej), poszanowanie dziedzictwa kulturowego oraz
zwiekszajgcych poziom bezpieczenstwa (jak budowa Sciezek rowerowych).

Podobszar rewitalizacji nr 1 bedzie w przysztosci miejscem duzej aktywnosci
i integracji mieszkancow opartej na wspolnym dziataniu, realizowanej w warunkach
poszanowania Srodowiska.

3.2. Wizja rozwoju Podobszaru rewitalizacji nr 2

Podobszar rewitalizacji nr 2, obejmujacy swym zasiegiem tereny Jarostawia
Potudniowego i okolicznych ulic, to w perspektywie najblizszych siedmiu lat obszar
realizujgcy funkcje centrum Jozefowa. Funkcja ta opierata sie bedzie na wysokim standardzie
i bogatej ofercie ustug publicznych, ktore w szczegdlnosci dostarczane bedg na ptaszczyznie
kultury oraz rekreacji. Podobszar rewitalizacji nr 2 to za kilka lat teren atrakcyjny,
uporzadkowany, bezpieczny i przyjazny $rodowisku. Oferujgcy szerokie wigczenie w Zzycie
kulturalne oraz duze mozliwosci aktywnego spedzania czasu. Podobszar, a tym samym takze
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miasto otworzy sie na Swider — dzieki projektowi zmierzajgcemu do uporzadkowania oraz
zagospodarowania rekreacyjnego terendw nad rzeka.

Poprawie ulegnie infrastruktura spoteczna (z najwyzszym poszanowaniem dziedzictwa
kulturowego) — instytucje kultury, szkota, Urzad Miasta, jak i infrastruktura bezpieczenstwa
(monitoring, $ciezki rowerowe). Nastgpi poprawa tkanki mieszkaniowej (budynkdéw
wielorodzinnych). Zmniejszy sie presja wywotywana przez cztowieka na $rodowisko — dzieki
zmianom w obszarze oddziatywania na powietrze, zmniejszeniu energochtonnosci obiektéw
budowlanych oraz ograniczeniu wystepowania azbestu. Poprawie ulegnie estetyka
przestrzeni publicznych — nastgpi ich uporzagdkowanie oraz otwarcie na uzytkownikéw.
Zwiekszy sie poziom poczucia bezpieczenstwa, na co wptyw bedg mialy inwestycje
w infrastrukture (monitoring, Sciezki rowerowe).

Lepsza infrastruktura bedzie miata pozytywny wptyw na rozwdj oferty spotecznej —
ukierunkowanej na senioréw (np. Dom Seniora), dzieci i modziez czy inne grupy odbiorcéw
(np. Dom Nauki i Sztuki). Planowane inwestycje przyczynig sie do stworzenia nowej,
dodatkowej przestrzeni aktywnosci spotecznej. Powstang tam m.in. tereny wypoczynku
stanowigce dodatkowg przestrzen dla organizacji wydarzen kulturalnych oraz integracji
mieszkancow. Liczne projekty beda realizowane przez samych zainteresowanych — jak np.
senioréw, ktorzy zrzeszeni w organizacjach spotecznych we wiasnym zakresie bedq
realizowali projekty/dziatania zaspakajajace ich potrzeby spoteczne i kulturalne. Dzieki temu
wyzwolony zostanie potencjat spoteczny sprzyjajacy aktywizacji i integracji spotecznosci
Podobszaru i miasta.

Na Podobszarze rewitalizacji nr 2 dodatkowo uruchomiona zostanie oferta wsparcia
ukierunkowana na aktywizacje spoteczno — zawodowg oséb zagrozonych marginalizacjg,
w tym oferta z zakresu wsparcia na poziomie funkcjonowania rodziny (przeciwdziatanie
przemocy, pomoc terapeutyczna).

Podobszar rewitalizacji nr 2 bedzie w przysztosci stanowit centrum zycia kulturalnego
oraz wypoczynku i rekreacji z wysokiej jakosci oferta spoteczng. Bedzie miejscem
bezpiecznym, zadbanym i przyjaznym Srodowisku.

3.3. Cele rewitalizacji i kierunki dziatania

Wizja rozwoju Podobszaréw rewitalizacji wyznaczonych w miescie Jézefowie znajduje
swoje operacyjne odzwierciedlenie w wytyczonych celach rewitalizacji oraz precyzujgcych je
kierunkach dziatania. Wizja zostata przygotowana dla poszczegdlnych podobszaréw, ze
wzgledu na potrzebe zaakcentowania réznicujgcych je problemdéw. Rozbieznosci pomiedzy
podobszarami nie sg jednak na tyle istotne, aby wyznaczac dla nich odrebny katalog celéw
rewitalizacji oraz kierunkdw dziatania. Intensywno$¢ oraz celowo$¢ wsparcia w okreslonych
dziedzinach bedzie regulowana na poziomie wdrazania interwencji.

W Programie Rewitalizacji Miasta J6zefowa wyznaczono dwa gtdwne cele rewitalizacji
oraz dziesie¢ kierunkéw dziatania. Cele i kierunki stanowig odpowiedZz na zdiagnozowane
problemy oraz potrzeby, wynikajg takze z procesu uspotecznienia prac nad PR. Zestawienie
celéw rewitalizacji i kierunkow dziatania przedstawia sie w nastepujgco:
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Cel rewitalizacji nr 1: Poprawa stanu obiektow, przestrzeni i infrastruktury na
obszarach rewitalizacji

Kierunki dziatania:

1.1. Rewitalizacja zdegradowanych obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

1.2. Poprawa standardéw zamieszkania.

1.3. Poprawa stanu $rodowiska naturalnego.

1.4. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych i pétpublicznych.

Cel rewitalizacji nr 2: Rozwoj wysokiej jakosci ustug spotecznych na rzecz
aktywnej integracji mieszkancow

Kierunki dzialania:

2.1. Aktywizacja spoteczno — zawodowa 0s6b zagrozonych wykluczeniem.
2.2. Rozwdj oferty aktywizacji seniorow.

2.3. Wzmocnienie oferty z zakresu rozwoju dzieci i mtodziezy.

2.4. Zwiekszenie aktywnosci spotecznej mieszkancow.

2.5. Poprawa bezpieczenstwa na obszarach rewitalizowanych.

2.6. Rozwdj infrastruktury spoteczne;j.

4.4. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych

Potrzeby rewitalizacyjne stanowig istotny element logiki interwencji publicznej, w tym
wypadku realizowanej w odniesieniu do polityki rozwoju lokalnego, wdrazanej w postaci
programu rewitalizacji. Potrzeby rewitalizacyjne stanowig element porzadkujacy owg logike

interwencji i zawierajg sie pomiedzy zidentyfikowanymi problemami, a celami jakie
przy$wiecajg planowanej w miescie Jézefowie polityce rewitalizacyjnej. Uwzgledniajgc
wskazany porzadek, w dalszej kolejnosci zaprezentowane zostang zidentyfikowane gtéwne
problemy charakteryzujgce podobszary rewitalizacji, a nastepnie wynikajgce z nich potrzeby

rewitalizacyjne.

Tab. 20 Matryca powigzan problemdw i potrzeb rewitalizacyjnych z wyznaczonymi celami i kierunkami

dziatania
Problem Potrzeby rewitalizacyjne Cel Klgrune_k
dziatania
» Renowacja/modernizacja obiektéw uzytecznosci
Niszczejace i/lub publicznej
niezagospodarowane i/lub o Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez nadanie
niskich parametrach obiektom komunalnym funkcji realizowanych przez 1 1.1,
energetycznych obiekty instytucje publiczne
uzytecznosci publicznej  Poprawa parametréow energetycznych obiektow
komunalnych

N|sk!e stanQardy » Uzupetnienie infrastruktury sanitarnej
zamieszkania w budynkach - .

- - » Odnowa czesci wspdlnych
wielorodzinnych (czesto diecie dziatar . P .
zabytkowych, czesto » Po jgcie dziatan ograniczajacych zuzycie energii (pp. 1 1.2,

ochodzac ch sorzed 1945 wymiana zrodet ciepta, termomodernizacja, wymiana
f) acych sp stolarki, wymiana pokrycia dachéw)
Silna negatywna presja na e Rozwdj infrastruktury monitoringu jakosci $rodowiska

. i S . . X 1 1.3
srodowisko naturalne e Likwidacja zrodet ciepta wykorzystujacych paliwa state
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e Likwidacja elementow z azbestu

» Wlasciwe zagospodarowanie i dbatos¢ o tereny zielone

» Zwiekszenie $wiadomosci wptywu cztowieka na
$rodowisko

Niska i niedostosowana do
potrzeb jako$¢ przestrzeni
publicznych oraz degradacja

» Uporzadkowanie terenéw publicznych
» Zagospodarowanie terendw przestrzeni publicznych na

R . cele odpowiadajace zapotrzebowaniu spotecznemu 1.4.
obiektéw stanowigcych . . S :
o » Zachowanie (renowacja) dziedzictwa zwigzanego
zasoby dziedzictwa . . .
z architekturg swidermajer
kulturowego
Biernosc spoteczna i/lub eRozw0j systemu wychodzenia z ubdstwa
zawodowa wybranych Py . .
- ® Rozw(j systemu wsparcia zawodowego (zintegrowanego
kategorii spotecznych (np. . . .
R ze spotecznym) 0sob pozostajgcych poza rynkiem pracy
bezrobotnych znajdujacych . 2, PR
. oo . ze wzgledu na niepetnosprawnos¢ badz opieke nad
sie w szczegodlnej sytuacji na : . - 2.1.
osobami zaleznymi
rynku pracy, y . .
. . » Rozwdj systemu wsparcia psychologicznego (problemy
niepetnosprawnych, rodzin RN
- wychowawcze, przemoc w rodzinie, itp.)
patologicznych) oraz » Rozwoj oferty spedzania wolnego czasu
dysfunkcje spoteczne ) P& 9
Istniejacy trend » Rozwaj form aktywizacji seniorow
demograficzny wigzacy sie ze » Rozwdj form integracji seniorow
wzrostem populacji seniordw @ Zwiekszenie uczestnictwa senioréw w zyciu spotecznym 2.2
i jednoczesnym » Zwiekszenie udziatu senioréw w zyciu kulturalnym e
niedostosowaniem oferty i » Rozwoj oferty aktywizacji fizycznej seniordw
ustug na ich rzecz » Rozwdj innych ustug $wiadczonych na rzecz senioréw
» Zwiekszenie, organizowanych przez podmioty publiczne i
Niedostosowanie oferty spoteczne, form aktywnosci dzieci i mtodziezy
rozwoju dzieci i mtodziezy do e Organizacja zajec rozwijajacych kreatywno$c i talenty 2.3
wspotczesnych oczekiwan i » Uatrakcyjnienie istniejacej oferty e
wyzwan cywilizacyjnych » Wzmocnienie systemu edukacji (szkolnej i pozaszkolnej)
» Rozwoj oferty spedzania wolnego czasu
» Promocja aktywnosci spotecznej (oraz dobrych praktyk)
Niewvstarczaiacy poziom » Promocja wolontariatu 2.4
niewystarczajacy po e Integracja $rodowisk wokét wspolnych problemow i L
integracji spotecznej o kierunek
. . rozwigzan samopomocowych
mieszkancow ; o N L horyzontalny
» Promocja mechanizmow wigczania mieszkancow oraz
organizacji pozarzadowych w zycie spoteczne/publiczne
. . . » Wsparcie infrastruktury bezpieczenstwa (monitoring) . 2.5.
Niewystarczajgcy poziom S . , kierunek
. . - » Wsparcie infrastruktury bezpieczenstwa na drogach .
bezpieczenstwa publicznego y e czesciowo
» Rozwoj systemu wsparcia ofiar przemocy
horyzontalny
» Podniesienie standardu technicznego, w tym jakosci
. . R AP . 2.6.
Niewystarczajace wyposazenia obiektow infrastruktury spotecznej ki
S . . AN . ierunek
wyposazenie w infrastrukture @ Dostosowanie obiektow infrastruktury spotecznej do czedciowo
spoteczng potrzeb 0sdb z ograniczeniami ruchowymi <
horyzontalny

» Uzupetnienie brakujacej infrastruktury spotecznej
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4. Przedsiewziecia rewitalizacyjne

Projekty rewitalizacyjne, ktére zostaty uwzglednione w PR stanowig wyraz oddolnej
aktywnosci podmiotdw publicznych oraz spotecznych, ktére formutujgc witasne propozycje
dziatania chcg przyczynic sie do rewitalizacji na obszarach kumulacji negatywnych zjawisk.

Nabor projektdw, w postaci ankiety potrzeb rewitalizacyjnych — tzw. fiszek projektowych
trwat od 22 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. Ogdtem zgtoszono 26 propozycji. Wiekszos¢
zaproponowanych pomystow zostata uwzgledniona, jezeli spetniata nastepujace kryteria:
1) lokalizacja projektu na obszarze (podobszarze) rewitalizacji; 2) zgodnos$¢ projektu
z obowigzujgcymi przepisami (np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego);
3) komplementarnos$¢ projektu z celami rewitalizacji i kierunkami dziatania; 4) zakres
informacji na temat projektu (kompletnos$¢ fiszki). Wiekszo$¢ zgtoszonych projektow,
spetniajgcych wskazane kryteria zostata zamieszczona na tzw. Liscie A — sg to projekty
gtéwne. Dodatkowe projekty stanowig dopetnienie zgtoszonych pierwotnie — wypetniajg one
luke odnoszacg sie do niezagospodarowanych w wyniku naboru projektéw problemow
zidentyfikowanych na etapie diagnozy i delimitacji. Trzy propozycje zamieszczono jako
projekty uzupetniajgce (uzasadnienie dla takiej sytuacji ponizej).

Charakterystyke pozostatych przedsiewzie¢, ktdére powinny by¢ realizowane jako
rewitalizacyjne — ukierunkowane podmiotowo (na grupy docelowe rewitalizacji) oraz
przedmiotowo (zgodnie ze zidentyfikowanymi problemami) - ujeto w postaci
rekomendowanych do realizacji pakietdw projektéw. Bedg to dziatania podejmowane zgodnie
z wytyczonymi celami oraz przez wskazane podmioty. Jest to 10 pakietow, ktére wypetniajg
luke jaka powstala w zwigzku z brakiem oddolnej aktywnosci na etapie
identyfikacji/gromadzenia potrzeb rewitalizacyjnych w postaci fiszek projektow.

Kazdy zamieszczony w PR (na Liscie A) projekt w swoim opisie uwzglednia nastepujgce
elementy (m.in. wynikajgce z Wytycznych): 1) numer porzadkowy; 2) nazwe projektu;
3) wnioskodawce; 4) realizatora projektu; 5) lokalizacje projektu; 6) uzasadnienie realizacji
projektu; 7) zakres realizowanych zadan; 8) szacowang warto$¢ projektu; 9) szacowany
okres realizacji projektu; 10) zZrodta finansowania projektu w podziale na: Srodki wiasne
(z uwzglednieniem poziomu wktadu wiasnego), $rodki UE, $rodki budzetu panstwa, Srodki
prywatne oraz inne zrédfa; 11) prognozowane produkty (z uwzglednieniem jednostki miary
oraz wartoscig docelowg), ktére zostang wytworzone w wyniku realizacji projektu;
12) prognozowane rezultaty (jednostka miary oraz warto$¢ docelowa), ktére zostang
osiggniete w wyniku realizacji projektu; 13) zgodno$¢ z zapisami wiasciwych programéw
operacyjnych; 14) uwagi dodatkowe. Warto$¢ zaproponowanych wskaznikow produktu oraz
rezultatu zostata okreslona przez wnioskodawcow, ktérzy posiadajg najlepszg orientacje
odnosnie skali realizowanych projektéw. Wskazniki bedg oceniane i mierzone na podstawie
danych pozyskiwanych od realizatoréw przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych np. w ramach
przeprowadzanej ankietyzacji interesariuszy rewitalizacji (por. system wdrazania programu
rewitalizacji). Zaproponowane przedsiewziecia, ze wzgledu na fakt, iz s powigzane z celami
rewitalizacji oraz kierunkami dziatania wpisujg sie zakresem produktow i rezultatdéw w ich
realizacje.

Numer porzadkowy, kazdego projektu sktada sie z trzech elementéw. Pierwszy to kolejna
cyfra porzadkowa nadana projektowi w PR. Druga cyfra numeru porzadkowego jest stata
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i oznacza numer pod ktérym przedsiewziecie zgtoszono pierwotnie. Litera, stanowigca trzeci
element numeru porzadkowego oznacza liste na ktdrej znajduje sie przedsiewziecie (Liste A).

4.1. Wykaz gtéwnych przedsiewziec rewitalizacyjnych — Lista A

Nr porzadkowy

1/1/A

Nazwa projektu

Remont budynku w J6zefowie przy ul. Kardynata Wyszynskiego
11 z dostosowaniem do potrzeb Domu Seniora

Whnioskodawca

Miasto Jozefow

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Ul. Wyszynskiego 11 (Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest poprawa stanu oraz zagospodarowania gminnych obiektow
uzytecznosci publicznej oraz stworzenie przestrzeni dla rozwoju oferty aktywizacji i
integracji osob w podesztym wieku zamieszkujgcych obszary rewitalizacji.

Projekt bedzie przyczyniat sie do rozwigzania problemdw dotyczacych zaréwno
sfery technicznej, przestrzenno — funkcjonalnej, jak i spotecznej. Remont budynku
przyczyni sie do poprawy stanu obiektow komunalnych (zabytkowych) w miescie
oraz zwiekszenia przestrzeni mozliwej do wykorzystania na cele i/lub przez
instytucje publiczne, co poprawi mozliwo$¢ rozwoju ustug na rzecz spotecznosci
lokalnej. Remont obiektu oraz zagospodarowanie przestrzeni znajdujacej sie w
jego najblizszym otoczeniu przyczyni sie do poprawy jakosci stanu
zagospodarowania miasta oraz poprawy estetyki. Planowany obiekt, ze
szczegdinym uwzglednieniem jego przeznaczenia, przyczyni sie do zwiekszenia
uczestnictwa senioréw w zyciu kulturalnym i poprawi ich aktywnos$¢ fizyczng. Tym
samym wzmocnieniu ulegnie zakres oferty aktywizacji i integracji senioréow.

Zakres realizowanych zadan

Adaptacja budynku na uzytecznos$¢ publiczng — miejsce spotkan dla seniordw
(remont budynku) oraz stworzenie centrum aktywnosci dla seniorow

Projekt oraz prace remontowe budynku przy ul. Kard. Wyszynskiego 11
w Joézefowie zwanego willg ,,Balbindw”. Obiekt figuruje w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow. Planowany zakres prac ma na celu adaptacje i przystosowanie obiektu
do wspotczesnych standardéow przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego
charakteru budynku. Obiekt zostanie dostosowany do nowych funkcji o
charakterze spotecznym — poprzez stworzenie miejsca spotkan, warsztatow
(pomieszczenia jadalni, sali spotkan) oraz aktywnosci fizycznej (sala rehabilitacii,
sprzet do CEwiczen). Projekt zaktada réwniez zagospodarowanie terenu (tereny
zielone, werandy, parking, dostosowanie wjazdu na teren obiektu).

Szacowana wartosc projektu

2 000 000,00

Szacowany okres realizacji

2016 — 2017

' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne zrodta
panstwa (BP) Pry
20% PO WM X ndt. ndt.

Prognozowane produkty

1. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo) — 1 szt.
2. Powierzchnia obszaru objetego rewitalizacjg (docelowo) — 2247 m?

Prognozowane rezultaty

1. Liczba korzystajacych z oferty Swiadczonej na rzecz senioréw w skali roku,

w tym udziat mieszkancow podobszaréw rewitalizacji'® (0s./%/rok)'® — 350/33%.
2. Liczba podmiotéw (przedsiebiorstw/organizacji pozarzadowych) $wiadczacych
ustugi na rzecz senioréw (na koniec pierwszego roku po zakonczeniu inwestycji) —
5 szt.

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z zapisami RPO WM 14-20 okres$lonymi
w ramach dziatania 6.2 — rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych, majgcego

" Dopuszcza sie realizacje przedsiewzieé/projektéw, gdzie udziat uczestnikéw bedzie mieszany — beda w nich braty udziat
zardwno osoby zamieszkujgce podobszary rewitalizacji, jak i kwalifikujacy sie mieszkancy innych czesci miasta. Takie ujecie
uczestnictwa w projektach znajduje swoje uzasadnienie w potrzebie integracji spotecznej oraz potrzebie ukazywania réznych
aspektow funkcjonowania spotecznego i Zyciowego — w oderwaniu od niewydolnego dotychczas Srodowiska zycia. Takie ujecie
udziatu w projektach/wydarzeniach dotyczy projektéw ,miekkich” przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego PR.

15 Udziat senioréw pochodzacych z podobszaréw rewitalizacji okre$lono na podstawie wysokoéci odsetka oséb w wieku
poprodukcyjnym zamieszkujacych wyznaczone podobszary (Podobszar nr 1 to udziat na poziomie 18,54%; Podobszar nr 2 =
16,74). W celu intensyfikacji wiaczenia spotecznego senioréw wartosci te usredniono i podwojono, co dato udziat na poziomie 3

tj. 33% uczestnikdw.
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(Jesli dotyczy)

na celu ozywienie obszaréw zmarginalizowanych poprzez przywrécenie lub
nadanie im nowych funkcji spoteczno — gospodarczych.

Uwagi

Planowany do realizacji projekt bedzie komplementarny, w wymiarze spotecznym,
z dziataniem 9.2 RPO WM 14-20 Ustugi spoteczne i ustugi opieki zdrowotnej.

W wymiarze technicznym oraz przestrzennym odnosit sie bedzie do dziatarn RPO
WM: 4.2 (Efektywnos¢ energetyczna) oraz 5.3 (Dziedzictwo kultury).

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, bedzie stanowit
istotny potencjat dla rozwoju oferty aktywizacji i integracji seniordw, ktére mogg
by¢ realizowane w ramach przedsiewzie¢ wspdtfinansowanych ze Budzetu Panstwa
(np. Rzadowy Program na rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw) i/lub innych
zrodet publicznych i prywatnych.

Rekrutacja uczestnikdw organizowanych wydarzen bedzie przeprowadzana m.in.
na podstawie miejsca zamieszkania — osoby zamieszkujgce podobszary
rewitalizacji bedg uwzgledniane w pierwszej kolejnosci.

Nr porzadkowy

2/2/A

Nazwa projektu

Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard Wyszynskiego 2
w Jozefowie. Dostosowanie obiektu do nowych funkcji
publicznych — Domu Nauki i Sztuki

Whioskodawca

Miasto Jozefow (przy zaangazowaniu Srodowisk spotecznych korzystajacych z
obecnej bazy kultury oraz dbajacych o dziedzictwo ,Swidermajer)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Ul. Wyszynskiego 2 (Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest poprawa stanu oraz zagospodarowania gminnych obiektow
uzytecznosci publicznej oraz stworzenie przestrzeni dla rozwoju oferty aktywizacji i
integracji osob zamieszkujgcych obszary rewitalizacji.

Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszynskiego 2 w Jozefowie ma
na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji w obszarze kultury oraz wiedzy
Planowany Dom Nauki i Sztuki przyczyni sie do rozwigzania nastepujacych
problemow:

- w sferze spotecznej — problem niewystarczajgcej oferty w zakresie rozwoju
(wiedzy, umiejetnosci, zagospodarowania wolnego czasu) dla dzieci i mtodziezy,
niewystarczajacego poziomu uczestnictwa mieszkafncow w zyciu kulturalnym (w
tym oso6b  niepetnosprawnych), niewystarczajgcej integracji  Srodowisk
zamieszkujgcych obszary rewitalizacji oraz miasto, niewystarczajgcej aktywnosci
spotecznej, niewystarczajgcej oferty edukacyjnej i spedzania wolnego czasu w
miescie;

- w sferze przestrzenno-funkcjonalnej — brak zagospodarowania centrum miasta,
dostosowanie obiektdw bedacych wiasnoscia Miasta do nowych funkcji o
charakterze spotecznym oraz niewystarczajgcej estetyki i zagospodarowania
przestrzeni publicznych;

- w sferze technicznej — problem degradacji fizycznej budynkéw stanowigcych
dziedzictwo kulturowe, bedacych w ztym stanie technicznym. Obiekt stanowi
dorobek architektoniczny charakterystyczny dla miasta i regionu — jest to budynek
w stylu ,.Swidermajer”.

Zakres realizowanych zadan

Inwestycja bedzie ukierunkowana na infrastrukture trwatg, wyposazenie stuzace
dziatalno$ci  kulturalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiekszenie
dostepnosci do jego zasobow a takze przystosowanie obiektu dla osdéb
niepetnosprawnych.

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcego budynku mieszkalnego przy
ul. Kard. Wyszynskiego 2. Budynek jako dobrze zachowany przyktad budownictwa
mieszkalnego w stylu ,Swidermajer” zostat wpisany do ewidencji zabytkéw woj.
Mazowieckiego.

Zakres projektu obejmuje takze uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokot
budynku (zielen, wykonanie nowych utwardzen doj$¢, dojazddéw, miegjsc
postojowych, alejek).Wszystkie zaplanowane w ramach projektu prace
modernizacyjne i renowacyjne stuzg dostosowaniu istniejgcego obiektu do nowych
funkgji kulturowych, w tym edukacyjnych.

Szacowana wartosc projektu | 6 300 000,00
__Szacowany okres realizacji | 2016 — 2018 ] ] ]
Zrédia finansowania projektu | Srodki wlasne | SrodkiUE |  Srodki | Srodki | Inne zrédia
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budzetu prywatne
panstwa (BP)
X
0,
20% RPO WM X ndt. ndt.

Prognozowane produkty

1. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo): 1 szt
2. Odrestaurowany obiekt zabytkowy o charakterze kulturowym (docelowo): 1 szt.
3. Powierzchnia obszaru (przestrzeni) objetego rewitalizacja (docelowo): 2869 m?

Prognozowane rezultaty

1. Liczba korzystajacych z oferty $wiadczonej w odrestaurowanym obiekcie, w tym
udziat mieszkancoéw podobszaréw rewitalizacji: 2500 os./rok (33%)
2. Liczba 0s6b zatrudnionych w odrestaurowanym obiekcie : 3 os.

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z zapisami RPO WM 14-20 okreslonymi
w ramach dziatania 5.3. — dziedzictwo kultury, majacego na celu zwiekszenie
dostepnosci oraz rozwdj zasobow kulturowych regionu.

Przedsiewziecie jest zgodne z dziataniem 6.2 RPO WM - rewitalizacja obszaréw
zmarginalizowanych, majacego na celu ozywienie obszaréw zmarginalizowanych
poprzez przywrocenie lub nadanie im nowych funkcji spoteczno — gospodarczych.

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, bedzie stanowit
istotny potencjat dla rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Podejmowane inicjatywy mogg by¢ realizowane w ramach

L) przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Rzadowy Program na
rzecz Aktywnosci Spotecznej Seniordw, Programoéw Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i/lub innych zrédet publicznych i prywatnych.
Nr porzadkowy 3/4/A

Nazwa projektu

Budowa obiektu spetniajacego funkcje kulturotworcza
w Michalinie

Whioskodawca

Miasto Jozefow

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Jozeféw — Michalin, rég ul. Asnyka i ul. 11 listopada (Podobszar 1)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji oraz aktywnosci spotecznej
poprzez zwiekszenie dostepnosci do zasobdw kulturowych (edukacji kulturalnej)
mieszkancow Michalina. Projekt pozwoli wygenerowac nowa przestrzen integracji
Srodowisk spotecznych, przestrzen sprzyjajacg rozwojowi oferty kulturalnej oraz
edukacyjnej. Warto$¢ dodang projektu stanowito bedzie uporzadkowanie i
estetyzacja przestrzeni publiczne;j.

Projekt przyczyni sie do rozwigzania probleméw wystepujacych w sferach:

- spotecznej tj. problem niewystarczajacej oferty kierowanej na aktywizacje
senioréw oraz rozwoj dzieci i mtodziezy, jak rowniez stabej integracji i poziomu
uczestnictwa mieszkancéw Michalina w zyciu kulturalnym;

- przestrzenno-funkcjonalnej, tj. niewystarczajgce wyposazenie tej czesci miasta
w infrastrukture spoteczna, przez co ograniczona jest takze podaz oferty ustug
publicznych, a zarazem takze niewykorzystany potencjat kulturalny.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje budowe nowego obiektu — instytucji kultury dla mieszkancow
Michalina posiadajacych trudnosci komunikacyjne i finansowe w dostepie do
osrodkow kultury znajdujacych sie w centrum miasta. Obiekt ma petni¢ funkcje
spoteczne i edukacyjne, rozwija¢ aktywnos$¢ kulturalng mieszkancow tej czesci
miasta, a w efekcie integrowaé spotecznos¢ lokalng. Zakres projektu obejmuje
rowniez zagospodarowanie terenu wokét budynku.

Szacowana wartos¢ projektu

10 000 000,00

Szacowany okres realizacji | 2017 — 2018
' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) [EEIE
80% ndt. ndt. ndt. 20%

Prognozowane produkty

1. Budynki publiczne wybudowane na obszarach miejskich (docelowo):1 szt.
2. Powierzchnia obszaru objetego rewitalizacjg (docelowo): 9300 m?

Prognozowane rezultaty

1. Liczba korzystajacych z oferty kulturalnej $wiadczonej w wybudowanym
obiekcie, w tym udziat mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji: 1000 os./rok
(33%)

2. Liczba 0s6b zatrudnionych w wybudowanym obiekcie: 3 os.

Zgodnosc z zapisami

ndt.
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wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, bedzie stanowit
istotny potencjat dla rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Podejmowane inicjatywy mogg by¢ realizowane w ramach

g przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Rzgdowy Program na
rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw, Programodw Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i/lub innych Zrédet publicznych i prywatnych.
Nr porzadkowy 4/5/A

Nazwa projektu

Przywraci¢ Swider Mieszkaficom” - projekt i budowa terenéw
rekreacyjnych w Jozefowie

Whnioskodawca

Miasto Jozeféw (przy aktywnym wsparciu srodowisk spotecznych uczestniczacych
w pracach uspoteczniajgcych PR)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Tereny potozone na prawym brzegu éwidra, ograniczone mostem dawnej kolejki i
ulicg Pitsudskiego (Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest przywrdcenie obszarowi utraconej funkcji rekreacyjnej oraz
zapobieganie postepujacej degradacji srodowiska naturalnego. Wartoscig dodang
projektu bedzie wsparcie, poprzez nowo powstatg infrastrukture, integracji oraz
jakosci zycia mieszkancow obszaru zdegradowanego i podniesienie atrakcyjnosci
przestrzennej oraz estetyki miasta.

Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemow wystepujacych w nastepujgcych
sferach:

- przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej — brak zagospodarowania
brzegéw Swidra, degradacja fizyczna obszaru, niska estetyka oraz
niewystarczajgca podaz oferty spedzania wolnego czasu oraz oferty publicznej
w zakresie integracji mieszkancow;

- Srodowiskowej — pogarszajgcy sie stan srodowiska w obszarze
nadséwidrzanskim;

- spotecznej — niewystarczajgcy poziom integracji i aktywnosci spotecznej,
niewystarczajacy poziom bezpieczenstwa.

Zakres realizowanych zadan

Realizacja projektu wigzata sie bedzie z poprawg stanu zasobow naturalnych
obszaru wraz z odzyskaniem utraconej funkcji rekreacyjno- turystycznej w efekcie
realizacji nastepujacych dziatan:

- zagospodarowanie terenu poprzez modernizacje i budowe ciggow
komunikacyjnych i parkingéw, o$wietlenie terenu, nagtosnienie, monitoring,
budowe matej architektury na handel sezonowy i ustugi gastronomiczne,

- utworzenie strefy wypoczynku w tym m.in. montaz matej architektury, budowa
urzadzen rekreacyjnych, budowa toalet;

- budowa placu zabaw dla dzieci w tym m.in. wykonanie nawierzchni, montaz
urzadzen dostosowanych dla dzieci, montaz tawek i ogrodzenia;

- oczyszczenie terendw lesnych,

- wytyczenie tras spacerowych;

- konserwacja zieleni.

Szacowana wartosc projektu

3 000 000,00

Szacowany okres realizacji

2017 — 2019

2 2 - Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) EAELTS
X
20% RPO WM ndt. ndt. X
PROW

Prognozowane produkty

1. Liczba obiektdw infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze
(docelowo): 6 szt.
2. Powierzchnia obszaru objetego rewitalizacjg (docelowo): 16 000 m?

Prognozowane rezultaty

1. Liczba korzystajacych z oferty $wiadczonej na rewitalizowanym obszarze, w tym
udziat mieszkancéw podobszaréw rewitalizacji:12 000 os./rok (33%)

Zgodnosc¢ z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Przedsiewziecie jest zgodne z zapisami dotyczacymi dziatania 6.2 RPO WM —
rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych, majacego na celu ozywienie obszaréw
zmarginalizowanych poprzez przywrécenie lub nadanie im nowych funkgji
spoteczno — gospodarczych.
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Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, bedzie stanowit
istotny potencjat dla rozwoju oferty aktywizacji i integracji mieszkancow
podobszaru rewitalizacji, ktéra moze by¢ realizowana w ramach przedsiewzie¢
wspdtfinansowanych ze srodkéw Budzetu Panstwa (np. Ministerstwo Sportu i

Uwagi | Turystyki) i/lub innych zrédet publicznych i prywatnych (np. NFOSIGW, sponsorzy).
Projekt zostat zgtoszony podczas prac nad Lokalng Strategig Rozwoju na lata
2014-2020 prowadzong przez Lokalng Grupe Dziatania ,Natura i Kultura” (Miasto
Jozefdw jest cztonkiem Stowarzyszenia od 2015 r.) i moze by¢ finansowany
w nowym okresie programowania PROW 2014-2023.
Nr porzagdkowy 5/7/A

Nazwa projektu

Odnowa tkanki mieszkaniowej wraz z termomodernizacja
budynkow komunalnych

Whioskodawca

Miasto Jozefow

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Ul. Powstancow Warszawy 31, Jozeféw
Ul. Sosnowa 19, Jézeféw (Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest poprawa warunkdw zamieszkania na podobszarze rewitalizacji
poprzez odnowe tkanki mieszkaniowej wraz z termomodernizacjg wybranych
budynkéw komunalnych.

Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemdw wystepujgcych

w nastepujacych sferach:

- technicznej — niezadowalajacy stan infrastruktury zamieszkania — zasobdw
komunalnych znajdujacych sie na terenie rewitalizacji;

- $rodowiskowej — negatywne oddziatywanie na $rodowisko, nadmierne zuzycie
energii;

- przestrzenno-funkcjonalnej — fizyczna degradacja obszaru (obiektow
mieszkalnych), niska estetyka.

- spotecznej — niewystarczajgca jakos¢ warunkow zamieszkania, niski standard
jakosci zycia.

Zakres realizowanych zadan

W ramach realizacji projektu planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac:

- naprawa elewacji, usuniecie licznych zniszczen cokotu budynkdéw, naprawa
parapetow zewnetrznych, remont dachu, zagospodarowanie terenu (m.in. dojscie
do budynku, altana letniskowa, przebudowa);

- ocieplenie budynku, wymiana o$wietlenia na energooszczedne, ew. wymiana
zrodet ciepta (obecnie elektryczne lub/i piece weglowe).

Szacowana wartos¢ projektu

6 000 000,00

Szacowany okres realizacji

2017 - 2019

2 - - Srodid Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne zrédta
panstwa (BP) Pry
20% RPOXWM ndt. ndt. ndt.

Prognozowane produkty

1. Liczba budynkéw wyremontowanych na obszarach miejskich (docelowo): 2 szt.
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw (docelowo): 2 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uzytkownikéw wyremontowanych budynkéw po zakoriczeniu projektu:
45 os.

2. Ilos¢ zaoszczedzonej energii (w %) w pierwszym roku po przeprowadzeniu
robdt: 20%

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Przedsiewziecie jest zgodne z zapisami dotyczacymi dziatania 6.2 RPO WM —
rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych, majacego na celu ozywienie obszaréw
zmarginalizowanych poprzez przywrdcenie lub nadanie im nowych funkgji
spoteczno — gospodarczych, gdzie podkresla sie znaczenie prac modernizacyjnych
majacych na celu poprawe efektywnosci energetycznej obiektow.

Planowany do realizacji projekt jest komplementarny z dziataniem 4.2 RPO WM —
Efektywnos¢ energetyczna oraz 4.3 — Redukcja emisji zanieczyszczen.
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Nr porzadkowy

6/41/A

Nazwa projektu

Odnowienie i rozbudowa budynku przy ul. Polnej 11 w Jozefowie
(dawna Willa Patria). Dostosowanie obiektu do nowych funkcji
spotecznych — Osrodek Kultury Patria

Whioskodawca

Fundacja Jézeféw Patria, ul. Polna 11, 05-420 Jézeféw

(Adres korespondencyjny: ul. Wtadystawa 1V, nr 3, 04-657 Warszawa) we
wspotpracy ze Srodowiskiem edukacyjno-wychowawczym z organizacji
pozarzadowych z Jézefowa i okolic

Realizator projektu

Jak wyzej

Lokalizacja projektu

Ul. Polna 11, Jozeféw (Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Fundacja Jézeféw Patria, prowadzacg swg dziatalno$¢ od 2013 roku na terenie
gminy, rozpoczeta renowacje zabytkowego obiektu — willi przy ul. Polnej 11 z
zamiarem stworzenia howego miejsca na spotecznej i kulturalnej mapie
Jozefowa. Fundacja odnawia zabytkowy obiekt w celu nadania mu nowych
funkcji zwigzanych ze $wiadczeniem oferty kulturalnej, wychowawczej i
edukacyjnej.

Gtownym celem projektu jest utworzenie miedzypokoleniowego klubu integracji
spotecznej w Jézefowie. W celu osiggniecia zamierzonych efektow ww.
przedsiewziecia zakfadana jest renowacja, rozbudowa i adaptacja obiektu — willi
«Patria” przy ul. Polnej 11.

Szczegdtowe cele projektu obejmg przede wszystkim:

-podniesienie atrakcyjnosci spotecznej oraz nadanie waloréw funkcjonalnych i
estetycznych zabytkowemu obiektowi przy ul. Polnej 11,

- przystosowanie obiektu przy Polnej 11 do warunkdw spetniajgcych mozliwosci
integracji spotecznej, dziatalnosci edukacyjnej i kulturalnej adresowanej do
mieszkancow Jozefowa.

Utworzenie KIS ma na celu wspieranie mtodziezy poprzez dostep do kultury,
wzorow wychowawczych i edukacyjnych spdjnych z aktualnymi wymogami zycia
spotecznego, rodzinnego i zawodowego. Realizacja tego zadania daje szanse na
budowe silnego kapitatu spotecznego, aktywizacje miodziezy, dojrzatych i
senioréw, taczac doswiadczenie z otwartoscig na inne kultury. Bezpos$rednim
odbiorcg dziatan ma by¢ mtodziez w wieku 15+, licealisci i studenci.

Projekt przyczyni sie do poprawy parametréow przestrzennych i funkcjonalnych.
Zagospodarowanie terenu przy Polnej 11 podniesie poziom estetyczny okolicy oraz
pozwoli na wykorzystanie potencjatu tej lokalizacji. Dziatka ta znajduje sie 300
metréw do stacji kolejowej oraz w strefie reakcyjno-publicznej miasta, blisko jest
rowniez przyroda (Swider, okoliczne lasy). Dodatkowo obiekt jest odwzorowaniem
pierwotnego budynku, co sprzyja podnoszeniu i umacnianiu kolektywnej pamieci
mieszkancow.

Zakres realizowanych zadan

Projekt obejmuje remont i przewidziang przez Konserwatora zabytkéw rozbudowe
budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 11. W zakresie infrastruktury trwatej,
inwestycja ma na celu ochrone dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie
istniejgcego budynku, wpisanego do ewidencji zabytkéw. Przewidziano takze
dobudowanie nowej czesci, stuzacej dziatalnosci kulturalnej, zawierajgcej m.in.
matg sale sportowg, czytelnie, modelarnie, pokoje spotkan. Obiekt planowany
cechuje sie dostepnoscia dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt przewiduje uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokdét budynku
(wykonanie nowego ogrodzenia, $ciezek, dojazdéw i miejsc postojowych, pasm
zieleni). Przewidziane w projekcie prace aranzacji terenu i budynku maijg stuzyc
dostosowaniu obiektu do nowych funkgji.

Wokdt obiektu planowane jest odnowienie terenu, aby byt estetycznie
zagospodarowany i dostosowany do potrzeb odbiorcow (parking, miejsce dla
rowerdw, tablica ogtoszen) oraz strefa zielona, spéjna ze stylem w okolicy. Sam
budynek, obecnie bedac w bardzo ztym stanie technicznym, jest dorobkiem
architektury naszego miasta i regionu.

Szacowana wartosc projektu

5 558 000,00

Szacowany okres realizacji | 2016 — 2018 ]
' : : Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) EIMEETE
X
X RPO WM ndt. X X
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Prognozowane produkty

1. Budynki wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo): 1 szt
2. Odrestaurowany obiekt zabytkowy o charakterze kulturowym (docelowo): 1 szt.
3. Powierzchnia obszaru (przestrzeni) objetego rewitalizacja (docelowo): 2 115 m?

Prognozowane rezultaty

1. Korzystajacy z oferty $wiadczonej w odnowionym obiekcie, w tym udziat
mieszkancow podobszaréw rewitalizacji: w petnym roku kalendarzowym
przewidujgc 50 réznych wydarzen, spodziewamy sie udziatu ok. 2 500 os./rok
2. Liczba 0s6b zatrudnionych w odrestaurowanym obiekcie: 3 os.

3. Wolontariusze Fundacji zdobywajacy spoteczne doswiadczenie: 8 os.

Zgodnosc¢ z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Realizacja tego projektu przyczyni sie do zwiekszenia potencjatu lokalnego
kapitatu spotecznego w aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkancow.
Podejmowane dziatania przez ,O$rodek Kultury Patria” bedg integrowaé
$rodowiska lokalne oraz we wspdtpracy réznych organizacji pozarzadowych w
zakresie edukacji u kultury.

Nr porzadkowy

7/8/A

Nazwa projektu

Zapewnienie dostawy centralnie cieptej wody do lokali
mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury
przesylowej i modernizacja istniejacej kottowni gazowej

Whnioskodawca

Otwocka Spoétdzielnia Mieszkaniowa

Realizator projektu

Otwocka Spotdzielnia Mieszkaniowa

Lokalizacja projektu

Budynki przy ul. Pitsudskiego 10/1, 10/2 , 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 Osiedle”
Michalin” w Jézefowie (Podobszar 1)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest poprawa warunkéw zamieszkania na podobszarze rewitalizacji
poprzez odnowe tkanki mieszkaniowej.

Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemdw wystepujgcych

w nastepujagcych sferach:

- technicznej — niezadowalajacy stan infrastruktury zamieszkania w miescie,
degradacja przewodow spalinowych w budynkach mieszkalnych stwarza
zagrozenie dla zdrowia mieszkancow. Niska sprawnos¢ indywidualnych
podgrzewaczy wody i niska sprawnosc istniejgcej ponad 20 — letniej kottowni
gazowej powoduje wysoka energochtonnos¢ i zwiekszong emisje gazu do
$rodowiska;

- $rodowiskowej — negatywne oddziatywanie na $rodowisko, nadmierne zuzycie
energii;

- przestrzenno-funkcjonalnej — fizyczna degradacja obszaru (obiektow
mieszkalnych), niska estetyka.

- spotecznej — niewystarczajacy standard zamieszkania.

Zakres realizowanych zadan

W ramach realizacji projektu planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac:
Likwidacja indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody, wykonanie
wewnetrznej instalacji centralnej cieptej wody w budynku, montaz modutéw
centralnie cieptej wody wykonanie i zmodernizowanie zewnetrznych sieci
zasilajgcych, modernizacja istniejgcej kottowni gazowej.

Szacowana wartos¢ projektu | 750 000,00
Szacowany okres realizacji | 2017
. . . Srodid Srodki
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne Zrédta
panstwa (BP) ERREITS
100% ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba budynkéw wyremontowanych na obszarach miejskich (docelowo) — 6 szt.
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw (docelowo): 6 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uzytkownikéw wyremontowanych budynkdw po zakonczeniu projektu:
187 os.

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Nr porzadkowy

8/25/A

Nazwa projektu

Rozwd@j sciezek rowerowych na obszarach rewitalizowanych w
Jozefowie

Whnioskodawca

Miasto Jozefow
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Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Podobszar 1: ul. Pitsudskiego i ul. Sikorskiego (odcinki od granicy Jozefowa

z Warszawg do ul. Sobieskiego), ul. 11 listopada (odcinek od ul. Sikorskiego do
ul. Sadowej), ul. Asnyka (od ul. Ztotej Jesieni do ul. Sobieskiego);

Podobszar 2: ul. Polna (od ul. 3 Maja do ul. Pitsudskiego, ul. Kard. Wyszyrskiego
(od ul. 3 Maja do ul. Pitsudskiego), ul. Mickiewicza (od ul. Sikorskiego do

ul. Moniuszki).

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczenstwa na drogach na obszarach
rewitalizowanych. Ponadto wybor roweru zamiast samochodu przyczyni sie do
redukcji emisji zanieczyszczen powietrza oraz zmniejszenie negatywnych
odziatywan ruchu drogowego na zabudowe miejska i Srodowisko.

Projekt bedzie przyczyniat sie do rozwigzania problemoéw dotyczgcych zaréwno
sfery technicznej, przestrzenno — funkcjonalnej, jak i spotecznej. Projekt
przyczyni sie do uporzadkowania przestrzeni miejskiej i podniesie atrakcyjnosc
Srodowiskowo-rekreacyjng, a tym samym podniesie komfort Zycia mieszkancow.
Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemu: niedoboru potaczen
prowadzacych do lokalnych centréw aktywnosci lub weztéw przesiadkowych.
Projekt jest czescig zadania polegajgcego na budowie sieci $ciezek rowerowych
w catym miescie.

Zakres realizowanych zadan

Budowa drog rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przebudowa
infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja.

Szacowana wartos¢ projektu

1700 000,00

Szacowany okres realizacji | 2018 — 2023 ]
: , , Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wiasne Srodki UE budzetu watne Inne zrodta
panstwa (BP) Pry
20% RPOWM X ndt. ndt.

Prognozowane produkty

1. Dtugos$¢ wybudowanych Sciezek (docelowo): 4 km

Prognozowane rezultaty

1. Liczba osdb korzystajgca ze Sciezek i parkujgca rower na parkingach przy
stacjach kolejowych po zakonczeniu inwestycji: 20 os./dzien

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

Projekt jest zgodny z zapisami Dziatania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczen
powietrza, Podziatanie 4.3.2 Mobilno$¢ miejska w ramach ZIT — typ projektéw —
Rozwdj zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej — ZIT — Sciezki

i infrastruktura rowerowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nr porzadkowy

9/20/A

Nazwa projektu

Poszerzenie miejskiego systemu monitoringu

Whioskodawca

Straz Miejska

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Ulica Jarostawska oraz inne ulice Podobszaru nr 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczenstwa mieszkancow oraz
zapobieganie negatywnym zjawiskom w przestrzeni publiczne;j.

Projekt wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym problemom w zakresie
niewystarczajacego poziomu (poczucia) bezpieczefstwa. Wzmocnienie systemu
bezpieczenstwa wigze sie z potrzebg poprawy infrastruktury stuzacej wiasciwej
realizacji zadan z opisywanego zakresu. Jak wynika z do$wiadczen stuzb
bezpieczefistwa na terenach, gdzie wystepuje monitoring spada poziom
przestepczosci.

Obszary rekomendowane do objecia monitoringiem, to te gdzie obecnie brakuje
tego rodzaju rozwigzan. Luka ta odbija sie zaréwno na poczuciu bezpieczenstwa
mieszkancow, jak i widoczna jest w statystykach policji oraz Strazy Miejskiej, ktére
rejestrujg zwiekszong ilos¢ famania prawa i porzadku.

Zakres realizowanych zadan

Zakup i montaz obszarach rewitalizacji kamer monitoringu miejskiego.
Wstepnie sugerowane lokalizacje:

ul. Jarostawska przy ul. Telimeny obejmujgca zasiegiem teren rekreacyjny nad
Swidrem, ]

ul. Jarostawska przy Oczyszczalni Sciekow

i inne.

Szacowana wartosc projektu

110 000,00
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Szacowany okres realizacji | 2017 — 2023 ]
o _— $rodki whasne - STl $rodki »
Zrodta finansowania projektu whioskodawcy Srodki UE budzetu prywatne Inne zrodta
panstwa (BP)
X ndt. X ndt. X

Prognozowane produkty

1. Liczba kamer monitoringu miejskiego zamontowanych w wyznaczonych
lokalizacjach (docelowo): 5 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba zgtoszen do stuzb majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa, porzgdku
publicznego i ochrony mienia: 100 zgtoszen/rok

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Nr porzadkowy

10/18/A

Nazwa projektu

Wiaczenie miasta Jozefow do systemu monitoringu jakosci
powietrza w wojewodztwie mazowieckim

Whioskodawca

Mieszkancy (uczestnicy procesu uspoteczniania PR)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Teren rewitalizacji

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest podniesienie $wiadomosci mieszkancow w  kwestii
zanieczyszczenia powietrza i sposobow zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu
cztowieka na klimat. Planowane przedsiewziecie pozwoli precyzyjnie badac¢ stan
powietrza w miescie oraz okresli¢ przyczyny zastanej sytuaciji.

Utworzona w wyniku realizacji projektu infrastruktura pozwoli zweryfikowac jakos¢
powietrza w Jézefowie — na terenach najbardziej narazonych na zanieczyszczenie
powietrza. Obecny stan nie jest dokfadnie rozpoznany. Najblizszy punkt pomiaru
znajduje sie w Otwocku. Wedtug danych Panstwowego Monitoringu Srodowiska
Otwock zajat 12. pozycje wsréd miast o najwyzszych zanieczyszczeniach
(w ktérych znajduje sie stacja pomiarowa). Srednioroczna norma benzoalfapirenu
wynosi 1ng/m3. W Otwocku przekroczono jg o$miokrotnie.

Sukcesywny pomiar jakosci powietrza w Jdozefowie jest niezbedny do tego, aby
projektowac dalsze, skuteczne dziatania dotyczace gospodarki niskoemisyjnej
w miescie. JakoS¢ powietrza na terenach rewitalizacji jest szczegdlnie istotna, ze
wzgledu na relatywnie duzg gestos¢ zaludnienia oraz kumulacje ustug (co wigze
sie z przebywaniem tutaj wiekszej liczby uzytkownikow).

Zakres realizowanych zadan

Zakup i instalacja manualnej stacji pomiaru jakosci powietrza, wtgczonej do
Systemu Monitoringu Powietrza w Wojewddztwie Mazowieckim.

Niezbedne jest wytypowanie wiasciwego miejsca, przygotowanie terenu, zakup
urzadzenia oraz jego montaz.

Stacja bedzie prowadzi¢ pomiary: pytdw zawieszonych, metali ciezkich oraz
benzoalfapirenu

Wyniki badan beda publikowane na stronie internetowej UM, prasie lokalnej oraz
na profilu FB UM w Jézefowie.

Przedsigwzigcie wymaga podpisania porozumienia z Wojewodzkim Inspektoratem
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz zatwierdzenia proponowanej lokalizacji
stacji, a takze zabezpieczenia w budzecie srodkéw na obstuge i funkcjonowanie
stacji (ok. 30 tys. rocznie na obstuge i konserwacje.

Szacowana wartos¢ projektu | 230 000,00
Szacowany okres realizacji | 2017 — 2023
2 - - Srodid Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) EAELTS
X ndt. X ndt. X

Prognozowane produkty

1. Liczba zamontowanych stacji pomiaru (docelowo): 1 szt.
2. Liczba pomiaréw (badan) realizowanych w skali roku — 12x

Prognozowane rezultaty

1. Liczba odbiordw (os.) informacji na temat jakosci powietrza za posrednictwem
kanatéw komunikacji posredniej i bezposredniej: 20 000 os./rok

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.
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Nr porzadkowy

11/13/A

Nazwa projektu

~Cztowieku nie truj” - organizacja cyklicznego projektu
edukacyjno-spotecznego

Whnioskodawca

Mieszkancy (uczestnicy procesu uspotecznienia PR)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Jbozeféw, Podobszar 1 oraz Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem przedsiewziecia jest podniesienie Swiadomosci mieszkancow w kwestii
spalania odpadéw komunalnych, zanieczyszczenia powietrza i sposobow
zapobiegania negatywnemu oddziatywaniu cztowieka na $rodowisko.

Projekt przyczyni sie do ograniczenia postepujacej degradacji Srodowiska
naturalnego, integracji i aktywizacji mieszkancow wokot wspolnej idei,
wzmochienia wiezi spotecznych oraz dialogu miedzypokoleniowego, zwiekszenie
atrakcyjnosci podobszarow.

Projekt wynika z nastepujacych probleméw/potrzeb:

- w sferze spotecznej — niewystarczajacy poziom wiedzy o tym jak ograniczac
zanieczyszczenia powietrza;

- w sferze Srodowiskowej — pogarszajgca sie jako$ powietrza;

- w sferze technicznej — nadmiar infrastruktury (rozwigzan indywidualnych)
negatywnie oddziatywujacej na jakos¢ powietrza.

Zakres realizowanych zadan

Projekt zaktada przeprowadzenie akcji promocyjno — informacyjnej obejmujacej:

- przygotowanie i dystrybucje plakatow informacyjnych;

- przygotowanie i dystrybucje pocztowg ulotek informacyjnych akcji ,,Cztowieku nie
truj”;

- przygotowanie i dystrybucje publikacji o charakterze edukacyjnym w prasie
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzedu
Miasta;

- organizacje wydarzenia specjalnego ,Rodzinnego pikniku ekologicznego”
(poczestunek, atrakcje dla réznych grup wiekowych, konkursy edukacyjne)

Projekt realizowany bedzie w cyklu rocznym — przez trzy kolejne lata.

Szacowana wartos¢ projektu | 90 000,00
Szacowany okres realizacji | 2017 — 2019
. 2 2 Srodid Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) ETATELTS
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (plakaty — 300 szt.; ulotki —
12 tys. szt.): 3 szt.

2. Liczba wydarzen promujacych zachowania prosrodowiskowe zorganizowanych
na Podobszarze rewitalizacji nr 1: 3 szt.

3. Liczba wydarzen promujacych zachowania prosrodowiskowe zorganizowanych
na Podobszarze rewitalizacji nr 2: 3 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikéw organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancéw
zamieszkujgcych podobszary rewitalizacji (w%) — 900/rok (33%)

2. Liczba odbiorcéw projektu za posrednictwem kanatéw komunikacji,

w tym udziat mieszkancow obszaru rewitalizacji — 30 000 os./rok

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, bedzie stanowit istotny element dla ksztattowania
$wiadomosci ekologicznej oraz integracji mieszkancéw wokot problematyki
ochrony $rodowiska. Podejmowane inicjatywy moga by¢ realizowane z

uwag| uwzglednieniem $rodkéw pochodzacych z Budzetu Panstwa, np. Programy Ministra
Srodowiska i/lub innych zrddet publicznych (np. NFOSIGW czy WFOSIGW)
i prywatnych.
Nr porzadkowy 12/14/A

Nazwa projektu

S — jak Swider, nie jak Smietnik” — organizacja cyklicznego
projektu edukacyjno-spotecznego

Whioskodawca

Mieszkancy (uczestnicy procesu uspotecznienia PR)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Jbézeféw, Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji

Celem przedsiewziecia jest podniesienie $wiadomosci mieszkancdw w kwestii
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projektu

dbania o czystos¢ terenéw nad Swidrem oraz sposobdw zapobiegania
negatywnemu oddziatywaniu cztowieka na Srodowisko.

Projekt przyczyni sie do ograniczenia postepujacej degradacji Srodowiska
naturalnego, integracji i aktywizacji mieszkancow wokot wspolnej idei,
wzmochienia wiezi spotecznych oraz dialogu miedzypokoleniowego, zwiekszenia
atrakcyjnosci podobszaru.

Projekt wynika z nastepujgcych problemoéw/potrzeb:

- w sferze spotecznej — niewystarczajgcy poziom wiedzy o ekologii oraz niski
poziom aktywnosci spotecznej i uczestnictwa w zyciu publicznym;

- w sferze Srodowiskowej — pogarszajgcy sie stan srodowiska w obszarze
nads$widrzanskim;

Zakres realizowanych zadan

Projekt zakfada przeprowadzenie akcji promocyjno — informacyjnej obejmujacej:
- przygotowanie i dystrybucje plakatow informacyjnych;

- przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym dystrybuowanych w prasie
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzedu
Miasta;

- organizacje wydarzenia specjalnego ,Rodzinnego sprzatania terenéw nad
Swidrem” (wspolne sprzatanie, poczestunek, atrakcje dla réznych grup
wiekowych, konkursy edukacyjne).

Projekt realizowany bedzie w cyklu rocznym — przez trzy kolejne lata.

Szacowana wartos¢ projektu

45 000,00

Szacowany okres realizacji

2017 — 2019

' : : Sl Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) ETATELTS
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (plakaty — 300 szt.): 3 szt.
2. Liczba wydarzen specjalnych promujacych zachowania prosrodowiskowe
zorganizowanych na Podobszarze rewitalizacji nr 2: 3 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikow organizowanych wydarzen specjalnych, w tym udziat
mieszkancow zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%) — 300 os./rok (33%)
2. Liczba odbiorcow projektu za posrednictwem kanatéw komunikacji,

w tym udziat mieszkancow obszaru rewitalizacji — 15 000 os./rok

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, bedzie stanowit istotny element dla ksztattowania
$wiadomosci ekologicznej oraz integracji mieszkafncdw wokét problematyki
ochrony Srodowiska. Podejmowane inicjatywy moga byc realizowane z

U] uwzglednieniem Srodkéw pochodzacych z Budzetu Panstwa, np. Programy Ministra
Srodowiska i/lub innych zrédet publicznych (np. NFOSIGW czy WFOSIGW)
i prywatnych.
Nr porzadkowy 13/26/A

Nazwa projektu

~Azbest — STOP” — kampania informacyjna na rzecz likwidacji
azbestu w miescie J6zefowie

Whnioskodawca

Mieszkancy (uczestnicy procesu uspotecznienia PR)

Realizator projektu

Miasto Jozefow

Lokalizacja projektu

Jozeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem przedsiewziecia jest podniesienie $wiadomosci mieszkancéw w kwestii
wpltywu azbestu na zdrowie i Srodowisko naturalne oraz mozliwosci
organizacyjnych i finansowych zwigzanych z likwidacja pokry¢ azbestowych.
Projekt przyczyni sie do ograniczenia postepujacej degradacji Srodowiska
naturalnego, poprawy warunkéw zycia, integracji i aktywizacji mieszkancéw wokot
wspolnej idei, zwiekszenia atrakcyjnosci podobszardw.

Projekt wynika z nastepujacych problemdw/potrzeb:

- w sferze spotecznej — niewystarczajacy poziom wiedzy na temat wptywu
azbestu na zdrowie, brak wiedzy w zakresie mozliwosci likwidacji azbestu;

- w sferze technicznej i Srodowiskowej — wysoki wskaznik wystepowania
obiektow wykorzystujacych azbest na podobszarach rewitalizacji;

- w sferze przestrzennej — niski poziom estetyki otoczenia.

Zakres realizowanych zadan

Projekt zaktada przeprowadzenie akcji promocyjno — informacyjnej obejmujacej:
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- przygotowanie i dystrybucje ulotek informacyjnych;

- przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym dystrybuowanych w prasie
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzedu
Miasta;

Projekt realizowany bedzie w cyklu rocznym — przez trzy kolejne lata.

Szacowana wartos¢ projektu

30 000,00

Szacowany okres realizacji

2017 — 2019

2 2 2 Srodd Srodki
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne Zrddta
panstwa (BP) EIATELTE
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (ulotki — 2 000): 3 szt.
2. Liczba zorganizowanych szkolen lokalnych dotyczacych usuwania wyrobow
z azbestem: 3 szt.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba odbiorcow zorganizowanych kampanii informacyjnych, w tym
mieszkancow zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%) — 2 000 (33%)
2. Udziat usunietych odpaddéw zawierajacych azbest w ogdinej ilosci
zinwentaryzowanych odpadéw zawierajacych azbest!®: 45%

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, bedzie stanowit istotny element dla ksztattowania
$wiadomosci ekologicznej oraz integracji mieszkancow wokot problematyki
ochrony srodowiska. Podejmowane inicjatywy mogg by¢ realizowane z

Ltz uwzglednieniem $rodkéw pochodzacych z Budzetu Pa,r'lstwa, np. Programy Ministra
Srodowiska i/lub innych zrédet publicznych (np. NFOSIGW czy WFOSIGW)
i prywatnych.
Nr porzadkowy 14/12/A

Nazwa projektu

Organizacja warsztatow aktywizujacych dla senioréw

Whioskodawca

Polski Zwigzek Emerytow, Rencistow i Inwalidow

Realizator projektu

Polski Zwigzek Emerytéw, Rencistdéw i Inwalidoéw

Lokalizacja projektu

Jozefdw, ul. Wyszynskiego 11 — Dom Seniora (Podobszar 1 oraz Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Projekt przyczyni sie do ograniczania negatywnych skutkdw problemu jakim jest
starzenie sie spotecznosci Jozefowa (ze szczegélnym nasileniem zjawiska na
wyodrebnionych Podobszarach Rewitalizacji blisko 20% populacji). Wskazana
sytuacja wywotuje potrzeby zwigzane z aktywizacjg (spoteczng oraz fizyczng),

a takze integracjg Srodowiska seniorow — zagospodarowaniem czasu wolnego,
motywowaniem do uczestnictwa w zyciu kulturalnym oraz aktywnosci fizycznej,
integracjg $rodowiska oraz miedzypokoleniowa.

Zakres realizowanych zadan

Organizacja dziatan promujacych aktywnosc fizyczng cztonkéw Zwigzku i osob
niezrzeszonych (mieszkanicdw podobszaréw rewitalizacji);

Organizacja spotkan okoliczno$ciowych, warsztatéw, zaje¢ np. robétki reczne,
kulinarne

Szacowana wartosc projektu

180 000,00

Szacowany okres realizacji

2018 — 2023

' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) EAELTS
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych spotkan/wydarzen w skali roku (szt.) — 200

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikéw organizowanych wydarzen, w tym udziat senioréw
zamieszkujacych obszary zdegradowane: 2000 os./rok (33%)

Zgodnosc¢ z zapisami
wihasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Uwagi

Planowany do realizacji projekt, bedzie stanowit istotny element dla rozwoju oferty
aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkancéw. Podejmowane inicjatywy moga
by¢ realizowane w ramach przedsiewzie¢ wspdtfinansowanych z Budzetu Panstwa,
np. Rzadowy Program na rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw, Programéw

te Zgodnie z harmonogramem rzeczowym okreslonym w Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu dla Miasta

Jozefowa
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub innych Zrédet publicznych
i prywatnych.

Nr porzadkowy

15/15/A

Nazwa projektu

Organizacja wykladow z réznych dziedzin wiedzy w ramach
dzialalnosci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jozefowie

Whnioskodawca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Realizator projektu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Lokalizacja projektu

Gminne instytucje kultury

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest rozwoj oferty aktywizacji senioréw, ktora w obliczu
wzrastajgcej liczby osob starszych nie jest wystarczajgca ilosciowo i jakosciowo.
Projekt zaktada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorcéw. Zrozumienie zmian
zachodzacych w kraju i na $wiecie.

Projekt koresponduje z problemami zwigzanymi z uwarunkowaniami
demograficznymi — wzrastajgcg liczbg osob w wieku 60+ oraz uczestnictwem
seniorow w zyciu spotecznym (w tym kulturalnym) i ich integracjg z wkasnym
$rodowiskiem jak i miedzypokoleniowo.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje organizacje cotygodniowych wyktadéw prowadzonych przez
zapraszanych specjalistow — zgodnie z zapotrzebowaniem tematycznym
zidentyfikowanym wsrdéd odbiorcow.,

Szacowana wartos¢ projektu

21 000,00

Szacowany okres realizacji

2017 — 2019

., ) . . Srodki wiasne . . Sro_d < Srodki .,
Zrodta finansowania projektu whioskodawcy Srodki UE budzetu prywatne Inne zrodta
panstwa (BP)
X EFS X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 35 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikow organizowanych wydarzen specjalnych, w tym udziat
mieszkancow zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%): 3 500 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, wzmocni oferte aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Wartoscig dodang projektu bedzie wykorzystanie zaplecza
instytucjonalnego (obiektéw) powstatego w ramach wdrazania Programu

Uwagi | Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy moga by¢ realizowane w ramach
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Rzagdowy Program na
rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw, Programdw Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i/lub innych zrédet publicznych i prywatnych.

Nr porzadkowy 16/16/A

Nazwa projektu

Organizacja imprez okolicznosciowych w ramach dziatalnosci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w J6zefowie

Whioskodawca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Realizator projektu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Lokalizacja projektu

Dom Nauki i Sztuki, ul. Wyszynskiego 2 w Jézefowie

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest rozwoj oferty aktywizacji senioréw, ktéra w obliczu
wzrastajacej liczby oséb starszych nie jest wystarczajgcg ilosciowo i jakosciowo.
Projekt zaktada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorcéw. Zrozumienie zmian
zachodzacych w kraju i na Swiecie.

Projekt koresponduje z problemami zwigzanymi z uwarunkowaniami
demograficznymi — wzrastajacg liczbg osdéb w wieku 60+ oraz uczestnictwem
senioréw w zyciu spotecznym (w tym kulturalnym) i ich integracjg z wtasnym
$rodowiskiem jak i miedzypokoleniowo.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje organizacje cyklu spotkan okolicznosciowe np. Spotkanie
optatkowe, wieczornice, ostatki itp.

Szacowana wartos¢ projektu

30 000,00

Szacowany okres realizacji

2018 — 2020

Zrédta finansowania projektu

Srodki
prywatne

o Srodki
Srodki UE budzetu

Srodki wtasne Inne zrédta
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panstwa (BP)

X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 8 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikdw organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%): 1000 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, wzmocni oferte aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Wartoscig dodang projektu bedzie wykorzystanie zaplecza
instytucjonalnego (obiektéw) powstatego w ramach wdrazania Programu

Uwagi | Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy moga by¢ realizowane w ramach
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Rzadowy Program na
rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw, Programoéw Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i/lub innych zrédet publicznych i prywatnych.

Nr porzadkowy 17/17/A

Nazwa projektu

Organizowanie zycia kulturalno-artystycznego dla seniorow w
ramach dziatalnosci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jozefowie

Whioskodawca

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Realizator projektu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jozefowie

Lokalizacja projektu

Dom Nauki i Sztuki, ul. Wyszyriskiego 2 w Jézefowie

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest rozwdj oferty aktywizacji seniordw, ktéra w obliczu
wzrastajacej liczby 0sdb starszych nie jest wystarczajacg ilosciowo i jakosciowo.
Projekt zaktada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorcdw. Zrozumienie zmian
zachodzacych w kraju i na $wiecie.

Projekt koresponduje z problemami zwigzanymi z uwarunkowaniami
demograficznymi — wzrastajgcg liczbg osob w wieku 60+ oraz uczestnictwem
senioréw w zyciu spotecznym (w tym kulturalnym) i ich integracjg z wtasnym
$rodowiskiem jak i miedzypokoleniowo.

Zakres realizowanych zadan

W ramach realizacji projektu przewiduje sie: organizacje wyjazdéw do teatrow,
muzedw, na wystawy; tworzenie spektakli teatralnych przez cztonkow UTW, itp.

Szacowana wartos¢ projektu

45 000,00

Szacowany okres realizacji

2018 — 2020

. . . Srodid Srodki
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne Zrédta
panstwa (BP) prywatne
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 10 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikow organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%): 500 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, wzmocni oferte aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Wartoscig dodang projektu bedzie wykorzystanie zaplecza
instytucjonalnego (obiektéw) powstatego w ramach wdrazania Programu

Uwagi | Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy moga by¢ realizowane w ramach
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Rzgdowy Program na
rzecz Aktywnosci Spotecznej Senioréw, Programdw Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i/lub innych Zrédet publicznych i prywatnych.

Nr porzadkowy 18/19/A

Nazwa projektu

Otwarta Biblioteka — promocja czytelnictwa oraz edukacja
kulturalna

Whioskodawca

Miejska Biblioteka Publiczna w Jozefowie

Realizator projektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Jézefowie
Partnerzy: UM Jozeféw, MOK, Osrodek KARTA

Lokalizacja projektu

ul. Marii Curie-Sktodowskiej 5/7 J6zeféw oraz filia w Michalinie ul. Stoneczna 15
Jozefow

Uzasadnienie realizacji

Celem projektu jest wzmocnienie oferty z zakresu rozwoju dzieci i mtodziezy
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projektu

(w tym oferty spedzania wolnego czasu) poprzez promocje czytelnictwa.

Projekt wychodzi naprzeciw problemom zwigzanym z niewystarczajgcg ofertg

w ww. dziedzinach, a takze zidentyfikowanym na poziomie problemodw
spotecznych niskim uczestnictwem dzieci i miodziezy w zyciu lokalnym (niski
poziom integracji). Projekt zaktada takze ochrone dziedzictwa lokalnego poprzez
prowadzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, co wigze sie z potrzeba
organizowania aktywnych/interaktywnych form wigczania dzieci i mtodziezy

w zycie i dziedzictwo miasta. Planowane w ramach projektu dziatania beda takze
wigzaty sie z ograniczeniem problemoéw pojawiajacych sie w obszarze poziomu
edukacji dzieci i mtodziezy. Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemoéw
spotecznych m.in. niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych szczegdlnie dzieci i mtodziezy, zbyt niskiego poziomu edukacji.

Zakres realizowanych zadan

W ramach projektu planuje sie organizacje wydarzen kulturalno-czytelniczych oraz
edukacyjnych wraz z zakupem materiatéw, optatg licencji. Zakres dziatan
obejmuje m.in.:

- Lekcje biblioteczne: cykliczne spotkania edukacyjne ze szkotami,

- Latarka: literackie wieczory,

- Klepsydra: spotkania filmowe,

- Sobotnie czytanki,

- Spotkania autorskie,

- Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej — dokumentowanie lokalnej historii poprzez
prowadzenie spotecznego archiwum (zbiory dostepne réwniez w wersji cyfrowej
na stronie internetowej)

Szacowana wartosc projektu

90 000,00 (15 tys./rok)

Szacowany okres realizacji

2017 — 2023

. - - Srodid Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wiasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) FAAELTS
X ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 200 szt./rok
2. Liczba zdigitalizowanych pamiatek: 20 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikdw organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%) — 4 000 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, wzmocni oferte aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Podejmowane inicjatywy mogg byc¢ realizowane w ramach

Uwagi | przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Programéw Ministra
Edukacji Narodowej, Programéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub
innych zrédet publicznych i prywatnych.

Nr porzadkowy 19/24/A

Nazwa projektu

Organizacja zajec dla dzieci i mtodziezy w Klubie Modelarsko —
Historycznym przy Muzeum 2 Korpusu Polskiego w J6zefowie

Whioskodawca

Towarzystwo Historyczno — Edukacyjne im. 2 Korpusu Polskiego

Realizator projektu

Towarzystwo Historyczno — Edukacyjne im. 2 Korpusu Polskiego

Lokalizacja projektu

Jozeféw, ul. Kasztanowa 6

Realizator projekty funkcjonuje w siedzibie majacej swojg lokalizacje poza
obszarem rewitalizacji. Mimo to, ze wzgledu na fakt, iz jest to projekt o wymiarze
spotecznym przyczyniajgcym sie do wzmocnienia pozytywnego oddziatywania na
beneficjentdw pochodzacych z podobszaréw rewitalizacji, zostat dopuszczony do
realizacji.

Po roku 2018, kiedy to planowane jest uzupetnienie infrastruktury spotecznej

o dodatkowe obiekty stuzagce udziatowi spoteczenstwa w kulturze realizacja
niniejszego projektu, czeSciowo moze zostac przeniesiona do nowo powstatych
budynkow.

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i mtodziezy w Jézefowie, ze szczegdinym
uwzglednieniem osob zamieszkujacych podobszary rewitalizacji, poprzez
organizacje zaje¢ modelarskich i historycznych. Projekt zaktada wzmocnienie
oferty z zakresu rozwoju dzieci i mtodziezy (w tym oferty spedzania wolnego
czasu) oraz wsparcie systemu edukacji w aspekcie wiedzy historycznej. Projekt
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wychodzi naprzeciw problemom zwigzanym z niewystarczajgcg ofertg w ww.
dziedzinach, a takze zidentyfikowanym na poziomie probleméw spotecznych
niskim uczestnictwem dzieci i mtodziezy w zyciu lokalnym (niski poziom integraciji).
Projekt przewiduje interaktywng nauke dzieci i mtodziezy w ciekawej formie

i tresci, co jest nie bez znaczenia w obecnych czasach.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje prowadzenie nastepujacych zajec/dziatan:
Cotygodniowe spotkania klubu potgczone z budowg modeli redukcyjnych
Zajecia historyczne w ramach Zywych Lekgji Historii
Wykonanie makiety kolei z lat 40.

Organizacje udziatu miodziezy w $wietach patriotycznych na terenie miasta
Jozefowa,

Promowanie modelarstwa oraz historii lokalnej
Organizacja zespotu zajmujgcego sie rekonstrukcjami historycznymi
Rewitalizacja zabytkéw powierzonych Muzeum, wykorzystywanych w procesie
dydaktycznym
Udziat mtodziezy w zajeciach, wystawach lokalnych i/lub krajowych, udziat
w projektach historycznych.

Szacowana wartos¢ projektu | 55 000,00
Szacowany okres realizacji | 2017 — 2020
' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) ETATELTS
15% ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba zrealizowanych wydarzen/projektow: 12 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikow wydarzen/projektéw, w tym udziat os6b zamieszkujgcych
podobszary rewitalizacji (%) — 120 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Planowany do realizacji projekt, wzmocni oferte aktywizacji kulturalnej i integracji
mieszkancow. Podejmowane inicjatywy mogg by¢ realizowane w ramach
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z Budzetu Panstwa, np. Programdw Ministra
Edukacji Narodowej, Programoéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub

Uwagi | . . s ; .
innych zrédet publicznych i prywatnych.
Rekrutacja aktywnych uczestnikdw organizowanych przedsiewzie¢ uwzgledniata
bedzie preferowany dostep dzieci i mtodziezy zamieszkujacych podobszary
rewitalizacji — to one w pierwszej kolejnosci bedg rekrutowane do projektow.
Nr porzagdkowy 20/27/A

Nazwa projektu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTUROWA. Organizacja zajec z
zakresu wigczenia spotecznego dla mieszkancow w kazdym
wieku.

Whioskodawca

Miejski O$rodek Kultury

Realizator projektu

Miejski Osrodek Kultury wraz z partnerami (w tym spotecznymi)

Lokalizacja projektu

MOK - ul. Kardynata Wyszynskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszynskiego 4
(Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest wzrost wtaczenia spotecznego poprzez podniesienie
aktywnosci i samodzielnosci w zakresie uczestniczenia w ofercie kulturalnej.

Cele szczegdtowe to: 1) zwiekszenie uczestnictwa w kulturze oraz aktywizacja
spoteczna mieszkancéw Jozefowa, ze szczegdlnym uwzglednieniem Srodowisk
zagrozonych marginalizacjg; 2) stwarzanie warunkdw osobistego rozwoju,
wspieranie ruchu amatorskiego, ze szczegdlnym uwzglednieniem $rodowisk
zagrozonych marginalizacjg; 3) wspieranie rozwoju twdrczego i kreatywnego
Jozefowa; 4) wigczenie mieszkancéw w procesy ksztattowania kultury; 5)
zatrzymanie rodzicdw i dzieci w miescie, wyrobienie nawyku ,bywania” w MOK-u,
budowanie wiezi z miejscem zamieszkania.

Wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej kierowane bedg do réznych grup
wiekowych — istotnych z punktu widzenia realizacji zatozen rewitalizacji — zaréwno
do dzieci i mtodziezy dzieci, mtodziezy, dorostych, jak i senioréw i/lub bedg miaty
charakter miedzypokoleniowych. Do ich realizacji angazowani beda artysci,
animatorzy i edukatorzy o uznanej renomie, doswiadczeniu, specjalisci w swoich
dziedzinach. Wymienione dziatania beda stuzyly realizacji strategicznego celu
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Osrodka, jakim jest ,Rozwdj kapitatu spotecznego po przez kulture”.

Projekt przyczyni sie do ograniczenia problemdw spotecznych m.in.: biernosci
spotecznej, niewystarczajgcych kompetencji dzieci i mtodziezy, niewystarczajaco
satysfakcjonujacej oferty spedzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i
miodziezy, niewystarczajgcej oferty aktywizacji spotecznej seniordw,
niewystarczajacej integracji spotecznej.

Zakres realizowanych zadan

Dziatania realizowane w ramach projektu obejmowaty beda:

- organizacje zajec realizowany w dni powszednie, skierowanych do dzieci,
mtodziezy, dorostych i seniorow

- organizacje wydarzen czasowych (weekendowych).

Forma: najczesciej bedg to cotygodniowe zajecia, praca w zespotach
artystycznych, dziatalnos$¢ klubéw tematycznych.

Nowa oferta kulturalno — edukacyjna rozszerzona bedzie o program specjalnie
skierowany do mtodziezy 14+ oraz senioréw 60+.

Nowe zajecia dla mtodziezy uruchamiane bedg w sprawdzonym przez Osrodek
trybie potrocznym. W zaleznosci od popytu na dang propozycje bedzie ona
kontynuowana lub w jej miejsce bedzie wprowadzana nowa. Zajecia planowane
gtéwnie w godzinach popotudniowych i w weekendy. Oddzielna oferta
przygotowana bedzie dla zorganizowanych grup gimnazjalnych. Beda to: kuznia
inicjatyw mtodziezowych, zajecia taneczne, kulinarne, szycie i szydetkowanie,
warsztaty dziennikarskie, debaty, spotkania, konfrontacje z udziatem zaproszonych
gosci, warsztaty psychologiczne

Nowa oferta dla senioréw, jako kategorii spotecznej stosunkowo dobrze
zorganizowanej w obecnych strukturach, np. Zwigzku Emerytdw, Rencistow i
Inwaliddw Wojennych, Uniwersytetu I1I Wieku, Towarzystwa Przyjaciot Jozefowa,
obejmowata bedzie zaréwno spotkania poranne, popotudniowe jak i weekendowe.
Beda to: kursy jezykowe, kursy obstugi komputera i Internetu, zajecia taneczne i
relaksacyjne, zajecia kulinarne, projekcje filmowe, cykle spotkan/wyktadow
poswieconych historii sztuki.

Osrodek bedzie posiadat dogodne warunki do realizacji dziatan z zakresu
podwyzszania kwalifikacji kadr zajmujacych sie dziatalnoscig kulturalng i
edukacyjng (np. warsztaty dla nauczycieli).

Szacowana wartosc projektu

8 000 000

Szacowany okres realizacji

2017 — 2022

' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne zrédta
panstwa (BP) Pry
NOK, MKiDN granty
60% ndt. 10% 10% 20%

Prognozowane produkty

Liczba zaje¢/projektdw realizowanych przez MOK (lub w partnerstwie) na rzecz
wigczenia spotecznego 40 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba uczestnikdw edukacji artystycznej (zajecia, sekcje, zespoty), w tym udziat
mieszkancow zamieszkujacych podobszary rewitalizacji: 600 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Czes$¢ z zaplanowanych projektow realizowana bedzie w obiektach, ktére planuje
sie stworzy¢ w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i
Sztuki, ktéry ma powstaé w rewitalizowanej czesci miasta (wniosek na adaptacje
budynku ztozony w ramach RPO WM 14-20, Dziatanie 5.3). Z tego wzgledu

Uwagi | dziatalno$¢ MOK na rzecz wiaczenia spotecznego poprzez aktywnosc kulturalng
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do uzytku planowanych inwestycji.
Planowane projekty/dziatania bedg realizowane przy aktywnym zaangazowaniu
Srodowisk spotecznych (np. organizacji pozarzadowych) dziatajacych na rzecz
okreslonych grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem.
Nr porzagdkowy 21/28/A

Nazwa projektu

WEEKENDY ARTYSTYCZNE W MOK

Whioskodawca

Miejski O$rodek Kultury

Realizator projektu

Miejski O$rodek Kultury

Lokalizacja projektu

MOK ul. Kard. Wyszynskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszynskiego 4
(Podobszar 2)
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Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu wiaczenia spotecznego poprzez popularyzacje
wybranych dziedzin sztuki: kina, teatru, muzyki, dziatan plastycznych, sztuki
malarskiej i fotograficznej. Projekt zaktada aktywizacje i integracje S$rodowisk
zagrozonych wykluczeniem w tym takze zwiekszenie oferty w zakresie rozwoju
dzieci i mtodziezy.

Uwzgledniajgc rozmaite potrzeby i zainteresowania odbiorcow, weekendowe
propozycje Osrodka przybiorg postaé roznorodnych projektéw artystycznych:
koncertdw muzycznych, spektakli teatralnych, wystaw malarskich, projekgji
filmowych i multimedialnych. Znajda sie wsrdd nich zaréwno wydarzenia z obszaru
kultury popularnej, jak i kultury wysokiej.

Popularyzacja wybranych dziedzin sztuki kierowana bedzie do roznych grup
wiekowych — istotnych z punktu widzenia realizacji zatozen rewitalizacji — zaréwno
do dzieci i mtodziezy dzieci, mtodziezy, dorostych, jak i senioréw i/lub bedzie
miata charakter miedzypokoleniowy. Wymienione dziatania beda stuzyty realizacji
strategicznego celu Osrodka, jakim jest ,Rozwdj kapitatu spotecznego poprzez

kulture”.
Projekt przyczyni sie do ograniczenia m.in.: biernosci  spotecznej,
niewystarczajgcych  kompetencji dzieci i miodziezy, niewystarczajgco

satysfakcjonujacej oferty spedzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i
miodziezy, niewystarczajgcej oferty  aktywizacji  spotecznej  seniordw,
niewystarczajacej integracji spotecznej.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje organizacje wydarzen artystycznych w kazdy weekend z
podziatem:

- pigtek — spotkania z podrdznikami, literatami, dietetykami, wernisaze;

- sobota — poranki (spotkania dla dzieci i rodzicow, mtodziezy), popotudniami
(spektakle w Teatrze Otwartym dla mtodziezy, dorostych, senioréw):

- niedziela — poranki (spotkania o historii miasta, wycieczki rekreacyjno-
historyczne), popotudniami koncerty na sali widowiskowej

W ramach poszczegdlnych dni realizowane beda specjalne cykle tematyczne jak:
Literacki pigtek, Wieczdr z gwiazdami, Ikony polskiej sceny muzycznej, Muzyczne
inspiracje, Muzyka $wiata, Spotkanie w teatrze, W kulisach teatru, Poranki dla
malucha i inne.

Ponadto Osrodek bedzie realizowat duze, cykliczne wydarzenia jak: Festiwal
Bluesowy im. T. Nalepy ,Lep na bluesa”, Festiwal Otwarte Ogrody, Dzien sasiada,
Przeglad Teatréw dla dzieci ,Bez Sceny”, Festiwal Najpigkniejszych Tarcow
Swiata.

Szacowana wartosc projektu

12 000 000,00

Szacowany okres realizacji | 2016 — 2022 )
: , . Srodki Erodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne zrodta
panstwa (BP) Pry
granty
70% ndt. 10% 10% 10%

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 300 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikéw zorganizowanych wydarzen w tym udziat mieszkafncow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji: 40 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wihasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Uwagi

Czes$¢ z zaplanowanych projektow realizowana bedzie w obiektach, ktére planuje
sie stworzy¢ w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i
Sztuki, ktéry ma powstaé w rewitalizowanej czesci miasta (wniosek na adaptacje
budynku ztozony w ramach RPO WM 14-20, Dziatanie 5.3). Z tego wzgledu
dziatalno$¢ MOK na rzecz wigczenia spotecznego poprzez aktywnosc¢ kulturalng
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do uzytku planowanych inwestycji.
Planowane projekty/dziatania bedg realizowane przy aktywnym zaangazowaniu
$rodowisk spotecznych (np. organizacji pozarzadowych) dziatajacych na rzecz
okreslonych grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem.
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Nr porzadkowy

22/29/A

Nazwa projektu

PASJA.KULTURA.DZIEDZICTWO. — promocja zjawisk z zakresu
dziedzictwa kultury

Whnioskodawca

Miejski O$rodek Kultury

Realizator projektu

Miejski Osrodek Kultury,
partnerzy: Polski komitet ds. UNESCO, Polska sekcja CIOFF, Narodowy Instytut
Dziedzictwa

Lokalizacja projektu

MOK ul. Kard. Wyszynskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszynskiego 4
(Podobszar 2)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest realizacja dziatan sprzyjajgcych integracji mieszkancow oraz
aktywizacji w oparciu o istniejgce zasoby dziedzictwa kultury.

Istotne w dziatalnosci Osrodka sg projekty z zakresu ksztattowania tozsamosci w
oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe wzmacniajgce identyfikacje obywateli z
miejscem zamieszkania oraz ochrone dziedzictwa kulturowego (materialnego i
niematerialnego).

Projekt przyczyni sie do ograniczenia m.in.: biernosci spotecznej,
niewystarczajgcych kompetencji dzieci i mtodziezy, niewystarczajaco
satysfakcjonujacej oferty spedzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i
mtodziezy, niewystarczajgcej oferty aktywizacji spotecznej seniorow,
niewystarczajacej integracji spotecznej.

Wartoscig dodang projektu bedzie wzmocnienie identyfikacji mieszkancow
(zwihaszcza nowych) z miastem.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje realizacje nastepujacych dziatan: ,Festiwal Najpigkniejszych
Tancow Swiata”, ,Festiwal Zabaw Ludowych dla dzieci”, ,Konkurs Kar Mazurowych
i Dowolnych kompozycji Tanca Polskiego”.

Wazne projekty dot. lokalnego dziedzictwa kulturowego realizowane bedg w
nowym obiekcie — Domu Nauki i Sztuki. Tam zaplanowano izbe pamieci.

Ponadto rozwdj lokalnego dziedzictwa zagwarantuja liczne lekcje historii
przygotowane dla szkdt, warsztaty, gry terenowe oraz konkursy.

Ciekawy program spotkan z historig przygotujemy réowniez dla seniorow. We
wspotpracy z Bibliotekg Miejskg w Jozefowie, ktdra prowadzi Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej bedg organizowane specjalne prezentacje.

MOK wspotpracowac bedzie z lokalnymi stowarzyszeniami, ktore zajmuja sie
zachowaniem i promocjg lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym:
Stowarzyszenie Swidermajer, serwis Swidermajer Info, Towarzystwo Przyjaciot
Otwocka oraz pasjonatami lokalnej historii: J. Martem, J. Przadka, P. Ajdackim, K.
Oktabinskim. Z udziatem wyzej wymienionych, beda organizowane spotkania
autorskie, prelekcje, odczyty i wycieczki. Program spotkan historycznych
zaplanowany bedzie i realizowany w niedzielne przedpotudnia.

Szacowana wartos¢ projektu

3 000 000,00

Szacowany okres realizacji | 2016 — 2022
2 - - Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) ERREITS
60% ndt. 20% 10% 10%

Prognozowane produkty

Liczba zrealizowanych duzych wydarzen: 2 szt./rok
Liczba warsztatdw i spotkan: 5 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba uczestnikéw duzych wydarzen: 800 os./rok
Liczba uczestnikéw spotkan i warsztatow, w tym udziat mieszkancow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji: 300 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Uwagi

Cze$¢ z zaplanowanych projektow realizowana bedzie w obiektach, ktére planuje
sie stworzy¢ w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i
Sztuki, ktéry ma powsta¢ w rewitalizowanej czesci miasta (wniosek na adaptacje
budynku ztozony w ramach RPO WM 14-20, Dziatanie 5.3). Z tego wzgledu
dziatalno$¢ MOK na rzecz wigczenia spotecznego poprzez aktywnos¢ kulturalng
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do uzytku planowanych inwestycji.
Planowane projekty/dziatania beda realizowane przy aktywnym zaangazowaniu
$rodowisk spotecznych (np. organizacji pozarzagdowych) dziatajgcych na rzecz
okreslonych grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem.
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Nr porzadkowy

23/30/A

Nazwa projektu

ANIMACIA SPOLECZNA. DZIALA] I ZMIENIAJ LOKALNIE.
Projekty, spotkania, rozwoj osobisty na rzecz integracji
spolecznej

Whnioskodawca

Miejski Osrodek Kultury

Realizator projektu

Miejski Osrodek Kultury, partnerzy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zwigzek
Emerytow Rencistow i Inwalidow, Nadwislanski Uniwersytet Dzieciecy, placowki
edukacyjne dziatajgce w miescie, Miejska Biblioteka Publiczna, lokalne ngo, lokalny
biznes

Lokalizacja projektu

MOK ul. Kard. Wyszynskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszynskiego 4 (2),
przestrzenie miejskie

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest zwiekszenie uczestnictwa mieszkancdw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem $rodowisk zagrozonych wykluczeniem, w dziataniach spoteczno-
kulturowych miasta, integracja, rozwdj kapitatu spotecznego i nabycie kompetencji
jak wzajemne zaufanie, umiejetnoS¢ pracy i wspotpracy w grupie.

Realizacja projektu wigzata sie bedzie ze zwiekszeniem sie w miescie iloSci
organizacji pozarzgdowych, zwiekszeniem uczestnictwa w zajeciach i wydarzeniach
(ofercie publicznej), wzrostem tozsamosci.

Projekt przyczyni sie do ograniczenia m.in.: biernosci spotecznej,
niewystarczajgcych kompetencji dzieci i mtodziezy, niewystarczajgco
satysfakcjonujacej oferty spedzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i
mtodziezy, niewystarczajgcej oferty aktywizacji spotecznej senioréow,
niewystarczajacej integracji spotecznej.

Zakres realizowanych zadan

W ramach projektu zrealizowanych bedzie szereg zadan jak:

- organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody wraz z licznymi partnerami z miasta oraz
Dnia sasiada,

- organizacja gier terenowych pt ,Jozeféow. Tak to tu.”,

- cykl spotkan i warsztatéw przygotowanych przez mieszkancow pn.: , Nam sie nie
nudzi”

- wspieranie dziatalnosci klubdw miejskich jak: Klub Kobiet Miejskich, Panie Pro
50+, Klub Szaradziarski

- organizacja wspdlnych wycieczek rowerowych

- organizacja duzych wydarzen miejskich przy wspoétudziale lokalnych partnerow:
placdwek os$wiatowych, lokalnych NGO, lokalnego biznesu.

Szacowana wartosc projektu

1 000 000,00

Szacowany okres realizacji

2016 — 2022

, . ) Srodki el
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne Zrédta
panstwa (BP) Pry
0 o granty
60% ndt. X 10% 30%

Prognozowane produkty

1. Liczba zorganizowanych wydarzen: 30 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba uczestnikéw organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancéw
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji (%): 1500 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Uwagi

Cze$¢ z zaplanowanych projektow realizowana bedzie w obiektach, ktére planuje
sie stworzy¢ w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i
Sztuki, ktoéry ma powstac w rewitalizowanej czesci miasta (wniosek na adaptacje
budynku ztozony w ramach RPO WM 14-20, Dziatanie 5.3). Z tego wzgledu
dziatalno$¢ MOK na rzecz wigczenia spotecznego poprzez aktywnosc¢ kulturalng
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do uzytku planowanych inwestycji.
Planowane projekty/dziatania beda realizowane przy aktywnym zaangazowaniu
$rodowisk spotecznych (np. organizacji pozarzagdowych) dziatajgcych na rzecz
okreslonych grup spotecznych zagrozonych wykluczeniem.
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Nr porzadkowy

24/31/A

Nazwa projektu

~Nie, dziekuje — nie pije, nie pale, nie biore” — dziatania stuzace
rozwigzywaniu problemow alkoholowych i zwalczaniu
narkomanii

Whioskodawca

Miejska Komisja Rozwigzywania Probleméw Alkoholowych

Realizator projektu

Miejska Komisja Rozwigzywania Problemdéw Alkoholowych, ul. Kard. Wyszyrskiego
2, 05-420 Jozeféw (gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarzadowe)

Lokalizacja projektu

Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest ograniczenie wystepowania uzaleznien, powodujacych
wystepujace w miescie (skumulowane na obszarze rewitalizacji) dysfunkcje
spoteczne. Cele szczegdtowe wiaza sie z: monitorowaniem zjawiska przemocy
(szkofa, dom); zmniejszeniem zjawiska naduzywania alkoholu; promowaniem
zdrowego stylu zycia w tym dziatan integrujacych (np. potaczonych z aktywnosciag
sportowg); profilaktykg poprzez: edukacjg dzieci i mtodziezy o szkodliwosci
alkoholu i narkotykéw; organizacja imprez, zaje¢ sportowych i spotkan mtodziezy;
edukacja rodzicéw, jak rozpoznac narkotyki i jak poznac czy dziecko jest pod
wptywem $rodka psychotropowego; wspieraniem finansowym dziatan
zmierzajgcych do ograniczenia spozycia alkoholu oraz narkotykow.

Projekt wigze sie z takimi problemami wystepujgcymi w miescie jak:
niewystarczajgca oferta wsparcia skierowana do rodzin z dysfunkcjami (w tym

do ofiar przemocy), zbyt niska Swiadomos¢ zagrozen ptynacych z naduzywania
alkoholu i narkotykow, szczegdlnie wérdd dzieci i mtodziezy, niedostosowanie
oferty rozwoju dzieci i mtodziezy do wspoétczesnych oczekiwan i wyzwan
cywilizacyjnych.

Grupe docelowg projektu stanowity bedg osoby doswiadczajgce problemow
opisanych powyzej, zamieszkujgcy w gtdéwnej mierze obszar zdegradowany.

Zakres realizowanych zadan

Zadania:

1) dofinansowanie przedsiewziec¢ sportowych i kulturalnych (obozy sportowe,
obozy teatralne i taneczne) dla miodziezy z rodzin dotknietych problemami;

2) prowadzenie, wspieranie finansowe — szkolnych programoéw profilaktycznych.
Zadania realizowane bedg przez pedagogéw i nauczycieli. Organizowane réwniez
beda w szkofach spektakle profilaktyczne;

3) inicjowanie spotkan edukacyjnych dla rodzicow nt. szkodliwosci alkoholu

i narkotykdw oraz jak rozpoznac czy dziecko bierze narkotyki (szkolenia, debaty);
4) dofinansowanie dziatalnosci dwdch swietlic Srodowiskowych;

5) podijecie inicjatywy stworzenia trzeciej Swietlicy Srodowiskowej,

6) dofinansowanie terapii dla dorostych dzieci alkoholikéw (DDA) w Przychodni
Leczenia Uzaleznien i Wspdtuzaleznien w Otwocku;

7) dofinansowanie wypoczynku letniego/zimowego dzieci i mtodziezy,
pozalekcyjnych zajec sportowych oraz dozywianie dzieci uczestniczgcych w
programach opiekunczo wychowawczych oraz dofinansowanie positkéw dla oséb
bedacych w trudnej sytuacji zyciowej z powodu uzaleznienia;

8) zakup materiatow informacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej i
narkotykowej;

9) przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawcéw alkoholu;

10) dofinansowanie dziatalno$ci osdb i instytucji zajmujacych sie rozwigzywaniem
problemoéw alkoholowych.

Szacowana wartos¢ projektu

2 000 000,00

Szacowany okres realizacji

2016 — 2020

2 - - Srodid Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu ¢ Inne zrédta
panstwa (BP) prywatne
100% ndt. X X X

Prognozowane produkty

1. Liczba wydarzen dot. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mtodziezy: 15
szt./rok
2. Liczba porad dla oséb uzaleznionych lub ich rodzin: 50 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba oséb objetych projektem 500 os./rok
Liczba oséb uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin otrzymujgacych pomoc w
dozywianiu: 20 os./rok

Zgodnosc z zapisami
wihasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Uwagi

ndt.
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Nr porzadkowy

25/32/A

Nazwa projektu

Obiad w szkole — pomoc w zakresie dozywiania

Whioskodawca

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

Realizator projektu

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Jozefowie, 05-420 Jozefow, ul. M.
Sktodowskiej Curie 5/7

Lokalizacja projektu

Szkoty dziatajace na terenie podobszardw rewitalizacji

Uzasadnienie realizacji
projektu

Gtdwnym celem projektu jest ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i
miodziezy z rodzin o niskich dochodach lub znajdujacych sie w trudnej sytuacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem rodzin, w ktorych wystepuje zjawisko bezrobocia lub
niepetnosprawnosc.

Projekt jest powigzany z problemami zidentyfikowanymi w miescie i jednoczesnie
skumulowanymi na obszarze rewitalizacji: ubdstwem, niskim standardem zycia
rodzin ubozszych, bezrobociem, niepetnosprawnoscig. Ubdstwo rodzin, zjawisko
niedozywiania dzieci i ucznidw, a takze znaczace wydatki na zywnosS¢ pogarszaja
standard zycia rodzin, a tym samym ograniczajg mozliwo$¢ zabezpieczenia
podstawowych potrzeb zyciowych pozostajacych na ich utrzymaniu dzieci. Wobec
tego objecie dzieci i ucznidéw zgtaszajacych che¢ zjedzenia positku pozwoli na
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb zywieniowych.

Zakres realizowanych zadan

Program stanowi element polityki spotecznej gminy w zakresie:

a) poprawy poziomu zycia rodzin o niskich dochodach;

b) poprawy stanu zdrowia dzieci i mtodziezy;

c) ksztattowania wtasciwych nawykdw zywieniowych.

Rodzaje dziatan:

Organizacja/finansowanie positku (obiadu) w okresie nauki w szkole dla dzieci i
mtodziezy do czasu ukonczenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Szacowana wartos¢ projektu

280 000,00 (70 000/rok)

Szacowany okres realizacji

2017 — 2020

, : : Sindk Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wiasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) ERAEITS
40% ndt. 60% X X

Prognozowane produkty

1. Liczba decyzji o przyznaniu pomocy: 120 szt./rok

Prognozowane rezultaty

1. Liczba dzieci i mtodziezy korzystajacych z pomocy, w tym udziat mieszkarncow
zamieszkujacy podobszary rewitalizacji: 120 os./rok (50%)

Zgodnosc z zapisami

whaéciwych PO (jesii dotyczy) | "t
Uwagi | ndt.
Nr porzadkowy 26/33/A

Nazwa projektu

Pomoc zywnosciowa dla mieszkancow Jozefowa znajdujacych sie w
trudnej sytuacji

Whnioskodawca

Stowarzyszenie Dla Miasta

Realizator projektu

Stowarzyszenie Dla Miasta, 05-420 J6zeféw, ul. Wronia 19

Lokalizacja projektu

Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Cel projektu jest ograniczenie skutkdéw ubdstwa jakim jest mozliwosé
zaspokojenia podstawowych potrzeb cztowieka, zwigzanych z wyzywieniem. Cele
dodatkowe to wsparcie 0sdb i rodzin podlegajgcych deprywacji materialnej,
ograniczenie zjawiska wykluczenia spotecznego oraz poprawa jakosci zycia
najbiedniejszych mieszkafcéw miasta, ze szczegdlinym uwzglednieniem
najbiedniejszych mieszkancéw obszarédw rewitalizacji.

Projekt jest powigzany z problemami zidentyfikowanymi w miescie i jednoczesnie
skumulowanymi na obszarze rewitalizacji: ubdstwem, niskim standardem Zzycia
rodzin ubozszych, bezrobociem, niepetnosprawnoscia.

Ubodstwo rodzin, zjawisko niedozywiania dzieci i uczniéw, a takze znaczace wydatki
na zywnos¢ pogarszajg standard zycia rodzin, a tym samym ograniczajg mozliwosc¢
zabezpieczenia podstawowych potrzeb zyciowych.

Zakres realizowanych zadan

Zakres dziatan:
1. Wydawanie paczek zywnosciowych.
2. Dziatania towarzyszace — wigczenie o0s6b doswiadczajacych deprywacji
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materialnej w funkcjonowanie spotecznosci lokalnych — zajecia aktywizacyjne
zmierzajgce do wyjscia z ubdstwa, grupy wsparcia dla réznych kategorii oséb w
réznej sytuaciji.

3. Pomoc towarzyszaca niezbedna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb
zyciowych odbiorcow pomocy.

4. Organizacja wsparcia majgcego na celu wzmocnienie samodzielnosci i
kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego — warsztaty kulinarne,
warsztaty dietetyczne i dotyczace zdrowego zywienia, programy edukacyjne
propagujace zasady zdrowego odzywiania i przeciwdziatanie marnowaniu
Zywnoéci, warsztaty edukacji ekonomicznej.

Szacowana wartos¢ projektu

50 000

Szacowany okres realizacji

2016 — 2017

' : : Srodld Srodki
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne Zrddta
panstwa (BP) EUNEETE
40% ndt. 60% X X

Prognozowane produkty

Liczba skierowan: 100 szt./rok
Liczba projektdw towarzyszacych: 8 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba 0s6b otrzymujgcych paczke zywnosciowa, w tym z obszardw
rewitalizowanych: 100 (50%)

Liczba uczestnikdw wydarzen towarzyszacych, w tym z obszarow
rewitalizowanych: 60 os./rok (50%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Zywnosc¢ jest przekazywana przez Bank Zywnosci SOS w Warszawie do
redystrybucji wérdd podopiecznych. Rozdziat zywnosci dokonywany jest
bezkosztowo w ramach dziatalnosci charytatywnej Stowarzyszenia Dla Miasta.
Zgodnie z zatozeniami Programu skierowany on jest do 0sdb i rodzin

g podlegajacych deprywacji materialnej, ktora polega na braku mozliwosci
zaspokojenia potrzeb zywnosciowych.
Podstawowym elementem jest wydanie skierowania i potwierdzenie trudnej
sytuacji osob i rodzin przez MOPS w Jdzefowie.
Nr porzagdkowy 27/34/A

Nazwa projektu

Przemoc w rodzinie — nie musi tak by¢!

Whioskodawca

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

Realizator projektu

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Jozefowie,05-420 Jozeféw, ul. M.
Sktodowskiej Curie 5/7

Lokalizacja projektu

Jbézeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest rozwdj dziatan profilaktycznych majacych na celu podniesienie
$wiadomosci spotecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

Cele szczegbtowe to:

1.zwiekszenie Swiadomosci spotecznej dotyczacej zagrozen ptynacych z

przemocy,

2.poszerzenie wiedzy na temat skutkéw przemocy,

3.zapobieganie powielaniu ztych wzorcédw rodzinnych i Srodowiskowych,
4.propagowanie prawidtowych wzorcow rodzicielskich,

5.nabywanie umiejetnosci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Powigzanie projektu z problemami w miescie (w tym w szczegolnosci na obszarach
rewitalizacji) dotyczy niewystarczajgcego systemu wsparcia ofiar przemocy, rodzin
z dzie¢mi z problemami wychowawczymi, niewystarczajgcego poziomu poczucia
bezpieczenstwa publicznego.

Zakres realizowanych zadan

W ramach projektu podejmowane bedg nastepujace dziatania:

1. kampania spoteczna dotyczaca przeciwdziatania przemocy w rodzinie — ulotki,
plakaty, informacja w lokalnej prasie,

2. wyktady i warsztaty dla rodzicow — propagowanie prawidtowych wzorcow
rodzicielskich, zapobieganie powielaniu ztych wzorcéw;

3. spotkania w zakresie promowania i wdrazania prawidtowych metod
wychowawczych,

4. zajecia dla rodzicow i dzieci promujgce wspdlne spedzanie czasu wolnego,

5. spotkania z dzie¢mi w przedszkolach i w szkotach (kl. I-III) - zajecia
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dotyczace potrzeby mitosci, przyjazni oraz trudnych sytuacji.

Szacowana wartos¢ projektu

40 000,00 (10 000,00/rok)

Szacowany okres realizacji | 2017 — 2020 )
P , ; Srodki érodk|
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu watne Inne Zrddta
panstwa (BP) pry
MRPIPS
(o)
20% ndt. 80% X X

Prognozowane produkty

Liczba zorganizowanych wydarzen (warsztaty, wyktady): 10 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba uczestnikdw organizowanych wydarzen, w tym udziat mieszkancow
zamieszkujacy podobszary rewitalizacji — 200 os./rok (50%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Projekt dotyczy konkursu ogtaszanego corocznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej — program ostonowy ,Wspieranie jednostek samorzadu

Uwagi | terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie”
W ogtoszeniu o konkursie MRPIPS wyznacza priorytety na dany rok kalendarzowy,
a takze szczegdtowe zasady dofinansowania projektdw.
Nr porzadkowy 28/35/A

Nazwa projektu

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastepczej

Whioskodawca

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

Realizator projektu

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Jozefowie,05-420 Jozefow, ul. M.
Sktodowskiej Curie 5/7

Lokalizacja projektu

Jozeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest wsparcie rodzin przezywajgcych trudnosci w petnieniu funkgji
opiekunczo-wychowawczej w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrozonych
umieszczeniem w pieczy zastepczej lub jak najszybszy powrdt do rodziny dzieci
umieszczonych wczesniej w pieczy zastepczej.

Powiazanie projektu z problemami w miescie (w tym w szczegdlnosci na obszarach
rewitalizacji) dotyczy niewystarczajgcego systemu wsparcia rodzin z dzie¢mi z
problemami wychowawczymi, niewystarczajgcego poziomu aktywnosci spotecznej i
zawodowej i/lub zyciowej 0sob wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem.

Zakres realizowanych zadan

Zakres dziatan podejmowanych w ramach projektu:
1 Zatrudnienie asystenta rodziny
2.Wspotpraca asystenta rodziny z rodzinami dysfunkcyjnymi w celu poprawy ich

sytuacji
Szacowana wartos¢ projektu | 70 000
Szacowany okres realizacji | 2016 — 2017
. . - Srodid Srodki
Zrodta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne Zrédta
panstwa (BP) EAELTS
45% ndt. MSRSF:)I/E’S ndt. ndt.

Prognozowane produkty

1. Liczba zatrudnionych asystentdéw (docelowo): 1 os.

Prognozowane rezultaty

1. Liczba rodzin otrzymujacych pomoc, w tym udziat rodzin zamieszkujacych
podobszary rewitalizacji — 15 szt./rok (50%)

Zgodnosc z zapisami

wiasciwych PO (jesli dotyczy) ndt.
Uwagi | ndt.
Nr porzadkowy 29/36/A

Nazwa projektu

Organizacja zajec¢ specjalistycznych dla uczniéw SP nr 1

Whioskodawca

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego

Realizator projektu

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 Jézefow

Lokalizacja projektu

Jbozeféw, Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest wzmocnienie systemu edukacji szkolnej poprzez organizacje
zajec specjalistycznych dla dzieci zamieszkujacych obszary rewitalizacji.
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Zajecia wzmocnig kompetencje spoteczne — przyczynig sie do ksztattowania
postaw spotecznie akceptowanych i eliminowania zachowan niewtasciwych
wsrod uczniow.

Projekt wigze sie z problemem dysfunkcji wystepujgcych w rodzinach,
niedostosowaniem oferty rozwoju dzieci i mtodziezy do wspdtczesnych
oczekiwan i wyzwan cywilizacyjnych, jak réwniez potrzeby wsparcia systemu
wychowania dziecka. Projekt znajduje swoje przetozenie takze na kwestie
zwigzane z poziomem (jakoscig) egzaminéw koncowych sktadanych przez dzieci
zamieszkujgce obszary rewitalizacji. Posrednio projekt dotyczy takze
problematyki zwigzanej z poczuciem bezpieczenstwa, ze wzgledu na
wystepowanie w szkole uczniéw pochodzacych z rodzi dysfunkcyjnych —
sprawiajgcych trudnosci wychowawcze.

Do Szkoty Podstawowej nr 1 uczeszcza obecnie 631 ucznidw, z czego ok. Y4to
dzieci zamieszkujgce obszary przeznaczone do rewitalizacji.

Zakres realizowanych zadan

W ramach realizacji projektu planuje sie organizacje nastepujgcych zajec:

1) Trening charakteru — adresowanych do dzieci nie$miatych, nadpobudliwych, z
trudnosciami w radzeniu sobie z emocjami oraz relacjami réwiesniczymi (zajecia
realizowane w ramach innowacji pedagogicznej)

2) zajecia socjoterapeutyczne — skierowane do uczniéw posiadajacych orzeczenie
0 potrzebie ksztatcenia specjalnego z uwagi na zagrozenie niedostosowaniem
spotecznym oraz uczniowie sprawiajacy trudnosci wychowawcze.

3) zajecia korekcyjno — kompensacyjne realizowane w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogiczne;j.

4) zajecia logopedyczne — realizowane w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

5) Gimnastyka ciata i umystu — poprawa w zakresie rozwoju psychomotorycznego,
umiejetnosci samoobstugi, pamieci oraz koncentracji najmtodszych uczniow
(oddziaty przedszkolne) — zajecia realizowane w ramach innowacji pedagogicznych
6) matg motoryka smyka — profilaktyka i stymulacja funkcji motorycznej reki —
zajecia realizowane w ramach innowacji pedagogiczne;j.

Szacowana wartosc projektu

30 000,00 (6 000,00/rok)

Szacowany okres realizacji

2016 — 2020

. - - Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wiasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) ERAEITS
90% ndt. X X 10%
Prognozowane produkty | Liczba zaje¢ (tematdw) wsparcia specjalistycznego: 6 szt./rok
Prognozewane rezultaty Liczba uczniéw (przypadkow) objetych wsparciem, w tym ucznidow
zamieszkujacych podobszary rewitalizacji: 300 os./rok (33%)
Zgodnosc z zapisami ndt
wihasciwych PO (jesli dotyczy) ’
Nr porzadkowy 30/37/A

Nazwa projektu

Zajecia dydaktyczno — wyrownawcze dla uczniéw z trudnosciami
W nauce

Whnioskodawca

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego

Realizator projektu

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 Jézefow

Lokalizacja projektu

Jozeféw, Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest rozwoj oferty rozwoju dzieci i mtodziezy w obszarze
podstawowych kompetencji edukacyjnych. Zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze
organizuje sie dla uczniéw majacych trudnosci w nauce, w szczegdlnosci w
spetnianiu wymagan edukacyjnych wynikajgcych z podstawy programowej
ksztatcenia ogdinego dla danego etapu edukacyjnego.

Celem zajec jest pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomosci przewidzianych
podstawg programowa dla danego etapu edukacji, usprawnianie oraz nabywanie
umiejetnosci szkolnych, wyréwnywanie brakéw w wiadomosciach

i umiejetnosciach bedgcych przyczyng trudnosci szkolnych.

Projekt wynika z potrzeby niwelowania trudnosci w nauce jakie sa
identyfikowane u dzieci uczeszczajacych do SP nr 1. Spora grupa dzieci
charakteryzuje sie zapdznieniami stad wynika potrzeba organizacji dodatkowego
wsparcia.
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Do Szkoty Podstawowej nr 1 uczeszcza obecnie 631 ucznidw, z czego ok. sto
dzieci zamieszkujgce obszary przeznaczone do rewitalizacji.

Zakres realizowanych zadan

Organizacja zaje¢ dydaktyczno — wyréwnawczych:
1) dla klas I-III

2) z matematyki

3) z jezyka polskiego

4) z jezyka angielskiego

5) z historii

6) z przyrody

7) dla uczniéw z obnizonym poziomem sprawnosci

Szacowana wartos¢ projektu

35 000,00 (7 000,00/rok)

Szacowany okres realizacji | 2016 — 2020
' : : Sl Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wiasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) EUNEETE
100% ndt. X X X

Prognozowane produkty

Liczba przedmiotéw realizowanych w ramach wsparcia dydaktyczno —
wyréwnawczego: 6 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba ucznidw (przypadkdw) objetych wsparciem dydaktyczno-wyréwnawczym, w
tym ucznidw zamieszkujgcych podobszary rewitalizacji: 140 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (jesli dotyczy)

ndt.

Nr porzadkowy

31/38/A

Nazwa projektu

Male talenty — zajecia rozwijajce zainteresowania uczniow SP
nrl

Whnioskodawca

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego

Realizator projektu

Szkota Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 J6zefow —
Podobszar 2

Lokalizacja projektu

Jozeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2 (szkofa znajduje sie poza obszarem
rewitalizacji, jednak znaczna cze$¢ ucznidw to dzieci zamieszkujace wskazane
obszaru, stad dopuszcza sie realizacje dziatan rewitalizacyjnych w tej wiasnie
placowce)

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest wszechstronny indywidualny rozwoj uczniow Szkoty
Podstawowej nr 1, ksztattowanie ich sprawnosci intelektualnych poprzez
rozwijanie predyspozycji poznawczych oraz specyficznych zdolnosci umystowych,
wspieranie dziecka i zachecanie do wytrwatosci w realizowaniu rozpoczetych
zadan, rozwijanie cech charakteru uczniéw, takich jak: systematycznosé,
pracowitos¢, kreatywnos¢, odpowiedzialnosc.

Projekt wychodzi naprzeciw problemom spotecznym, u podstaw ktdrych lezy brak
wystarczajacej (ilosciowo oraz jakosciowo) oferty rozwoju dzieci i mtodziezy w
miescie.

Zakres realizowanych zadan

Projekt przewiduje organizacje zajec rozwijajgcych zainteresowania: 1) Koto
artystyczne; 2) Koto przyrodniczo-matematyczne; 3) Koto matematyczne; 4) Koto
»Matego czytelnika”; 5) Koto plastyczne; 6) Koto edukacji globalnej; 7) Koto jezyka
angielskiego — praca z uczniem zdolnym; 8) Koto jezyka polskiego ,Pokaz jezyk”;
9) ,Z ortografig i gramatyka na wesoto”; 10) ,Gry i zabawy z elementami gier
zespotowych”; 11) Polska sztuka ludowa- innowacja pedagogiczna; 12) Koto
filmowe; 13) Koto historyczne; 14) Koto komputerowe , Tik-tak ruszamy w
komputerowy $wiat”; 15) Koto jezyka angielskiego ,English Ace”; 16) Gry
planszowe i orgiami; 17) Zajecia z ceramiki; 18) ,Swiat pod lupa”; 19) Klub Gier
Historycznych; 20) Koto dziennikarskie; 21) Koto lekkoatletyczne; 22) Koto
ekologiczne; 23) Koto artystyczno-wokalne; 24) Teatr; 25) Europa w zasiegu
myszki - projekt e-twinning; 26) Gry i zabawy z elementami pitki noznej; 27)
wolontariat.

Szacowana wartos¢ projektu

75 000,00 (15 000,00/rok)

Szacowany okres realizacji

2016 — 2020

2 z 2 Srodki Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) B
80% ndt. X 10% 10%
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Prognozowane produkty

Liczba przedmiotow (zaje€) realizowanych w ramach wsparcia rozwoju
zainteresowan: 20 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba uczniéw (przypadkdw) objetych wsparciem rozwoju zainteresowan, w tym
ucznidw zamieszkujacych podobszary rewitalizacji: 400 os./rok (33%)

Zgodnosc z zapisami
wiasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Nr porzadkowy

32/39/A

Nazwa projektu

~Aktywny wolontariusz” - wolontariat prowadzony przez Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej w Jozefowie

Whnioskodawca

Miejski OSrodek Pomocy Spotecznej

Realizator projektu

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Jézefowie,05-420 Jozefow, ul. M.
Sktodowskiej Curie 5

Lokalizacja projektu

Jozeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2

Uzasadnienie realizacji
projektu

Celem projektu jest aktywizacja spotecznosci lokalnej oraz promocji dziatan
samopomocowych realizowanych w oparciu o wolontariat, w takich obszarach
wsparcia jak:

1. Pomoc osobom samotnym, starszym w codziennym funkcjonowaniu,

2. Organizacja czasu wolnego osobom niepetnosprawnym,

3. Rozwijanie zainteresowan u dzieci.

Powiazanie projektu z problemami w miescie dotyczy kwestii demograficznych
(wzrastajaca liczba osdb w wieku 60 + oraz mata aktywnos¢ seniordw w zyciu
spotecznym), niskiej aktywnosci dzieci i mtodziezy, niewystarczajacej podazy ustug
spotecznych, niewystarczajgcego poziomu integracji spotecznej mieszkancow.
Projekt przyczyni sie do aktywizacji spotecznosci lokalnej i rozwoju ustug
spotecznych. Dziatania bedg poprzedzone doktadng diagnozg potrzeb Srodowiska.
Z danych wiasnych MOPS wynika, ze w miescie jest wiele 0séb samotnych,
starszych, niepetnosprawnych, a takze dzieci z rodzin ubozszych, ktére wymagajg
wsparcia. Nie sg one zainteresowane ofertg proponowang przez MOPS (np. ustugi
opiekuncze) lub sie do niej nie kwalifikuja.

Zakres realizowanych zadan

Zakres dziatan realizowanych w ramach projektu

1. kampania informacyjna dotyczaca wolontariatu — ulotki,
lokalnej prasie, parafiach;

2. zapewnienie osobom samotnym, starszym mozliwosci kontaktu z innymi
osobami, korzystania z dostepnych form spedzania czasu wolnego, czytanie prasy i
ksigzek, dotrzymywanie towarzystwa;

3. zapewnienie osobom niepetnosprawnym kontaktu z otoczeniem, korzystania z
dostepnych form spedzania czasu wolnego (np. spacery, udziat w wydarzeniach
kulturalnych), wsparcie psychologiczne,

4. pomoc dzieciom w nhauce, czytanie bajek dzieciom w przedszkolu, szkole oraz
zajecia rozwijajgce kreatywno$c i ich talenty.

informacja w

Szacowana wartosc projektu | 6 000,00
Szacowany okres realizacji | 2017 — 2018
' : : Srodkd Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrodta
panstwa (BP) EREITS
30% ndt. X 30% g

Prognozowane produkty

Liczba rejestrow (baz danych) wolontariuszy i 0séb potrzebujgcych wsparcia
(docelowo): 1 szt.
Liczba przypadkow udzielonej pomocy: 200 szt./rok

Prognozowane rezultaty

Liczba pozyskanych wolontariuszy: 20 os./rok
Liczba 0séb otrzymujgcych pomoc, w tym mieszkancy zamieszkujgcy podobszary
rewitalizacji: 100 os./rok (33%)

Zgodnosc¢ z zapisami
wihasciwych PO (Jesli dotyczy)

ndt.

Nr porzadkowy

33/40/A

Nazwa projektu

Przedsiebiorczos¢ szansg na lepsze jutro!
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Whioskodawca | Miasto Jozefow

Realizator projektu | Miasto Jézeféw, ul. Kard. Wyszynskiego 2, 05-420 Jézefow

Lokalizacja projektu | Jozeféw, Podobszar 1 i Podobszar 2

Celem projektu jest wsparcie lokalnych przedsiebiorcdw, osob bezrobotnych, osdb
poszukujgcych prace poprzez dziatalno$¢ edukacyjno-spoteczna.

Powigzanie projektu z problemami w miescie, do ktdérych naleza biernosc¢
spoteczna i/lub zawodowa wybranych grup spotecznych przektadajaca sie zaréwno
na problemy zwigzane z ubdstwem, jak i funkcjonowaniem w spoteczenstwie.
Problemy zwigzane z funkcjonowaniem dotykajg w szczegdlnosci osoby znajdujace
sie w szczegolnej sytuacji na rynku pracy, np. bezrobotnych dtugotrwale,
niepetnosprawnych, mtodziez. Zjawisko bezrobocia, cho¢ relatywnie niewielkie w
catej gminie kumuluje sie na terenie objetym rewitalizacja.

Uzasadnienie realizacji
projektu

Zakres dziatan realizowanych w ramach projektu

1 Promocja informacji na temat projektow i oferty wspierajgcej przedsiebiorczosc.
2. Inicjowanie wspdtpracy pomiedzy przedsiebiorcami i innymi podmiotami.

3. Organizacja warsztatow edukacyjnych w szkofach.

Zakres realizowanych zadan

Szacowana wartos¢ projektu | 20 000,00

Szacowany okres realizacji | 2017 — 2018

' : : Srodld Srodki
Zrédta finansowania projektu Srodki wtasne Srodki UE budzetu Inne zrédta
panstwa (BP) ETATELTS
X PROW X X X

Prognozowane produkty | Liczba wydarzen i udzielonych konsultacji: 50 szt./rok

Liczba osob otrzymujacych wsparcie, w tym udziat mieszkancéw zamieszkujgcych

PEEEENR (A podobszary rewitalizacji — 200 (50%)

Zgodnosc z zapisami

whaéciwych PO (jesli dotyczy) | "¢

4.2, Przedsiewziecia uzupeiniajace

Pozostate rodzaje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych realizujgcych okreSlone w PR cele
rewitalizacji oraz odpowiadajace im kierunki dziatan, majgce na celu eliminacje lub
ograniczenie negatywnych zjawisk powodujgcych sytuacje kryzysowa, obejmujg trzy
kategorie projektdw: 1) zgtoszone do realizacji w ramach procesu przygotowania
rewitalizacji; 2) rekomendowane do realizacji — takie, ktére wypetnig luke ze wzgledu na brak
aktywnosci ze strony witasciwych podmiotéw publicznych lub spotecznych; 3) przedsiewziecia
planowane do realizacji przez Urzad Miasta Jozefowa.

Wsrdd tych przedsiewzie¢ nalezy wskazac:

1. Dwa przedsiewziecia zgtoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, ktore
planuje poprawi¢ stan otoczenia wokét obiektu szpitala znajdujgcego sie na terenie
przeznaczonym do rewitalizacji w mieScie Jozefowie. Pierwszy projekt zaktada
budowe placu zabaw wraz z boiskiem (wartos¢ projektu: 1 265 372,02 zt.; realizacja
inwestycji — 2017 rok). Drugi projekt dotyczy poprawy systemu drog/parkingdw
znajdujacych sie przy obiekcie szpitala — dostosowanie do wymogdw bezpieczenstwa
pozarowego (warto$¢ projektu: 2 402 964,84 zi.; realizacja: 2017 r.). Projekt
wspoffinansowany przez Samorzad Wojewoddztwa Mazowieckiego. Planowane
projekty tylko w nieznacznym stopniu odnoszg sie do wizji i celdw rewitalizacji
poniewaz ich bezposrednimi uzytkownikami nie bedg mieszkancy Podobszaréw
rewitalizacji — inwestycje realizowane bedg na potrzeby pacjentdw. Projekty stanowity
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bedg jednak swego rodzaju wartos¢ dodang, gdyz przyczynig sie do zwiekszenia
estetyki w otoczeniu szpitala.

Inicjatywa zgtoszona przez Fundacje Andriollego, dziatajacg na rzecz zachowania oraz
popularyzacji architektury ,$widermajer” charakterystycznej dla miasta i okolic (tzw.
linia otwocka). Propozycje Fundacji Andriollego’’, polegajace na rewitalizacji
historycznych funkcji miasta w oparciu o dziedzictwo architektury ,$widermajer”
wykracza poza kryteria wynikajgce z Wytycznych — zwigzane z koncentracjg
probleméw na okresSlonej przestrzeni. Niemniej jednak inicjatywe Fundacji nalezy
potraktowac jako element szerszej, horyzontalnej koncepcji, z uwzglednieniem ktdrej
powinna by¢ prowadzona fizyczna rewitalizacja przestrzeni miasta, jak i edukacja
kulturalna czy integracja mieszkancow. Z tej perspektywy nalezy prowadzi¢ aktywng
promocje ,$widermajera” przez caty okres planowanej rewitalizaciji.

Przedsiewziecia planowane do realizacji przez Urzad Miasta Jozefowa, polegajace na
przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych i/lub innych dziatan modernizacyjnych
przyczyniajacych sie do poprawy stanu nieruchomosci stanowigcych wiasnosc
komunalng, gdzie Swiadczone sg ustugi publiczne. Poprawa stanu takich obiektow jak
np. budynki A, B i C Urzedu Miasta przyczyni sie zarowno do zmniejszenia
negatywnego oddziatywania na  $rodowisko, wzrost estetyki obszaréw
zdegradowanych, jak i podniesienie standardéw Swiadczenia ustug publicznych. W
ramach projektu zrealizowane zostang prace modernizacyjno-remontowe w zakresie
termomodernizacji wybranych budynkéw uzytecznosci publicznej. Zakres
przedsiewziecia obejmuje projekt termomodernizacji oraz prace remontowe.

4.3. Przedsiewziecia uzupetniajgce rekomendowane do realizacji

Przedsiewziecia rekomendowane do realizacji w ramach rewitalizacji stanowig

odpowiedz na zidentyfikowane w miescie — skoncentrowane na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji — problemy i potrzeby. Sg to propozycje pakietdw projektéw (obszaréw
tematycznych), ktére powinny zosta¢ uwzglednione jako dziatania uzupetniajgce zaréwno
wzgledem zapotrzebowania, jak i zaplanowanych przedsiewzie¢ z zakresu infrastruktury
spotecznej. Przedsiewziecia rekomendowane do realizacji zostaty ujete w formie pakietow
tematycznych wraz z okreSleniem potencjalnych realizatorow, ram temporalnych oraz
potencjalnych zrddet finansowania. Wskazanie szacunkowych kosztéw nie bytoby poprawne
metodologicznie ze wzgledu na brak wiedzy w zakresie aktywnosci potencjalnych
wnioskodawcdw — przy uwzglednieniu, iz bedg oni bazowali na zewnetrznym wsparciu
finansowym oraz srodkach wiasnych.

17 projekt nr 1 zaktada odbudowe historycznej osi miasta (wschdd-zachédd: stacja PKP J6zeféw — stacja kolejki
waskotorowej w Jozefowie — przystan wioSlarska nad Wista, nadwislafiskie Urzecze) i utworzenie Muzeum
Jozefowa z uwzglednieniem m.in. istniejacych obiektéw budowlanych, obiektéw zabytkowych, szlakéw
turystycznych, waloréw przyrodniczych.

Projekt nr 2 zaktada rewitalizacjg, odnowe przestrzeni taczacej dzielnice miasta Jozefowa (wzdtuz gtéwnych
ciggébw komunikacyjnych poétnoc-potudnie, na odcinku Falenica — rzeka Swider taczacych dawne letniska,
Urzecze i tereny przylegte) z uwzglednieniem m.in. istniejacych obiektéw budowlanych, obiektéw zabytkowych,
szlakdw turystycznych, waloréw przyrodniczych.
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Tab. 21 Przedsiewziecia uzupetniajgce rekomendowane do realizacji z ramach Programu Rewitalizacji
Miasta Jozefowa na lata 2016-2023.

Potencjalne

. i . Potencjalni P Harm.
Pakiet Cel realizacji pakietu realizatorzy . zrodia ) realizacji
inansowania
Chrofm Zachowanie dziedzictwa UM, MKiDN,
1 L v zwigzanego z architekturg pryw. inwestorzy, RPO WM 14-20, 2017 - 2023
swidermajera P : 3 .
Swidermajer org. pozarzadowe Srodki prywatne
Aktywizacja Wsparcie 0sob znajdujgcych PUP, OHP, PO WER
2 ) sie w szczegdlnej sytuacji na org. pozarzagdowe RPO WM 14-20, 2017 — 2023
zawodowa 2 .
rynku pracy pracodawcy Srodki prywatne
- . - BP
3 Wzm_ocnlenle Popr_awa funkcjonalnosci MOPS, PCPR, &. publiczne 2017 — 2023
rodziny rodzin org. pozarzagdowe ,
Sr. prywatne
. BP (MKiDN, MEN,
Aktywne Rozwdj oferty spedzania MOK, b|b_||oteka, MSIT,)
4 : ICSIR, 2017 — 2023
dziecko wolnego czasu fundusze celowe
org. pozarzadowe
sponsorzy
Szczediwe Rozwdj oferty wsparcia MOPS, szkoty, BP (MPiPS)
5 dzieceko wychowawczego dzieci, poradnie psychol. $r. publiczne 2017 - 2023
rodzicow i wychowawcow org. pozarzadowe ér. prywatne
MOK, szkoty RPO WM 14-20
6 | Madre Rozwdj kreatywnosdii biblioteka, 1csiR, | BP (MKIDN, MEN, | 5417 _ 2023
dziecko I talentow dzieci i mtodziezy MSIT,)
org. pozarzagdowe
sponsorzy
Madre szkoty, biblioteka, RPO WM 14-20
7 dz?ecko I Poprawa poziomu edukacji MOK, BP (MKiDN, MEN) | 2017 — 2023
org. pozarzadowe sponsorzy
Rozwdj oferty z zakresu ICSIR, RPO WM 14-20
8 Sprawny 60+ opieki zdrowotnej i pryw. inwestorzy EFS 2017 - 2023
sprawnosci fizycznej org. pozarzagdowe $r. prywatne
. , . UM, gminne jedn. BP (MPiPS)
9 Aktywny_ Promocja a Ktywnosci organizacyjne $r. publiczne 2017 — 2023
wolontariusz spotecznej .
org. pozarzadowe Sr. prywatne
. . ) . BP (MSW)
10 Bezpieczny ROZV\_IOJ pr9f|laktyk| MOPS, KP, SM, &. publiczne 2017 — 2023
dom bezpieczenstwa org. pozarzadowe t
Sr. prywatne

Wskazane powyzej przedsiewziecia uzupetniajgce, rekomendowane do realizacji
w ramach rewitalizacji, zostaty wytypowane jako obszary tematyczne, ktére uzupetnia
projekty zgtoszone juz do PR. Przedsiewziecia uzupetniajgce zostaty przedstawione w formie
pakietdw, do ktérych mozna dopasowac profil dziatalnosci (instytucji czy organizacji).
Istotne, aby proponowany w przysztosci, przez okresSlonego wnioskodawce, projekt wpisywat
sie w cel pakietu oraz zidentyfikowane w PR problemy i potrzeby, ich wymiar przestrzenny,
jak i grupe docelowg. Zasady uzyskiwania statusu przedsiewziecia rewitalizacyjnego zostang
doprecyzowane na poziomie wykonawczym w Rocznych harmonogramach realizacji PR.

4.4. Powigzanie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych z problemami i
celami rewitalizacji

Kazdy przewidziany w PR projekt badz tez pakiet przedsiewzie¢ ma swoje odniesienie
do wiasciwego celu rewitalizacji oraz kierunku dziatania. Cze$¢ projektow/pakietdw ma
wymiar sieciowy — sg zintegrowane z innymi poniewaz np. przewidziane w ich ramach
dziatania bedg realizowane w powigzaniu z innymi projektami — z tego powodu, numery
poszczegdinych projektow badZz nazwy pakietdw moga pojawial sie w ponizszej tabel,
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w kolumnie pierwszej kilkakrotnie. Warto rowniez zwrdcic uwage, ze niemal kazdy
przewidziany do realizacji projekt/pakiet przedsiewzie¢ bedzie realizowat/zaspakajat kilka
potrzeb, a tym samy wpisywat sie bedzie jako pakiet dziatan wdrazania kilku kierunkdéw
dziatania oraz celdéw rewitalizacji — taki wymiar zaplanowanej w PR rewitalizacji $wiadczy
0 jej zintegrowanym charakterze.

Tab. 22. Matryca powigzan projektow rewitalizacyjnych oraz pakietow przedsiewzie¢ z potrzebami
rewitalizacyjnymi i z wyznaczonymi celami i kierunkami dziatania

Pro;ealt(ti;{ lub Potrzeby rewitalizacyjne Cel z;?;ranneila(
1/1/A
2/2/A
65/ 7IA Renowacja/modernizacja obiektow uzytecznosci publicznej
/41/A A e .
15/15/A Zachowanle dZ|edZ|ct_wa kuItl_Jroweg_o poprzez nadanie obiektom funkcji 1 1.1.
16/16/A realizowanych przez instytucje publiczne ]
17/17/A Poprawa parametrow energetycznych obiektéw komunalnych
19/24/A
6/7/A Uzupe’mienie, infrastfuktury sanitarnej
7/8/A Odnowa czesci yvspolnych - 1 1.2
11/13/A Podjecie dziatan ograniczajgcych zuzycie energii (np. wymiana zrodet ciepta, -
termomodernizacja, wymiana stolarki, wymiana pokrycia dachéw)
10/18/A
4/5/A
1;,3/ 26/A Rozwdj infrastruktury monitoringu jakosci Srodowiska
/20/A Likwidacja zrédet ciepta wykorzystujacych paliwa stak
5/7/A ikwidacja zrédet ciepta wykorzystujacych paliwa state
7/8/A lewlldaqa elementdw z azbestu B 1 1.3.
1/1/A Wiasciwe zag'ospodarO\lNanie i dbatos¢ o tereny z,ielone
2/2/A Zwiekszenie Swiadomosci wptywu cztowieka na srodowisko
11/13/A
12/14/A
4/5/A
8{/215/1\‘\ Uporzadkowanie terenc')w, publicznych
2/2/A Zagospodarowgnle terendw przestrzeni publicznych na cele odpowiadajgce 1 1.4.
3/4/A zapotrzebqwanlu spo’@cznemu . . . . '
Chrofimy Zachowanie (renowacja) dziedzictwa zwigzanego z architekturg sSwidermajer
Swidermajera
20/27/A
21/28/A
23/30/A
24/31/A
26/33/A Rozwoj systemu wychodzenia z ubdstwa
27/34/A Rozwoj systemu wsparcia zawodowego (zintegrowanego ze spotecznym) osob
28/35/A pozostajgcych poza rynkiem pracy ze wzgledu na niepetnosprawnos¢ badz
29/36/A opieke nad osobami zaleznymi 2 2.1.
31/38/A Rozwoj systemu wsparcia psychologicznego (problemy wychowawcze, przemoc
33/40/A w rodzinie, itp.)
18; 1;)/A Rozwdj oferty spedzania wolnego czasu
1/1/A
2/2/A
3/4/A
4/5/A
1/1/A
14/12/A
15/15/A
16/16/A Rozwoj form aktywizacji seniorow
17/17/A Rozwdj form integracji senioréw
20/27/A Zwiekszenie uczestnictwa senioréw w zyciu spotecznym 2 22
21/28/A Zwiekszenie udziatu senioréw w zyciu kulturalnym -
22/29/A Rozwdj oferty aktywizacji fizycznej seniorow
23/30/A Rozwdj innych ustug $wiadczonych na rzecz senioréw
2/2/A
3/4/A
Sprawny 60+
18/19/A Zwiekszenie, organizowanych przez podmioty publiczne i spoteczne, form 2 2.3.
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20/27/A aktywnosci dzieci i mtodziezy
21/28/A Organizacja zaje¢ rozwijajacych kreatywnosc i talenty
22/29/A Uatrakcyjnienie istniejacej oferty
23/30/A Wzmocnienie systemu edukacji (szkolnej i pozaszkolnej)
29/36/A Rozwoj oferty spedzania wolnego czasu
30/37/A
31/38/A
2/2/A
3/4/A
4/5/A
Aktywne dziecko
Szczesliwe dziecko
Madre dziecko I
Madre dziecko II
32/39/A
23/30/A
14/12/A
15/15/A
16/16/A Promocja aktywnosci spotecznej (oraz dobrych praktyk)
17/17/A Promocja wolontariatu 2.4.
11/13/A Integracja srodowisk wokdt wspdlnych problemoéw i rozwigzarn samopomocowych kierunek
12/14/A Promocja mechanizmoéw wiaczania mieszkancow oraz organizacji pozarzadowych horyzontalny
13/26/A w zycie spoteczne/publiczne
Aktywny
wolontariusz
Aktywne dziecko
10/18/A
24/31/A 2.5
23/30/A Wsparcie infrastruktury bezpieczenstwa (monitoring) kier;.lr;ek
9/20/A Wsparcie infrastruktury bezpieczenstwa na drogach L .
. . czesciowo
8/25/A Rozwdj systemu wsparcia ofiar przemocy horvzontaln
Wzmocnienie rodziny Ty Y
Szcze$liwe dziecko
Podniesienie standardu technicznego, w tym jako$ci wyposazenia obiektow
3/4/A infrastruktury spotecznej 2.6.
1/1/A 'S rastruktury Spoteczne] . . kierunek
2/2/A osto_sowa_nle _oblektow |n_frastruktury spotecznej do potrzeb osob z 2 czeéciowo
9/20/A ograniczeniami ruchowymi | horyzontalny
Uzupeienie brakujacej infrastruktury spotecznej

4.5. Mechanizmy zapewnienia komplementarnosci

Zapewnienie komplementarnosci procesu rewitalizacji okreslono, w Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako wymadg konieczny przy opracowaniu programow
rewitalizacji. KomplementarnoS¢, oznaczajgca wzajemne uzupetnianie sie, dopetnianie
powinna mie¢ zarébwno wymiar podmiotowy, jak i przedmiotowy. Wytyczne okre$lajg pie¢
wymiaréw komplementarnosci: przestrzenny, problemowy, proceduralno-instytucjonalny,
miedzyokresowy oraz odnoszacy sie do zrodet finansowania. Uwzglednienie
komplementarnosci w planowaniu i wdrazaniu PR przyczyni sie do wzmocnienia skutecznosci
oraz efektywnosci realizacji rewitalizacji.

Komplementarnos¢ przestrzenna w PR znajduje swdj wyraz w koncentracji projektow
planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (podobszarach). Obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji zostaty wyznaczone po przeprowadzeniu analizy
istotnych dla rozwoju miasta problemdéw oraz z uwzglednieniem opinii przedstawicieli
zainteresowanych S$rodowisk, jak i samych mieszkancow. Uwzglednienie zaréwno danych
obiektywnych, jak i opinii spoteczenstwa Swiadczy o trafnosci przestrzennej zaplanowanej
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w ramach rewitalizacji interwencji. Wszystkie gtowne przedsiewziecia rewitalizacyjne (Lista A)
skupiajg sie na podobszarach rewitalizacji i sg z nimi SciSle powigzane — stanowig
uzupetnienie brakujacej infrastruktury (spotecznej) i/lub oferty. Stanowig odzwierciedlenie
gtownych probleméw wytypowanych podobszaréw. Realizacja wytypowanych przedsiewzie¢
przyniesie pozytywne skutki dla obu podobszaréw, poniewaz cze$¢ z nich dotyczy dziatan
podejmowanych dla miejsc lub obiektdw uzytecznosci publicznej. Z infrastruktury tej
korzysta¢ bedg mogli mieszkancy wszystkich podobszaréw, jak i catego miasta. Ich realizacja
przyczyni sie do ograniczenia rozprzestrzeniania sie zidentyfikowanych probleméw na dalsze
obszary miasta. Wzajemne powigzanie miedzy projektami znajduje swoje odzwierciedlenie
np. w realizacji inwestycji w infrastrukture kultury czy opieki nad seniorami, a nastepnie
realizacje w tych obiektach réznych form aktywizacji i integracji, a takze — jak w przypadku
Domu Seniora aktywizacji fizycznej osdb starszych.

Komplementarnos¢ problemowa zostala zapewniona na poziomie planowania
rewitalizacji poprzez zapewnienie wiasciwej logiki przygotowania PR. Oznacza to, ze
identyfikacja wystepujacych zjawisk negatywnych stanowi efekt analizy aktualnych
opracowan strategicznych/planistycznych istniejgcych w gminie. Na ich podstawie
przeprowadzono pogtebiong diagnoze zjawisk oraz wytyczono wizje, cele oraz kierunki
dziatania.

Komplementarno$¢ problemowa w PR zostata zapewniona na poziomie wzajemnego
dopetniania sie projektdéw rewitalizacyjnych/pakietow przedsiewzie¢, ktére dotyczg zaréwno
sfery spotecznej (wiekszo$¢ zaproponowanych pakietéw oraz projekty prosrodowiskowe czy
projekty zwigzane z rozwojem oferty dla senioréw), sfery przestrzenno — funkcjonalnej (jak
rozwdj infrastruktury spotecznej z zakresu kultury, estetyzacja/porzadkowanie terendow
publicznych), technicznym (np. poprawa tkanki mieszkaniowej, utworzenie parkingu przy
stacji kolejowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego zwigzanego ze stylem ,S$widermajer”
poprzez rewitalizacje konkretnych obiektdéw), Srodowiskowym (jak promocja wiasciwych
proekologicznych zachowan, inwestycji indywidualnych — likwidacja azbestu, czy zwiekszenie
monitoringu $rodowiska). Tak zaplanowany proces rewitalizacji — projekty rewitalizacyjne
oraz pakiety przedsiewzieC — przeciwdziatat bedzie fragmentacji dziatan.

Komplementarnos¢ problemowa oznaczajgca takze potrzebe okre$lenia pozgdanego stanu,
do jakiego majg doprowadzi¢ obszar/podobszary rewitalizacji zaktadane przedsiewziecia,
znajduje swoj wyraz na poziomie wizji rewitalizacji, celéw rewitalizacji, odpowiadajacych im
kierunkéw dziatania oraz zaplanowanych projektdw/pakietow przedsiewziec. Planowane do
realizacji dziatania zostaly w opisie projektow oraz na poziomie monitoringu opatrzone
w parametry (wskazniki), ktére pozwolg oceni¢ skale rewitalizacji.

Komplementarno$¢ proceduralno - instytucjonalna przejawia sie w systemie
zarzadzania jaki zostat zaprojektowany na potrzeby implementacji rewitalizacji. Kwestie
rewitalizacji zostaty merytorycznie usytuowane w Referacie Realizacji Projektéw (operator
rewitalizacji), co wigzato sie bedzie z podejmowaniem szeregu zadan o wymiarze
koordynacyjnym, rozliczeniowym, informacyjnym, itp. Operator rewitalizacji bedzie aktywnie
wspotpracowat z wiadzami miasta, Zespotem ds. Rewitalizacji oraz wnioskodawcami
realizujgcymi projekty rewitalizacyjne. Wdrazanie PR opierato sie bedzie na szeregu procedur
uwzgledniajgcych m.in. prowadzenie stosownych rejestréw, rozliczanie rewitalizacji
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(monitoring i ewaluacja). Komplementarnos¢ proceduralno — instytucjonalna znajduje swdj
wyraz takze w udziale interesariuszy w procesie realizacji PR. Dzieki ich wigczeniu za pomocg
okreslonych mechanizméw — np. realizacji projektdw rewitalizacyjnych, dziatalnosci Zespotu
ds. Rewitalizacji, aktywizacji z wykorzystaniem rocznych programéw  wspdtpracy
z organizacjami pozarzgdowymi zapewnione zostanie zaangazowanie réznych sektoréw.

Komplementarnos¢ miedzyokresowa oznacza spdjnos$¢ przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
podejmowanych w poprzednich okresach programowania z celami rewitalizacji, kierunkami
dziatania oraz zaplanowanymi projektami okreslonymi w PR. W tym kontekscie nalezy przede
wszystkim zwrdci¢ uwage, iz miasto Jozeféw nie korzystato w okresie budzetowym 2007 —
2013 z puli $rodkdw przeznaczonych na rewitalizacje. Niemniej jednak podejmowane byty
dziatania/inwestycje, ktére Swiadczg o doswiadczeniu istniejgcym w zasobach gminy. Miasto
Jozeféw korzystato np. ze wsparcia zewnetrznego na realizacje sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej (WFOSIGW, ZPORR WM), oSwietlenia miasta (NFOSIGW), rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego (RPO WM 2007 — 2013). Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,
jako instytucja specjalizujgca sie w dziataniach na rzecz zagrozonych wykluczeniem
realizowat projekt nastawiony na aktywizacje zawodowg (PO KL). Ponadto, ta ostatni
instytucja posiada spore doswiadczenie w realizacji statych programéw zwigzanych
z wyprowadzaniem wykluczonych/zagrozonych wykluczeniem z trudnej sytuacji — beda to np.
program przeciwdziatania przemocy w rodzinie, program wspierania rodziny, program
profilaktyki i rozwigzywania problemoéw alkoholowych oraz przeciwdziatania narkomanii.

Komplementarnos¢ zrodet finansowania PR zostata zapewniona poprzez okreSlenie
oraz faczenie roznych zrodet finansowania. Przewidziano zardwno projekty rewitalizacyjne
wspétfinansowane przez sektor publiczny jak i prywatny, Srodki osdb/podmiotéw
indywidualnych, sektora pozarzagdowego, jak i pienigdze publiczne — gminne, znajdujgce sie
w dyspozycji jednostek Skarbu Panstwa, znajdujace sie w dyspozycji administracji rzgdowej
oraz wsparcie realizowane w ramach pomocy Unii Europejskiej. Wykorzystanie Srodkow
europejskich mozliwe bedzie z uwzglednieniem EFRR, EFS, FS a takze EFRROW.
Komplementarno$¢ zrodet finansowania wynika z opisu projektow/pakietéw przedsiewziec,
gdzie okreSlono potencjalne zrédta finansowania dziatan na rzecz rewitalizacji
(z uwzglednieniem zrddet prywatnych).
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5. Ramy finansowe realizacji Programu Rewitalizacji

5.1. Indykatywne ramy finansowe

Tab. 23 Indykatywne ramy finansowe realizacji projektéw gtéwnych

Harmonogram realizacji projektow
gléwnych

lp pI::j:‘If:u :)A:zjrtt;l)(:z Zrédto finansowania projektu
1 1/1/A 2 000 000,00 RPO WM 14-20, wkiad wiasny
2 2/2/A 6 300 000,00 RPO WM 14-20, wkiad wiasny
3 3/4/A | 10 000 000,00 $rodki wtasne
RPO WM 14-20, PROW 14-20, wkfad
4 4/5/A | 3000 000,00 whasny
5 5/7/A | 6000 000,00 RPO WM 14-20, wkiad wiasny
6 6/41/A | 5558 000,00 RPO WM 14-20, wkiad wiasny, srodki
! prywatne
7 7/8/A 750 000,00 $rodki wtasne
8 8/25/A | 1700000,00 | RPO WM 14-20 (ZIT), wktad wiasny
9 9/20/A 110 000,00 $rodki wtasne
10 10/18/A 230 000,00 $rodki wtasne, WFOSIGW
$rodki wtasne, rodki BP, NIWFOSIGW,
11 11/13/A 90 000,00 &rodki prywatne
$rodki wiasne, srodki BP, NiIWFOSIGW,
12 12/14/A 45 000,00 rodki prywatne
$rodki wiasne, $rodki BP, NiIWFOSIGW,
13 13/26/A 30 000,00 &rodki prywatne
14 14/12/A 180 000,00 $r. wlasne, $r. prywatne, BP
15 15/15/A 21 000,00 $r. whasne, $r. prywatne, BP
16 16/16/A 30 000,00 $r. whasne, $r. prywatne, BP
17 17/17/A 45 000,00 $r. whasne, $r. prywatne, BP
18 18/19/A 90 000,00 $r. whasne, $r. prywatne, BP
19 19/24/A 55 000,00 $r. whasne, $r. prywatne, BP
20 20/27/A | 8000 000,00 $r. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
21 21/28/A | 12 000 000,00 ér. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
22 22/29/A | 3000 000,00 ér. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
23 23/30/A 1 000 000,00 $r. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
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24 24/31/A | 2 000 000,00 ér. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
25 25/32/A 280 000,00 $r. wiasne, BP

26 26/33/A 50 000,00 $r. whasne, BP

27 27/34/A 40 000,00 $r. wiasne, BP

28 28/35/A 70 000,00 $r. wiasne, BP

29 29/36/A 30 000,00 ér. wiasne, inne

30 30/37/A 35 000,00 $r. wiasne

31 31/38/A 75 000,00 ér. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
32 32/39/A 6 000,00 ér. wiasne, $r. prywatne, BP, inne
33 33/40/A 20 000,00 $r. wiasne, PROW 14-20

5.2. Wybrane zrédta finansowania projektow rewitalizacyjnych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwéj 2014-2020

W ramach programu nie wyodrebniono dziatan dedykowanych przedsiewzieciom
rewitalizacyjnym, jednak przedstawione w programie kategorie interwencji pozwalajg
wzmocni¢ procesy rewitalizacyjne.

Przede wszystkim O$ priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji wspiera dziatania zmierzajgce do poprawy kapitatu ludzkiego
i spotecznego obszaru rewitalizacji. W ramach tej osi funkcjonuje Dziatanie 2.6 Wysoka
jakos¢ polityki na rzecz wigczenia spotecznego i zawodowego osOb niepetnosprawnych,
ktorego jednym z celdéw jest podniesienie jakosSci dziatan realizowanych przez publiczne
i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji spoteczno-zawodowej oséb niepetnosprawnych.
Kolejne dziatanie, ktore moze by¢ zrédtem finansowania jest Dziatanie 2.14 Rozwoj narzedzi
dla uczenia sie przez cate zycie, ktére ma na celu zwiekszenie dostepu osdb dorostych do
roznych form uczenia sie przez cate zycie oraz zwiekszenie dostepu do wysokiej jakosci ustug
z zakresu catozyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

Projekty rewitalizacyjne zawarte w GPR MB mogg by¢ wspéifinansowane w ramach srodkéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, gdzie
przewidziano mozliwo$¢ wdrazania dziatan rewitalizacyjnych. W ramach programu nie
wyodrebniono dziatann dedykowanych przedsiewzieciom rewitalizacyjnym, jednak przyjeto
rozwigzania promujgce tego rodzaju projekty wprowadzajgc dodatkowe kryteria wyboru.
Preferencje dla projektow rewitalizacyjnych przewidziane zostaty w nastepujacych Dziataniu
2.5. Poprawa jakosci srodowiska miejskiego (rekultywacja obszaréw zdegradowanych/
zdewastowanych oraz remediacja terendw zanieczyszczonych, rozwoj terendw zieleni
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenéw poprzemystowych i pogdrniczych
oraz inwentaryzacja terendéw zdegradowanych i terendw zanieczyszczonych).
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Rzadowy Program na rzecz Aktywnosci Spotecznej Osob Starszych

Zadania do realizacji nawigzujgce do rozwoju ustug z zakresu aktywizacji senioréw oraz
zwigzane z zaspokojeniem potrzeb osob starszych, przewidziane w PR mogg znalez¢
dofinansowanie w Rzadowym Programie na rzecz Aktywnosci Spotecznej Osob
Starszych na lata 2014-2020, ktéry za cel przyjgt poprawe jakosci i poziomu Zycia 0sob
starszych dla godnego starzenia sie poprzez aktywno$¢ spoteczng. Promowane sg tutaj
dziatania majace na celu podtrzymanie aktywnosci osob starszych i zapewnienie ich udziatu
W Zyciu spotecznym oraz dziatania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielnosci.
W programie wyznaczono 4 Priorytety:

Priorytet 1. Fdukacja osob starszych ukierunkowany na zwiekszenie réznorodnosci oraz
poprawe jakosci oferty edukacyjnej dla osdb starszych. W ramach priorytetu wspierane beda
dziatania obejmujgce np. tworzenie oferty zaje¢ edukacyjnych i warsztatow o aktywnym
starzeniu sie, ksztatcenie opiekunow.

Priorytet 2. Aktywnos¢ spoteczna promujaca integracje wewnatrz
i miedzypokoleniowa, nawigzujacy do tworzenia odpowiednich warunkéw dla integraciji
wewnatrzpokoleniowej, a takze miedzypokoleniowej osob starszych w oparciu o istniejaca
infrastrukture spoteczng. Przewidziano tutaj wsparcie dla projektdw dotyczacych m.in.:
aktywnosci spotecznej oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osob starszych, dziatania
angazujace rézne pokolenia, przeciwdziatania e-wykluczeniu.

Priorytet 3. Partycypacja spofeczna osob starszych, koncentrujgcy sie na rozwoju
zroznicowanych form aktywnosci spotecznej osob starszych, w tym zwilaszcza ich
partycypacji w zyciu spotecznym, procesach decyzyjnych i ksztattowaniu polityk publicznych.
W ramach tego priorytetu wspierane bedg projekty dotyczace m.in.: form aktywnosci oséb
starszych wobec spotecznosci lokalnych, aktywnosci wspierajgcych uczestnictwo i integracje
W Zyciu spotecznym i publicznym, pomocy obywatelskie;j.

Priorytet 4. Ustugi spoleczne dla osob starszych (ustugi zewnetrzne),
ukierunkowany na zwiekszenie poziomu dostepnosci oraz podniesienie jakosSci ustug
spotecznych dla osdb starszych, a takze wspieranie réznych dziatan na rzecz samoorganizaciji
i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane beda projekty obejmujgce m.in.:
szkolenia dla wolontariuszy i opiekundw (z zakresu pomocy osobom starszym), wspieranie
roznych form samopomocy, poprawe dostepnosci osob starszych do réznorodnych ustug
(m.in. opiekuniczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych, sportowych i turystycznych).
Whioskodawcami mogg byé: organizacje pozarzadowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne dziatajgce na podstawie przepisdw ustawy o stosunku Panstwa do Kosciota
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przepiséw o stosunku Panstwa do innych kosciotéw
i zwigzkdw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele
statutowe obejmujg prowadzenie dziatalnosci pozytku publicznego, spoétdzielnie socjalne,
spotki akcyjne i spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig oraz kluby sportowe, towarzyszenia
jednostek samorzadu terytorialnego.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrédtem finansowania projektéw wyznaczonych w PR moga by¢ w szczegdlnosci nastepujace
programy :
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— Program Rozwoj infrastruktury kultury zakfadajgcy wsparcie infrastruktury oraz
poprawe funkcjonowania podmiotéw prowadzacych dziatalnos$¢ kulturalng, doméw kultury,
jak rowniez szkét i uczelni artystycznych:

Priorytet 1. Infrastruktura kultury, gdzie gtdwnym celem jest stworzenie optymalnych
warunkow dla prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, poprzez rozbudowe oraz modernizacje
infrastruktury instytucji kultury, a takze innych podmiotdw prowadzacych dziatalno$¢ w tym
obszarze. Dofinansowywane bedg projekty dotyczace m.in. budowy, przebudowy i remontu
infrastruktury oraz  zakup wyposazenia na potrzeby dziatalnosci  kulturalnej.
O dofinansowanie mogg sie ubiega¢ m.in. samorzadowe instytucje kultury (z wyjatkiem
domodw i osrodkéw kultury oraz centréw kultury i sztuki, a takze bibliotek w sktad ktorych
wchodzg powyzsze instytucje), jednostki samorzadu terytorialnego, organizacje
pozarzadowe, jak rowniez koscioty i zwigzki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Priorytet 3. Infrastruktura domow kultury (Zasadniczym celem priorytetu jest
zapewnienie optymalnych warunkéw dla dziatalnosci doméw i osrodkdéw kultury oraz centrow
kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizacje
i rozbudowe ich infrastruktury. Zadania mozliwe do realizacji w ramach tego priorytetu to:
prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposazenia
niezbednego dla realizacji celéow statutowych. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu
mogg sie ubiegal: domy i osrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadajace status
samorzadowej instytucji kultury, biblioteki posiadajgce status samorzadowej instytucji
kultury, w skiad ktorych wchodzg domy i osrodki kultury badz centra kultury i sztuki, a takze
jednostki samorzadu terytorialnego (wytacznie jako organy prowadzace dla wyzej
wskazanych podmiotéw).

Program Edukacja. Ukierunkowany na rozwijanie ekspresji tworczej i kreatywnosci,
podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych.

Priorytet 1. Edukacja kulturalna wspieranie zadania z zakresu edukacji kulturalnej,
wazne dla rozwoju kapitatu spotecznego. Wsparcie finansowe kierowane bedzie do dwdch
rodzajow projektow: dziatan edukacyjno-animacyjnych, stymulujgcych kreatywnosc
i aktywizujgcych twdrczo uczestnikéw reprezentujgcych wszystkie grupy wiekowe i spoteczne
oraz przedsiewzie¢ artystycznych dla dzieci i miodziezy, ksztattujgcych potrzebe statego
uczestniczenia w zyciu kulturalnym. W ramach priorytetu mozna ubiegaC sie
o dofinansowanie wydarzen artystycznych dla dzieci i miodziezy do 18 r. z. (festiwali,
koncertdw, spektakli teatralnych) oraz zadan edukacyjno-kulturalnych (projektow
rozwijajgcych  kreatywnoS¢ i umiejetnosci  twodrcze uczestnikdw, zadan integragji
miedzypokoleniowej i spotecznej). O dofinansowanie w ramach priorytetu mogg ubiegac sie
samorzadowe instytucje kultury (z wyjatkiem instytucji wspdtprowadzonych przez ministra
i jednostki samorzadu terytorialnego), organizacje pozarzadowe, koscioty i zwigzki
wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza.

Program Promocja literatury i czytelnictwa.

Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-spofeczne. wspierajgcy aktywizowanie lokalnych
spotecznosci wokot bibliotek publicznych jako waznych instytucji kultury w gminach, a takze
wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako miejsc integracji zycia lokalnych spotecznosci.
W ramach priorytetu mozna ubiega¢ sie o dofinansowanie na rzecz organizowania
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i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, organizacje i prowadzenie dziatan
aktywizujacych lokalng spotecznos¢ wokét biblioteki. O dofinansowanie w ramach priorytetu
mogg ubiegal sie organizacje pozarzadowe, bedgce podmiotami prawa polskiego, ktére
nawigzg wspodtprace z bibliotekg publiczng, poswiadczong umowg okreslajgcg warunki
wspotpracy umozliwiajgce realizacje zadania.

Fundusz Termomodernizacji i Remontow

Projekty dotyczace dziatan termomodernizacyjnych i remontowych, przewidziane do realizacji
w PR, mogg zosta¢ wsparte w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontow.
Celem Programu jest pomoc finansowa dla inwestorow realizujgcych przedsiewziecia
termomodernizacyjne i remontowe, jak rowniez wyptata rekompensat dla wilascicieli
budynkéw mieszkalnych, w ktdrych istniaty lokale kwaterunkowe. Fundusz obstugiwany jest
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w ramach programu udzielane jest w formie
tzw. premii (termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej).

» Premia termomodernizacyjna. Z premii moze skorzysta¢ inwestor realizujgcy
przedsiewziecia termomodernizacyjne. Premia stanowi sptate czeSci kredytu
zaciggnietego przez Inwestora (przystuguje jedynie inwestorom korzystajgcym
z kredytu). O dofinansowanie przedsiewzie¢ w ramach premii termomodernizacyjnej
mogg sie ubiegal wiasciciele badz tez zarzadcy: budynkéw mieszkalnych, budynkdéw
zbiorowego zamieszkania, budynkéw uzytecznosci publicznej stanowigcych wiasnos¢
jednostek samorzadu terytorialnego stuzagcych do wykonywania przez nie zadan
publicznych, lokalnych sieci cieptowniczych, a takze lokalnych zrddet ciepta.

» Premia remontowa przystuguje inwestorowi z tytutu realizacji przedsiewziecia
remontowego i stanowi sptate czeSci kredytu zaciggnietego przez tego inwestora.
O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogg sie ubiega¢ wylgcznie
wihasciciele lub zarzadcy budynkdw wielorodzinnych (tj. osoby fizyczne, wspdlnoty
mieszkaniowe z wiekszo$ciowym udziatem osob fizycznych, spoétdzielnie mieszkaniowe
oraz towarzystwa budownictwa spotecznego), ktérych uzytkowanie rozpoczeto przed
dniem 14 sierpnia 1961 roku.

* Premia kompensacyjna przystuguje osobom fizycznym, realizujgcym projekty
remontowe lub remont budynku mieszkalnego. O dofinansowanie projektu w ramach
premii kompensacyjnej moga sie ubiegac wytacznie osoby fizyczne, bedace wiascicielami
budynkéw mieszkalnych oraz witascicielami czesSci budynkéw mieszkalnych, w ktdrych
w okresie pomiedzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowaty sie
lokale kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Dziatania dotyczace ochrony $rodowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczenstwa
ekologicznego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, mogg zostac
dofinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. W kontekscie zadan zaproponowanych w niniejszej Strategii szczegdlnie istotnymi
zrodtami finansowania wydaje sie by¢é program Edukacja ekologiczna. Gtdwnym celem
programu EFdukacja ekologiczna jest ,podnoszenie poziomu Swiadomosci ekologicznej
ksztattowanie  postaw  ekologicznych  spofeczeristwa poprzez promowanie —zasad
zrownowazonego rozwoju”. W ramach tego programu wspierane s przedsiewziecia
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edukacyjne dotyczace m.in.: ksztattowania postaw spoteczenstwa z wykorzystaniem
tradycyjnych medidw i Internetu, aktywizacji spoteczenstwa dla zréwnowazonego rozwoju,
wsparcia systemu edukacji w zakresie ochrony $rodowiska i zréownowazonego rozwoju,
a takze budowy, rozbudowy, remontu i wyposazenia obiektow infrastruktury stuzgcych
edukacji ekologicznej.
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6. System wdrazania programu rewitalizacji

6.1. System realizacji

System wdrazania Programu Rewitalizacji stanowit bedzie proces realizowany przez
okreslone podmioty/instytucje. Poziom instytucjonalny obejmowat bedzie sie¢ podmiotow
(Tabela 25) zaangazowanych w implementacje PR, zaréwno na poziomie decydowania
o0 procesie rewitalizacji, jak i realizujgcych okreslone zadania o wymiarze wdrozeniowym.

Tab. 24 Struktura instytucjonalna zarzadzania PR

PODMIOT ‘ ZAKRES ZADAN
POZIOM DECYZYINY
. uchvyala_Prog_ram Rewitali_zacj_i Miasta Jézefowa
:Tg?éxx AS TA : gE)Zdyé?r:wud?eZiTr:aenze((:r;j;jiy(f\lbat;ﬁ)L‘JIZhF:/Sa’ry) bezposrednio i/lub posrednio wptywajace na

sprawnos¢ realizacji PR

e przyjmuje roczne sprawozdania z realizacji PR
o prowadzi ogding koordynacje nad wdrazaniem PR
o przyjmuje Roczny harmonogram realizacji PR
BURMISTRZ MIASTA . przygot_owuje s,prawozdar'lia_z re_gllizacji PR
JOZEFOWA . powo’fUJ_e Zespot ds. Revx_ntahz_acy o
e zapewnia obstuge organizacyjng Zespotu ds. Rewitalizacji
o podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) bezposrednio i/lub posrednio wptywajace na
sprawnosc realizacji PR
o Zespot ds. Rewitalizacji to forum wspdtpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji
) e Zespdt ds. Rewitalizacji petni funkcje opiniodawczo — doradcza Burmistrza
ZESPOL ds. e Zespdt ds. posiada uprawnienia do wyrazania opinii, w tym m.in. dotyczacych informacji
REWITALIZACII z realizacji PR, Rocznych harmonogramow realizacji PR, raportéw z ewaluacji PR
e Zespot posiada uprawnienia do wyrazania propozycji rozwigzan usprawniajgcych proces
rewitalizacji,
POZIOM WDROZENIOWY
o Referat Realizacji Projektdw realizowat bedzie zadania operatora rewitalizacji na podstawie
zakresu zadan wprowadzonych do Regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta Jozefowa
o przygotowuje Roczny harmonogram realizacii PR
e organizuje i prowadzi monitoring PR we wspotpracy z innymi komdrkami urzedu i gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz wnioskodawcami
o prowadzi monitoring zewnetrznych zrddet finansowania rewitalizacji
REFERAT REALIZACII ¢ organizuje system informacji dotyczacej mozliwosci finansowania rewitalizacji z zewnetrznych
PROJEKTOW zrédet
(operator o prowadzi rejestr zaswiadczen wydawanych wnioskodawcom na potrzeby sktadanych aplikacji

rewitalizacji)

(zrédta zewnetrzne), potwierdzajacych komplementarnos¢ projektu z PR

organizuje system ewaluacji PR,

opracowuje roczng informacje z realizacji PR,

utrzymuje kontakt z Zespotem ds. Rewitalizacji oraz interesariuszami PR,

koordynuje dziatania promujace rewitalizacje oraz wdrazanie mechanizméw wigczania
mieszkancéw i innych podmiotéw w proces rewitalizacji,

e gromadzi dane (np. analizy, badania, sprawozdania, rejestry) dotyczace rewitalizacji

o realizujg przedsiewziecia rewitalizacyjne spojne z wizjg, celami rewitalizacji oraz wytyczonymi

WNIOSKODAWCY kierunkami dziatania
PROJEKTOW , i ! o ) ) - .
REWITALIZACYINYCH | ® Wspotpracujg z operatorem rewitalizacji w zakresie prowadzenia sprawozdawczosci dotyczacej

poziomu zaawansowania realizowanych projektdw rewitalizacyjnych

Zrédto: opracowanie wiasne

Zgodnie z kompetencjami, w pierwszej kolejnosci nalezy wskaza¢ organ stanowigcy
oraz organ wykonawczy gminy. Ten pierwszy — Rada Miasta Jézefowa - bedzie
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji stwarzajgcych gtowne ramy dla funkcjonowania
systemu wdrazania PR (np. przyjecie PR, zabezpieczanie $rodkéw finansowych w budzecie
gminy). Burmistrz Miasta J6zefowa, to podmiot wtasciwy w kwestiach dotyczacych biezacej
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organizacji i nadzoru nad realizacja PR oraz podmiotéw zaangazowanych w ten proces.
Zespot ds. Rewitalizacji zostanie utworzony w trybie podobnym do przewidzianego w ustawie
o rewitalizacji (odnoszacym sie do komitetu rewitalizacji) — w pierwszej kolejnosci
przygotowana zostanie uchwata rady gminy dotyczaca zasad wyznaczania skfadu oraz zasad
dziatania zespotu. Nastepnie organ wykonawczy powofa Zespdt ds. Rewitalizacji. Bedzie to
podmiot stanowigcy forum wspdtpracy i dialogu na rzecz rewitalizacji, integrujgcy dziatalnosc¢
organdbw gminy, lokalnej administracji, organizacji  pozarzadowych, lokalnych
przedsiebiorcdw, mieszkancdw — wszystkich tych interesariuszy, ktdrzy mogg i chcy sie
wigczy¢ w proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowe;j.
Podmiotem prowadzacym bezposrednig koordynacje nad wdrazaniem PR bedzie Referat
Realizacji Projektéw (operator rewitalizacji), wykonujgcy szereg zadan organizacyjnych,
analitycznych, informacyjnych, animacyjnych, itp. (Tabela 26). We wskazanym referacie
utworzono juz stanowisko (Inspektor), wtasciwe ds. przygotowania, a nastepnie wdrazania
rewitalizacji — stanowi o tym zakres obowigzkéw i uprawnien.

Whnioskodawcy to podmioty (prywatne, publiczne czy pozarzadowe), ktére poprzez
realizacje zgtoszonych projektow rewitalizacyjnych bedg sie przyczyniaty do implementaciji
zatozen rewitalizacji. Zaréwno administracja gminna, jak i pozostate podmioty realizujgce
projekty rewitalizacyjne powinny pozostawac we wspdtpracy z operatorem rewitalizacji
w celu usprawniania proceséw wdrazania rewitalizacji (np. poprzez uczestnictwo
w monitoringu i ewaluacji PR).

Tab. 25 Dziatania podejmowane na etapie wdrazania oraz oceny realizacji PR, z uwzglednieniem
udziatu interesariuszy.

Formy partycypacji

Efekt podejmowanych dziatan (wiaczania interesariuszy)

Etap Podejmowane dziatania

Zespdt ds. Rewitalizacji
(wspdtdecydowanie oraz kontrola ob.)
Realizacja projektow rewitalizacyjnych
przez podmioty spoteczne

(realizacja polityk/zadari publicznych)
Pozostate formy przewidziane w czesci
dotyczacej mechanizméw wigczania
mieszkancow i pozostatych interesariuszy
w proces rewitalizacji

Realizacja (wdrazanie)
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
Prowadzenie aktywnej polityki 1.Roczne harmonogramy realizacji
informacyjnej oraz aktywizacji PR

interesariuszy

PROWADZENIE
REWITALIZACII

[+ 4
g 8. | Prowadzenie monitoringu realizacji i o
5 = | rewitalizacji (zgodnie z zasadami Zespot ds. Rewitalizacji
o <z: okreslonymi w podrozdziale 2.Roczne informacje z realizacji PR (wspotdecydowanie oraz kontrola ob.)
BN | ponizej) 3. Opcjonalnie modyfikacja PR Ankietyzacja interesariuszy
g § Przyjecie sprawozdania z realizacji (informacja zwrotna)
= S rewitalizacji (rokrocznie)
=]
3]
<N . . . [L.Ewaluacja mid-term (raport) Zespot ds. Rewitalizacji
& 4 I;;i;prowadzenle ewaluadji mid 2.0pcjonalnie modyfikacja PR (jako (kontrola obywatelska)
Q ,‘E . . efekt przeprowadzonej ewaluacji) Ankietyzacja interesariuszy
O = | Przeprowadzenie ewaluacji ex-post - . :
s 3.Ewaluacja ex-post (raport) (informacja zwrotna)
TT]
o

Zrodfo: opracowanie wiasne

Logika interwencji

publicznej,

Zmierzajaca

wyprowadzenia obszaréw

zdegradowanych, o szczegdlnej kumulacji negatywnych zjawisk, z sytuacji kryzysowej
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obejmuje, zgodnie z Wytycznymi, nastepujgce etapy: diagnozowanie (Etap 1),
programowanie (Etap 2), wdrazanie (Etap 3), monitoring w tym zalecang w ustawie
rewitalizacyjnej ocene rewitalizacji (Etap 4). Pierwsze dwa etapy — zmierzajgce do
opracowania PR zostaty opisane w czesci wprowadzajgcej niniejszego opracowania. W tym
miejscu ujeto kwestie dotyczgce wdrazania PR.

Najistotniejszym etapem (Etap 2) realizacji rewitalizacji bedzie wdrazanie
przyjetych zatozen (celéw, kierunkdw dziatania, projektow). Na tym etapie szczegdlng role
do odegrania majg wnioskodawcy, ktérzy beda realizowa przedsiewziecia bezposrednio
wpisane do PR i/lub komplementarne z jego zatozeniami. Niezbednym dziataniem
uzupetniajgcym, prowadzonym przez operatora rewitalizacji, bedzie polityka informacyjna
oraz aktywizacja interesariuszy rewitalizacji. Ta ostatnia, rozumiana jako dziatania
animacyjne ukierunkowane na podnoszenie Zaangazowania zaréwno
wnioskodawcdw/potencjalnych wnioskodawcdw, jak i beneficjentéw. W ramach opisywanego
etapu niezbedne bedzie prowadzenie monitoringu postepow rewitalizacji (osiggania
zakladanych celdow i kierunkdw dziatania oraz opisujgcych je wskaznikdéw). Informacje
ptynace z monitoringu, bedace efektem prowadzonych prac analitycznych z wykorzystaniem
narzedzi wiasciwych do prowadzenia badan nad wdrazaniem polityk publicznych, ukazywaty
bedg postepy rewitalizacji, badz tez identyfikowaty bedg przeszkody w implementacji.
Monitoring PR bedzie realizowany w cyklu rocznym (Rycina 14).

Ryc. 14: Proces wdrazania PR w cyklu rocznym

UCHWALENIE PR (ROCZNA) INFORMACIA
(opcjonalnie modyfikacja PR) WDRAZANIE PR Z REALIZACIJI PR
PRZYJECIE ROCZNEGO —> (realizacja projektdw rewitalizacyjnych) — EWALUACIA PR
HARMONOGRAMU REALIZACJI PR | (mid-term, ex-post)
A A : f ! 4
1 monitoring : | : monitoring :
| 1

ewaluacja mid-term
2019/2020

Zrodto: opracowanie wiasne

Wdrazanie PR bedzie miato charakter partycypacyjny (w szerokim stopniu) ze
wzgledu na fakt, iz cze$¢ przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych bedzie realizowana przez podmioty
spoteczne (ktdre miaty mozliwos¢ zgtoszenia projektdow do PR). Cyklicznie przygotowywane
Roczne harmonogramy realizacjii PR, opiniowane przez Zespdt ds. Rewitalizacji traktowac
nalezy jako plany opracowane w formule wspotdecydowania.

Monitoring, jako zbiér okreSlonych czynnosci bedzie stanowit element
Etapu 2 rewitalizacji. Z drugiej jednak strony, efektem prowadzonego monitoringu bedg
sprawozdania z realizacji rewitalizacji, co przyczyni sie do oceny rewitalizacji (Etap 3).
Proces monitoringu bedzie miat charakter partycypacyjny, takze w kontekscie dokonywania
oceny rewitalizacji — Zespdt ds. Rewitalizacji opiniowata bedzie informacje z realizacji PR, jak
rowniez bedzie mogta proponowac rozwigzania racjonalizujgce wdrazanie rewitalizacji. Takie
usytuowanie Zespotu ds. Rewitalizacji, jako podmiotu o reprezentatywnym sktadzie
interesariuszy, zapewniato bedzie realizacje szerokiej partycypacji spoteczne;j.
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Dodatkowym narzedziem oceny rewitalizacji bedzie ewaluacja przeprowadzana
dwukrotnie — w potowie okresu realizacji PR (2020). Bedzie to tzw. ewaluacja mid-term,
ktéra w uzasadnionych sytuacjach, moze skutkowa¢ modyfikacjg PR. Druga ewaluacja — ex-
post zostanie przeprowadzona w roku 2023 r. Obie oceny bedg zasilone informacjami
pochodzgcymi od interesariuszy rewitalizacji (ankietyzacja interesariuszy) oraz zaopiniowane
przez Zesp6t ds. Rewitalizacji, co przyczyni sie do uspotecznienia wskazanego etapu
z uwzglednieniem form szerokiej partycypacji spotecznej. Szczegdtowe wytyczne dotyczace
monitoringu oraz oceny (ewaluacji) znajdujg sie w kolejnym rozdziale PR.

Harmonogram realizacji dziatan organizacyjnych znajduje swoje bezposrednie
odzwierciedlenie w opisanym powyzej rocznym cyklu wdrazania PR. Podmiotem
bezposrednio koordynujgcym wdrazanie bedzie Referat Realizacji Projektéw (operator
rewitalizacji), realizujgcy swoje zadania zgodnie z przypisanym mu zakresem kompetenciji,
w ogdlnym zarysie opisanych w ramach struktury instytucjonalnej zarzadzania rewitalizacjg
(Tabela 26). Gtownym narzedziem zarzadzania procesem wdrazania PR bedg Roczne
harmonogramy realizacji PR, okreSlajace intensywno$¢ oraz przestrzenne rozmieszczenie
realizowanych przedsiewzie¢ w czasie (w skali roku). Plany zakreSlone w Rocznych
harmonogramach... wynika¢ bedg z: 1) poziomu zaawansowania realizowanych projektéw;
2) dostepnosci zewnetrznych S$rodkéw finansowych; 3) zakresu osiggania zatozonych
wskaznikéw rewitalizacji.

Harmonogram realizacji projektéw rewitalizacyjnych stanowit bedzie pochodna
gotowosci wnioskodawcdw do realizacji zgtoszonych do PR projektdw oraz dostepnosci
$rodkow finansowych mozliwych do pozyskania ze zrédet zewnetrznych. Sprawna realizacja
projektéw zalezata bedzie takze od sukcesdéw w pozyskiwaniu Srodkéw finansowych przez
wnioskodawcdw. Na podstawie zgtoszonych przez wnioskodawcow oczekiwanych projektow
rewitalizacyjnych (poprzez wypetnienia tzw. fiszki projektowej) przygotowano ramowy
harmonogram realizacji PR, ktéry zostat zamieszczony w rozdziale dotyczacym
indykatywnych ram finansowych, ponizej uwzgledniono natomiast dziatania zwigzane
z zarzgdzaniem realizacjg PR.

Tab. 26 Ramowy harmonogram realizacji PR

2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Zarzadzanie realizacja PR

powotanie Zespotu ds. Rewitalizacji

monitoring realizacji PR

ewaluacja mid-term

ewaluacja ex-post

monitoring zewn. zrodet finansowania

aktywizacja interesariuszy rewitalizagji

promogja efektow rewitalizacji
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6.2. System monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji

6.2.1. Monitoring Programu Rewitalizacji

Wdrazanie PR bedzie realizowane w oparciu 0 monitoring zmierzajgcy do oceny

stopnia implementacji zalozen rewitalizacji okreSlonych w programie. Monitoring
niniejszego programu prowadzony bedzie w oparciu o nastepujgce zasady:

1.

2.
3.
4

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Monitoring realizowany bedzie w cyklu rocznym.

Monitoring prowadzony bedzie w oparciu o wskazniki rewitalizacji.

Zrédtem weryfikacji wskaznikéw bedg dane statystyczne oraz dane zrédtowe.

Zrédtem danych pozwalajacych weryfikowac osigganie celéw rewitalizacji (wskaznikéw)
bedg informacje gromadzone przez operatora rewitalizacji, pozyskiwane w/od:
Urzedzie Miasta Jozefowa, gminnych jednostkach organizacyjnych, administracji
powiatowej, badz tez partnerédw — wnioskodawcow, ktérzy wspotpracujgc z gming
realizowac bedg projekty rewitalizacyjne przyczyniajace sie do implementacji PR.

W obiektywnie uzasadnionych przypadkach wskazniki mogg ulega¢ modyfikacji.
Punktem odniesienia, w procesie weryfikacji wskaznikdbw beda dane pochodzace
z konca 2014 r. lub korica 2015 r., badz tez inne — w uzasadnionych przypadkach.
Monitoring uwzgledniat bedzie analize czynnikdw zewnetrznych (otoczenia)
wptywajacych na realizacje PR.

W procesie monitoringu uwzgledniane beda plany wdrazania rewitalizacji okreSlone
W Rocznych harmonogramach realizacji PR.

W procesie monitoringu, w sytuacji braku postepéw, ktére Swiadczytyby
0 wdrazaniu PR, identyfikowane bedg bariery implementaciji.

Wyniki monitoringu przyjmowaty beda postac informacji z realizacji PR (za miniony
rok).

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny bedzie operator rewitalizacji.

Proces monitoringu prowadzony bedzie z uwzglednieniem form szerokiej partycypacji
spotecznej — poprzez zaangazowanie Zespét ds. Rewitalizacji.

Informacja z realizacji PR przedktadana bedzie Radzie Miasta Jézefowa.

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wnioskéw wynikajgcych z monitoringu,
w PR wprowadzane bedg modyfikacje.

Wprowadzanie modyfikacji do PR poprzedzone bedzie konsultacjami z interesariuszami
rewitalizacji.

6.2.2. Ocena Programu Rewitalizacji

Ocena poziomu zaawansowania realizacji PR, bedzie prowadzona z wykorzystaniem

dwdch mechanizméw weryfikacji — oceny wewnetrznej oraz oceny zewnetrznej. Ocena
wewnetrzna przygotowywana bedzie cyklicznie, jako informacja z realizacji PR (za
kazdy miniony rok). Sprawozdania przygotowywane bedg jako efekt prowadzonego
monitoringu wdrazania PR. Ich tre$¢ bedzie konsultowana/opiniowana przez Zespét ds.
Rewitalizacji.

Ocena zewnetrzna prowadzona bedzie w formule ewaluacji. Ewaluacja PR

prowadzona bedzie w oparciu 0 nastepujgce zasady:
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1. Ewaluacja bedzie miata charakter przedmiotowy — analizie zostanie poddany stopien
realizacji kierunkow dziatania oraz celéw rewitalizacji okre$lonych w PR.

2. Ewaluacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie na przestrzeni obowigzywania PR.
Pierwsza ewaluacja (typu mid-term) obejmowata bedzie lata 2017 — 2020. Druga
ewaluacja (typu ex-post) obejmowata bedzie lata 2017 — 2023.

3. Ewaluacja uwzgledniata bedzie analize wptywu czynnikéw wewnetrznych oraz
zewnetrznych na realizacje PR.

4. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji (typu mid-term) mogg stanowi¢ podstawe do
wprowadzania zmian w PR, w tym takze zmian w obszarze wskaznikdéw.

5. Ewaluacja przygotowana zostanie przez podmiot niezalezny (niezaangazowany
merytorycznie we wdrazanie PR).

6. W uzasadnionych przypadkach, na potrzeby ewaluacji, wiasciwe moze byc
przeprowadzenie stosownych badan czy opracowanie dodatkowych ekspertyz.

7. Za organizacje ewaluacji odpowiedzialny bedzie operator rewitalizacji.

8. Wyniki ewaluacji przyjma postac raportéw.

9. Wyniki ewaluacji beda opiniowane przez Zespét ds. Rewitalizacji.

10. Raporty z ewaluacji przedktadane bedg Radzie Miasta Jozefowa.

6.2.3. Wskazniki realizacji programu rewitalizacji

Wskazniki realizacji niniejszego PR obejmujg trzy poziomy analizy postepu wdrazania
celéw rewitalizacji. Najnizszy poziom obejmuje produkty, jakie zostang wytworzone w wyniku
realizacji projektow rewitalizacyjnych. Kolejny poziom dotyczy rezultatow jakie przyniosg ww.
produkty. Ostateczny wplyw realizacji PR bedzie badany na poziomie oddziatywania.
Pierwszy i drugi poziom analizy odzwierciedlajg realizacje projektdw i bedg bazowaly na
danych pozyskiwanych w gtéwnej mierze od organizatoréw wsparcia/inwestorow. Wskazniki
oddzialywania beda mierzone na podstawie danych gromadzonych przez instytucje
zewnetrzne (jak: GUS, MOPS, SP, KP) oraz wzmacniane badaniami wtasnymi (w granicach
potrzeb).

Wskazniki realizacji PR znajdujg sie w ponizszej tabeli. Wskazniki zostaty ujete w
formute obejmujaca: 1) nazwe wskaznika (w tym jednostke miary); 2) informacje dotyczaca
powigzania wskaznika z konkretnym celem rewitalizacji (w ujeciu numeracji kierunkow
dziatania); 3) wartoS¢ poczatkowq; 4) wartosS¢ docelowg oraz 5) zrédto pozyskiwania danych.

Czes$¢ wskaznikdw — zardwno tych realizowanych na poziomie produktu, rezultatu jak
i oddziatywania — charakteryzuje sie spdjnoscig ze wskaznikami okreslonymi w ramach RPO
WM 14-20. Dotyczy to miernikdw sformutowanych w ramach priorytetow: 4.2 (Efektywnosc¢
energetyczna), 5.3 (Dziedzictwo kultury), 6.2 (Rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych).

Niektére wskazniki posiadajg wartos¢ bazowg na poziomie ,0”, poniewaz ich
realizacja wigze sie z implementacjg dziatan/inwestycji, ktére nie miaty do tej pory miejsca,
badz tez nie miaty wymiaru powigzanego z rewitalizacjg — stanowity odrebne, niezalezne
przedsiewziecia.

Wytyczone wskazniki bedg podlegaty ocenie z uwzglednieniem dwdch zasadniczych
kryteriow: 1) zaawansowania realizacji (wdrozenia planowanych produktéw, rezultatéw oraz
oddziatywania) oraz 2) adekwatnosci w odniesieniu do zmian wynikajgcych z realizacji PR
oraz zmian zachodzacych w otoczeniu PR. Ocena osiggania wskaznikow oraz wprowadzanie
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zmian prowadzone bedzie zgodnie z zatozeniami wynikajagcymi z planu monitoringu oraz z
planu ewaluacji PR (opisanych w podrozdziatach 6.2.1. i 6.2.2.).

Tab. 27. Lista wskaznikdw realizacji programu rewitalizacji.

(] = .
— Q [
cem| 93 (89S _ |,
- Y g 2 g < 8 g @ | Zrédio pozyskiwania
Nazwa wskaznika TQ0® t& t3To
S O E ; N ; g danych
N
g @ g ©
Liczba budynkdw (w tym publicznych) . .
wyremontowanych/odrestaurowanych na 1.1 0t 15 Dforrzkrnga(:grzgne w
obszarach miejskich — obszarach rewitalizacji 1.4 (6) Ea rr:ach mopnitglrin u PR
(SZt.)18 g
Liczba budynkéw publicznych wybudowanych Dane realizatorow
na obszarach miejskich — obszarach 2.6 0% 1 projektéw pozyskane w
rewitalizacji (szt.) ramach monitoringu PR
Liczba powstatych obiektow infrastruktury 14 Dane inwestorow
zlokalizowanych na rewitalizowanych 2' 6 0% 6 pozyskane w ramach
é obszarach (szt.) ’ monitoringu PR
= - z
B | Liczba zmodernizowanych energetycznie 1.2 » Dane inwestorow
o . L 0 14 pozyskane w ramach
2 | budynkdw na obszarze rewitalizacji 1.3 monitoringu PR
'z
E Powierzchnia obszaréw (przestrzeni Dane inwestorow
8 . Przest 5 1.4 0% 33201 | pozyskane w ramach
g otwartych) objetych rewitalizacjg (m?) monitoringu PR
Dtugos¢ wybudowanych $ciezek rowerowych 1.4 175 215 Ds;ilgvrrsitvo:gxach
na obszarze rewitalizacji (km) 2.6 ! ! ;orzlitoringu PR
) o Dane inwestorow
Liczba zamontowanych kamer monitoringu
s 2.5 8 13 pozyskane w ramach
miejskiego (szt.) monitoringu PR
i . L, Dane inwestorow
Liczba zamontowanych stacji pomiaru jakosci 24
. S 1.3 0 1 pozyskane w ramach
powietrza na obszarach rewitalizacji (szt.) monitoringu PR
Liczba kampanii/wydarzen propagujacych 1 7 21 Dane organizatorow
postawy pro Srodowiskowe (szt./rok) pozyskane w ramach

18 Zastosowany wskaznik wynika z RPO WM 14-20. Jego wartos¢ bazowa wynosi ,zero” poniewaz na poziomie
produktu dojdzie do wyremontowania obiektéw, ktére dotychczas ulegaty znacznej degradacji. Nalezy
jednoczesnie podkresli¢, iz w Miescie Jozefowie dotychczas nie realizowano projektéw rewitalizacyjnych
(o czym traktuje wtasciwy fragment niniejszego PR dotyczacy komplementarnosci miedzyokresowej).

¥ Wskaznik posiada zerowg warto$¢ bazowa poniewaz dotyczy inwestycji, ktére beda realizowane w przysztosci
— dotychczasowe dziatania/inwestycje o zblizonym charakterze nie byty ewidencjonowane.

2% Wskaznik posiada zerowg warto$¢ bazowg poniewaz dotyczy inwestycji, ktére bedg realizowane w przysztosci
— dotychczasowe dziatania/inwestycje o zblizonym charakterze nie byty ewidencjonowane.

! Wskaznik posiada zerowg warto$¢ bazowa poniewaz dotyczy inwestycji, ktére beda realizowane w przysztosci
— dotychczasowe dziatania/inwestycje o zblizonym charakterze nie byty ewidencjonowane.

2 Wskaznik posiada zerowg warto$¢ bazowa poniewaz dotyczy inwestycji, ktére beda realizowane w przysztosci
— dotychczasowe dziatania/inwestycje o zblizonym charakterze nie byty ewidencjonowane.

> \Wskaznik posiada zerowa wartoé¢ bazowa, poniewaz prowadzone (dotychczas) w miescie dziatania
upiekszajgce i/lub pielegnujgce przestrzenie publiczne nie byly ewidencjonowane, ani tez klasyfikowane w
kategoriach rewitalizacji.

* W Miescie Jozefowie nie istnieje zadna stacja pomiaru jakosci powietrza, a jest to niezbedny element
infrastruktury, ktéry bedzie umozliwiat precyzyjna weryfikacje zanieczyszczen.
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monitoringu PR

Dane organizatoréw
3 3960 4 400 pozyskane w ramach
monitoringu PR

Liczba wydarzen aktywizujgcych/integrujacych
mieszkancow miasta (szt./rok)

Dane organizatoréw
2.3 209 220 pozyskane w ramach
monitoringu PR

Liczba wydarzen (oferty) wzmacniajgcych
rozwoj dzieci i mtodziezy (szt./rok)

Dane organizatoréw
2.1 45 50 pozyskane w ramach
monitoringu PR

Liczba wydarzen (oferty) z zakresu wsparcia
rozwoju zawodowego (szt./rok)

. . A . 1.1
Liczba korzystajacych z oferty SW|adcz.oneJ w 21 Dane realizatoréw
odrestaurowanych/wybudowanych obiektach 25 s
. , , 2.2 0 6 750 projektow pozyskane w
(parytet: 33% mieszkancow podobszarow L
o 2.3 ramach monitoringu PR
rewitalizacji) os./rok 26
Liczba osob nowozatrudnionych w 2% Dar?e relal|zatorow
. 2.1 0 9 projektow pozyskane w
odrestaurowanych obiektach o
ramach monitoringu PR
5 Liczba uzytkownikéw wyremontowanych Dane inwestordw
E budynkéw (mieszkalnych) po zakonczeniu 1.2 232% 232 pozyskane w ramach
S | projektu (os.) monitoringu PR
§ Liczba odbiorcéw kampanii/wydarzen 13 Dane realizatorow
= propagujacych postawy prosrodowiskowe 1' 4 15 666 47 000 projektow pozyskane w
& | (szt) ' ramach monitoringu PR
S [ Lliczba uczestnikow wydarzen . ,
§’ aktywizujgcych/integrujacych 2.2 Dane realizatorow
L . ) 7 jektd ki
(parytet: 33% mieszkancow podobszardow 2.4 6860 000 projektow pozyskane w

rewitalizacji), (0s./rok) ramach monitoringu PR

Liczba uczestnikow oferty wsparcia rozwoju
dzieci i mtodziezy (parytet: 33% mieszkancow 2.3 5225 5 500 Dane SP
podobszaréw rewitalizacji), (os./rok)

Ocena zasobdw pomocy
spotecznej (MOPS) i/lub
dane realizatoréw
projektow

Liczba wolontariuszy dziatajacych w obszarze
pomocy spotecznej i/lub kultury i integracji 2.4 0% 20
(0s./rok)

Udziat (%) energii zaoszczedzonej w

obiektach poddanych modernizacji (w 2 Dane pozyskane od
. 1.3 0 20% . ,

stosunku do okresu przed podjeciem inwestorow

inwestycji)

Plan gospodarki
1.3 7521,8 7260,2 niskoemisyjnej
(monitoring)

Efekt energetyczny — zuzycie energii w
budynkach uzytecznosci publicznej (MWh/rok)

Wskazniki
oddzialywania

» \Wskaznik bazowy posiada wartos$¢ zerowg ze wzgledu na fakt, iz przedmiotowa oferta pojawi sie w
obiektach, ktdére dotychczas petnity inne funkcje — nie byta tam realizowana oferta skierowana do
mieszkancow, nie byty one uzytkowane (ze wzgledu na zty stan techniczny budynkéw) lub nie istniaty (jak w
przypadku obiektu, ktéry dopiero zostanie wybudowany).

%% Zerowa warto$¢ bazowa znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, iz wskaznik dotyczy stanowisk pracy, ktére
zostang utworzone w przysztosci — funkcjonujgcych w obiektach ktére powstang w przysztosci.

7 Liczba uzytkownikéw nie ulegnie zmianie — poprawig sie warunki zamieszkania mieszkancow tych obiektow.
28 Zaproponowana warto$¢ odzwierciedla dane gromadzone w ramach Oceny zasobdéw pomocy spotecznej
MOPS.

* Wartoé¢ zerowa wskaznika bazowego odzwierciedla specyfike podejmowanych inwestycji — kazdy obiekt
poddany zabiegom remontowym/termomodernizacyjnym itp. posiada sobie wtasciwe parametry energetyczne,
ktérych nie da sie ujgé w zbiorczym wskazniku.
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Plan gospodarki

Efekt energ!etyczny — zuzycie energii w 1.2 126 641,4 | 122 950,1 | niskoemisyjne;
sektorze mieszkalnym (MWh/rok) 1.3 o
(monitoring)
um
Ilo$¢ azbestu pozostatego do (monitoring Programu
unieszkodliwienia (kg) 13 338 982 169 491 Usuwania Azbestu dla
Miasta Jozefowa)
Wskaznik deprywacii lokalnej> 2‘1} 26.52 21,52 Ocena zasobdéw pomocy
(saldo -5%) 2' 5 ! ! spotecznej (MOPS)
Wskaznik dtugotrwale korzystajacych z 2.1 4 35 Ocena zasobdw pomocy
pomocy spotecznej®! (saldo -15%) 2.4 spotecznej (MOPS)
U<_12|a’f bz?zrlobotnych w 0golnej liczbie 2.1 1,70 15 PUP+ badania whasne
mieszkancow (saldo -0,2 pp.) 2.4
Poziom przedsigbiorczosci na 1000 2.1 133,51 | 143,51 | GUS + badania wiasne
mieszkancow (saldo +10 pp.) 2.4
Poziom przestepczosci na 1000 mieszkancow 25 31,25 28,18 Kome,nda PO.|IC]I w
(saldo -10%) Jozefowie
2.1
Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na 2.2 .
. 1, 2,64 B t
1000 mieszkaricéw (saldo +30%) 2.3 %8 ° adania wiasne
2.4
Sredni wynik sprawdzianu szostoklasisty 23 82,53 84,59 Badania whasne
(saldo +2,5%)
Sredni wynik egzaminu gimnazjalnego (saldo 23 69,32 71,05 Badania whasne
+2,5%)
. . L . 2.1
Liczba NGO na 1000 mieszkancéw (saldo 24 1,52 2,02 GUS + badania wiasne
+30%) 26

dotyczacych zarzadzania PR oraz monitoringu i oceny.

2.

6.3. Mechanizmy wigczania mieszkancow, przedsiebiorcow i innych
podmiotdéw i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji

Proces oraz mechanizmy wigczania mieszkancOw oraz pozostatych interesariuszy
rewitalizacji w proces przygotowania rewitalizacji zostat opisany w czeSci wprowadzajgcej PR.
Uspotecznianie procesu wdrazania i oceny PR czeSciowo zostato opisane w rozdziatach

Wigczanie mieszkancdw, przedsiebiorcdw i innych podmiotdw i grup aktywnych na
terenie gminy w proces wdrazania PR zostanie zapewnione poprzez:
1. Realizacje przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych przez sektor spoteczny i/lub

gospodarczy.

bedzie organizacyjnym
interesariuszami rewitalizacji.

Funkcjonowanie Zespotu ds. Rewitalizacji, o reprezentatywnym sktadzie, ktdra

tacznikiem miedzy organami gminy a pozostatymi

% Wskaznik deprywacji lokalnej = liczba oséb w rodzinach, ktérym przyznano $wiadczenie na kazde 1000
mieszkancow.
31 Procentowy udziat oséb korzystajgcych ze swiadczen w ogdlnej liczbie $wiadczeniobiorcow.
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. Organizacje konsultacji spotecznych w waznych kwestiach dotyczacych wdrazania
PR (np. w sytuacji aktualizacji programu).

. Wsparcie zawigzywania partnerstw projektowych integrujgcych sektory.

. Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promujgcej potencjalne zrodta
finansowania rewitalizacji oraz efektow podejmowanych dziatan rewitalizacyjnych.

. Aktywizacje sektora spotecznego poprzez ujecie rewitalizacji w rocznych
programach wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi.
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